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1 综合说明

1.1 概述

东乡县位于江西省东部抚州北大门，地处东经116°20'至11°51'，北纬28°2'至28°30'。东临余江县，西接临川区、进贤县，南接金溪县，北毗余干县，县境东西最宽46.25km，南北最长为47.7km。全县辖13个乡镇，3个垦殖场，1个企业集团。共辖157个村民委员会，1633个村民小组，总面积1270km2，折合190.5万亩，占抚州市总面积的6.78%，占江西省总面积0.67%，县人民政府驻孝岗镇。

境内的东乡河为抚河右岸一级支流，位于抚州市北部，由南、北港及主河道-云山河组成，自东向西横穿全县，东乡水系抚河下游右岸一级支流，又名南北港、云山河、东乡河、双陈河。

经过多年建设，东乡河流域内基本形成了以堤防为主的防洪工程体系，流域内建有大小圩堤40条。位于东乡县境内的北港自解放前以来就建有圩堤，目前现有圩堤防洪标准不足10年一遇，马圩镇常受到北港河的洪水威胁。目前马圩堤保护着东乡县马圩镇，保护总面积53.33km2，保护总人口4.0万人，保护耕地总面积4.1万亩。

本次马圩镇防洪工程是在东乡河流域总体规划的基础上进行防洪总布置，重点在于完善北港河马圩镇赵家桥至富贵桥下游250m河段堤防的防洪体系，解决低洼地带的洪涝危害。以“河道清淤、堤防加固、局部护岸”的治理原则，重点搞好堤防建设，提高工程防洪标准，增强乡镇整体防灾抗灾能力。

1.2 水 文

1.2.1 流域概况

抚河流域位于江西省东部，是鄱阳湖水系的主要河流之一，地理位置在东经115°30'至117°10'，北纬26°30'至28°37'之间。主河源出于赣、闽边界武夷山西麓广昌县梨木庄。河流自南向北，流经广昌、南丰、南城、右汇黎滩河经浒湾进入下游平原，至抚州左纳抚河最大支流临水，西北向流经南昌县境，在荏港改道由青岚湖入鄱阳湖。抚河下游控制站为李家渡水文站，集水面积15811km2（外省流入面积23 km2），河长278km。李家渡站以上主要以抚州市地域为主，还有进贤县及丰城市的及少部分（进贤县27 km2，丰城市44 km2）。流域西南部与赣江流域毗连，东部与福建省交界，东北部与信江流域接壤，北部通鄱阳湖在湖口汇入长江。

东乡水系抚河下游右岸一级支流，又名南北港、云山河、东乡河、双陈河。发源于金溪县珊城乡中金窟，河源位于东经116°49′，北纬27°55′。由东南向西北流，经金溪县合市、陈坊积等地，过临川区太阳乡进入东乡县马圩镇新溪庵纳北港水，往西流至临川区罗湖乡，在进贤县李家渡镇陈家村，从右岸汇入抚河，河口位于东经116°13′，北纬28°10′。

北港水系抚河二级支流，东乡水一级支流，发源于东乡县杨桥殿镇眉毛峰南麓干流自东北向西南，流经东乡县孝冈镇、虎圩乡、马圩镇，至新溪庵从右岸汇入东乡水。

流域地形属赣中丘陵与鄱阳湖平原过度地带，以丘陵岗地为主，地势由东北向西南倾斜。上游水系发达，下游河道蜿蜒曲折，河床多粗、细沙。由于流域坡度小，洪水时流域内经常出现内涝。

经本次实际量算，北港河流域面积405.4km2，主河道长55.93km，主河道纵比降0.528‰，流域平均高程70m，流域平均坡度0.206m/km2，多年平均降水量1650.0mm，多年平均产水量3.68×108m3。流域内建幸福、何坊2座中型水库、刘伯源等15座小（一）型水库及前进等89座小（二）型水库。

1.2.2 水文、气象

工程所在区域位于江西省中部偏东，抚河流域东乡河支流北港水下游，东乡河流域地处属亚热带季风气候区，气候温暖，四季分明，降水充沛，日照时间长。冬季一般为极地南伸的大陆冷气团控制，盛行偏北风，寒冷少雨，春季极地大陆气团逐渐减弱北退，而海洋暖湿气团增强逐渐北移，到夏季冷暖气团交绥于境内，形成静止锋，因而梅雨连绵，往往易形成大范围的洪水灾害。七、八月份受太平洋副热带高压控制，盛行偏南风，天气晴热少雨，该季节有时受台风影响，出现台风雨或台风暴雨，有时出现地区性的小范围热雷雨。九月份以后，北方大陆冷气团复又加强南下，同时海洋暖湿气团减弱南退，降水量锐减，由此进入枯水季节。

总之，本地区具有气候温和，日照充足，热量丰富，夏冬季长，春秋季短，春寒夏热，秋干冬阴，无霜期长等特点。东乡河流域各地多年平均降水量差别不大，据流域内东乡站1962～2009年降水资料统计，其多年平均降水量为1711.7mm，多年平均最大1日降水量105.0mm，实测最大1日降水量210.5mm（2004年8月13日）；多年平均最大3日降水量166.5mm，实测最大3日降水量363.7mm（1973年6月21日～6月23日）；降水量年际、年内分配不均，最大年降水量2506.8mm（1998年）是最小年降水量1048.3mm（1971年）的2.39倍；汛期4～6月份降水量占全年降水量的47.87%，枯水期10月～翌年2月降水量仅占全年降水量的21.29%。

据东乡气象站1981～2006年观测资料统计，多年平均气温为17.9℃，极端最高气温40.3℃，发生在2003年7月31日；极端最低气温－13.2℃，发生在1991年12月29日。多年平均蒸发量为1459.2mm（20cm蒸发皿观测值，下同），最大年蒸发量为1729.7mm（2003年），最小年蒸发量为1196.9mm（1993年）。多年平均相对湿度为79%。多年平均风速为2.2m/s，最大风速22.0m/s，相应风向为NNW，发生在1983年3月19日，年最大风速多年平均为13.9m/s。多年平均无霜期为276d。年均日照小时数为1674h。

1.2.3 洪水

北港河内无水文测站，因此北港河整治河段设计洪水采用水文比拟法和暴雨途径进行计算，经比较后北港河及其治理河段设计洪水采用水文比拟法计算成果；北港河道建筑物设计洪水采用暴雨途径推求。

1.3 工程地质

本阶段勘察遵循的主要技术标准有：《堤防工程地质勘察规范》（SL188-2005）、《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL55-2005）、《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）、《水利水电工程钻探规程》（SL291-2003）、《土工试验规程》（SL237-1999）、《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2000）等规程规范。

本次勘察采用北京坐标系，黄海高程系统。

                    主要地勘工作量汇总表

	工作顶目
	精度
	单位
	工作量

	平面地质测绘
	1:2000
	Km2
	5.39

	横剖面地质测绘
	1:200
	条
	3

	纵剖面地质测绘
	1:200～1:2000
	Km/条
	18.3/1

	工程地质钻探
	
	m/孔
	368.1/40

	原位测试试验
	
	次
	25

	室内试验
	
	组
	24
	2

	
	
	组
	5
	1

	
	
	组
	2
	2

	
	
	组
	1
	0

	天然建筑材料平面地质测绘
	1:2000
	Km2
	4.6


拟建东乡县马圩镇防洪工程位于北港河的Ⅰ级阶地上，圩堤基本沿北港河修筑，工程为河流冲积地貌。

本次马圩镇防洪工程，综合治理总长度为18.3km，是在东乡河流域总体规划的基础上进行工程总布置，清淤河段总长为11.612km（重点清淤河段河道桩号为K17+800～K18+300），其他河段对应的堤防除险加固段总长为6.5km（堤防桩号为干流K0+000～K6+500）,防洪工程区河道两岸地势较平坦，地面高程一般为31.0～34.0m，堤顶高程一般为33.00～35.98m。

圩区分布地层有下第三系新余群和第四系等地层，以第四系分布最为广泛。现由老至新分述如下：

下第三系新余群(Exn2)：紫红色粉砂岩、砂岩、砂砾岩、砾岩，伏于第四系覆盖层之下。

第四系(Q)，在圩区分布最广，主要为全新统冲积(alQ4)粉质粘土、重粉质壤土、砂壤土、淤泥质粘土、砂类土和砂砾石，具二元结构，于圩区广泛分布。

工程区位于华南褶皱系、赣中南褶隆的赣西南(赣州～吉安)拗陷之次级抚州凹陷构造单元中，北侧为官帽山台拱。

工程区下第三系新余群岩层成单斜状，倾角平缓，岩石节理裂隙不发育，第四系覆盖层厚度较大，其构造形迹被掩盖。

据《中国地震动参数区划图》(GB18306—2001)的界定，工程区地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度低于Ⅵ度，区域稳定性较好。

工程区地下水主要为松散地层孔隙潜水和基岩裂隙水，堤基细砂、中砂及卵砾石层系主要含（透）水层，含水量较丰，基岩裂隙水因岩体节理裂隙不发育且连通性差，故含水量相对贫乏。

地下水与河水水力联系密切，丰水期接受河水侧向补给，枯水期则排泄于河中，勘探期间地下水水位高程为28.20～31.70m，多高于上部粘性土底板，具承压性。

1.4 工程任务和规模

本次马圩镇防洪工程堤防加固段从赵家桥段至富贵桥下游250m属于马圩堤的一部分，保护着东乡县的马圩镇政府所在地。保护土地面积14.25km2，保护人口1.2万人，保护耕地面积1.2万亩。依据《防洪标准》（GB50201-94）及《堤防工程设计规范》（GB50286-98）确定该防洪工程级别为5级。主要穿堤建筑物的级别根据其规模按相应建筑物设计标准确定，本工程主要建筑物为5级，临时建筑物为5级。

马圩镇防洪工程设计防洪标准定为10年一遇。设计枯水位为12月～次年2月多年平均枯水位。

本次初设，是在东乡河流域总体规划的基础上进行防洪工程布置，以“河道清淤、局部护岸、堤防加固”的治理原则，重点搞好堤防工程建设，提高工程防洪标准，以期逐步形成独立、完整的防洪保护圈，提高乡镇整体防灾抗灾能力。

本工程建设内容包括：综合治理河道总长度为18.3km，清淤段河道总长为11.612km（河道桩号K0+000～K5+926、K12+614～K18+300），对其他河段右岸现有圩堤进行除险加固，堤防桩号为K0+000～K6+500，共加固圩堤6.5km（圩堤加固段河道总长度为6.688km）。堤防段护坡固岸：干砌石固脚长1.5km，预制块护坡长2.35km，草皮护坡堤段长6.5km。现有涵管21座，拆除重建自排闸6座、拆除重建自排涵2座、接长13座涵管。

1.5 工程布置及主要建筑物

本次马圩镇防洪工程，综合治理总长度为18.3km，是在东乡河流域总体规划的基础上进行工程总布置，清淤河段总长为11.612km（重点清淤段河道桩号K17+800～K18+300），其他河段对应的堤防除险加固段总长为6.5km（堤防桩号为K0+000～K6+500）,重点在于完善北港右堤的防洪体系，解决低洼地带的洪涝危害。以“河道清淤、堤防加固、局部护岸”的治理原则，重点搞好堤防建设，提高工程防洪标准，增强乡镇整体防灾抗灾能力。

本次圩堤除险加固设计对已建好的圩堤原则上保持其堤线不变，主要的工程措施是对其进行加高加固，同时对局部修正使堤线与河道的主流线更加平顺，并对其进行整坡和护坡固脚；拟对河床淤塞严重的地方，进行清淤疏浚 ，以平顺河道纵坡，减小糙率。

河道现状堤防宽度及高度均不满足河道防洪要求，现状堤防边坡较陡，需要对堤防进行加高加宽及培厚。对堤防桩号干流0+000～6+500右岸现有圩堤进行加高加宽、培厚以满足防洪要求。

本次圩堤加固对堤防桩号0+250～0+350、1+700～1+800、1+950～2+000、2+400～2+600、3+800～3+850、4+350～4+400、5+650～5+750背水坡堤脚附近有塘、坑等堤段，利用开挖料进行填塘，设计填塘填土至周边地面标高。

为方便附近村民，在堤防桩号K2+500、K3+100修筑二处宽3m的C15砼下堤踏步，并各设一长10m、宽2m、厚0.5m的C15砼洗衣板。

在迎流顶冲段进行抛石固脚并铺筑预制块护坡，抛石固脚顶高程为设计枯水位上50cm，坡度为1：2。对重点防洪段的圩堤临水侧修筑C15砼预制块护坡、护岸，砼预制块护坡及护岸厚度为10cm，下铺10cm厚砂卵石垫层，底部浇筑0.5×0.6m的C15砼齿脚，顶部浇筑0.2×0.48m的C15砼压顶。

本工程建设内容包括：综合治理总长度为18.3km，清淤河段总长为11.612km（重点清淤段河道桩号17+800～K18+300），其他河段对应的堤防段除险加固总长为6.5km（堤防桩号为K0+000～K6+500；圩堤加固段河道总长度为6.688km），堤防段护坡固岸：干砌石固脚长1.5km，砼预制块护坡长2.35km，草皮护坡堤段长6.5km。现有涵管21座，拆除重建自排闸6座、拆除重建自排涵2座、接长13座涵管。

1.6 金属结构

江西省东乡县马圩镇防洪工程拆除8处穿堤涵管其中6处重建成自排闸2处重建成自排涵，自排闸在出水口设闸门，配用手电两用螺杆式启闭机；自排涵在出水口设拍门用以防止河水倒灌。主要尺寸及启闭设备的选择和运行方式的确定，均按照《水利水电工程钢闸门设计规范》（SL74-95）中的有关规定执行。并结合水工建筑物的结构布置和功能要求，力求做到经济合理、安全适用、技术可靠、管理运行和维修方便。

1.7 施工组织设计

1.7.1 工程概况

马圩镇防洪工程主要保护东乡县马圩镇政府所在地，马圩镇防洪工程保护土地面积14.25km2，保护耕地1.2万亩，保护人口1.2万人，根据《防洪标准》（GB50201-94）及《堤防工程设计规范》（GB50286-98）确定该防洪工程级别为5级。主要穿堤建筑物的级别根据其规模按相应建筑物设计标准确定，本工程主要建筑物为5级，临时建筑物为5级。

圩区位于东乡县马圩镇境内，有公路通东乡县城区，陆路运输较为方便。施工期间外来器材及物资均可通过公路运输到达施工现场。

本次马圩镇防洪工程主要施工项目有：堤身填筑、堤身护坡、堤顶公路、填塘压浸，赵家涵3、宁坊村涵1拆除改建成自排涵、赵家涵（1、2）、雷家村涵、黄岭头1涵、苍下村涵（5、6）、共计6座拆除改建成自排闸。

1.7.2 工程施工导流

根据本工程的施工特点及地形条件，穿堤建筑物需考虑施工导流。根据本工程穿堤建筑物级别，按SL303－2004《水利水电工程施工组织设计规范》有关规定，导流临时工程为5级，导流标准为洪水重现期10～5年（土石围堰），本工程采用5年一遇洪水重现期标准。根据本工程水文特性及建筑物规模，导流时段确定为10月至次年2月，本工程有赵家自排闸（1、2）、雷家村自排闸、黄岭头1自排闸、苍下村自排闸（5、6）共计6座自排闸以及2座自排涵（赵家自排涵3、宁坊村1自排涵），除黄岭头1自排闸不需要开挖明渠外，本工程对其余建筑物的导流建筑物进行统一设计。采用在上下游袋装土围堰挡水，利用土工膜防渗，在右边堤防开挖一处底宽为2m,边坡1:2缺口进行导流，采用在上下游袋装土围堰挡水利用土工膜防渗。

本工程对外交通以公路为主，通过圩区内各支线公路、乡村公路及堤顶简易公路可通达附近的干线公路，施工期间外来物资均可通过公路运输到达施工场地。工程对外交通十分便利。

1.7.3 工程施工总进度

本工程的施工总工期为12个月，从第一年的9月初开工，第二年的8月底竣工。第一年8月底前为工程筹建期，完成征地、“三通一平”及招标等工程建设筹备工作，确保施工队伍按期进场。本工程9月份为施工准备期，因其施工交通和水电供应条件较好，同时，施工临时用房也可考虑租用，因此施工临建工程较小，施工准备期很短，开工后即可进行主体工程施工。

本工程安排在一个枯水期内完成，从第一年10月～第二年2月应完成土方填筑、8座建筑物，第二年3月～第二年8月应完成护坡工程。

1.8 工程占地

本工程永久占地所涉及到的范围仅为马圩镇政府辖区，其中占地范围主要涉及马圩镇，占地类型以水田、草地为主。工程临时占地主要用于施工场地及临时施工道路，占地类型以草地、水田为主，分布于临时施工道路和施工场地。根据出险加固工程布置，经调查统计，本工程永久占地共计127.35亩，其中水田为47.65亩，林地27.03亩，草地52.6亩。施工临时占地46.74亩。农村部分补偿费用为193.22万元，静态总投资228.93万元，补偿总投资为228.93万元。本次工程无拆迁项目。

1.9 环境影响评价及水土保持

1.9.1环境影响

工程对环境的影响有利有弊，从总体上分析，有利影响是主要的，虽然在施工期间会对工程区的环境产生不利的影响，但影响是局部的，暂时的，通过采取相应的对策后可以得到控制，因此从环境角度讲，不存在制约因素，不会产生大的不利影响，工程实施是可行的。

根据《建设项目环境保护设计规定》第62条，对本工程而言，凡为减免工程施工造成的环境影响而采取的环境保护措施、监测手段以及相应运行费，均列为环保投资。本工程环境保护总投资为42.88万元，其中环境保护临时措施费25.68万元，环境监测措施费7.2万元，独立费用7.96万元，基本预备费2.04万元。

1.9.2水土保持

工程的施工用地尽量安排在管理范围内施工，减少了新增占地，在布置施工场地和施工道路时，尽量考虑在原有的基础上扩建，尽量减少了扰动地表，符合水土保持技术要求。

主体工程在设计时，采取了砼护坡、护岸和草皮护坡对河岸进行保护，在满足主体工程安全运行的同时，也具有水土保持功能，防止岸坡的冲刷，有效控制水土流失。工程产生的大量弃渣经规划后就近堆放，既减少了弃渣场的占地，又使土方得到有效利用，符合水土保持技术要求。

结合项目既有的与水土保持相关的防护工程，依据治理与防护相结合、生物措施与工程措施相结合、临时措施和永久措施相结合的原则，统筹布局各项水土保持措施。由于主体工程设计了砼护坡、护岸和草皮护坡等水土保持措施，所以需进行施工临建设施和临时道路的水土保持设计。

本工程水土保持总投资为52.59万元，其中工程措施20.05万元，植物措施9.61万元，临时工程11.57万元，独立费用9.82万元，基本预备费1.53万元。

1.10 工程管理

根据东乡县马圩镇防洪工程的规模、管理的任务和运用特点，并参照水利部有关工程管理的规定，本工程管理归口东乡县水利局统一管理，由乡镇水管站具体管理，定员2人，其中生产人员1人，管理人员1人。工程管理范围为两岸河岸之间及两岸河岸外不少于30m，含穿堤岸的涵洞、交通、通信、测量基点、里程界桩等附属设施；工程保护范围为工程管理范围外延伸50m的范围。

1.11投资概算

 根据工程规模及江西省水利厅《江西省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（试行）赣水建管字[2006]242号（以下简称“242号文”）规定，人工预算单价为：工长4.37元/工时；高级工3.93元/工时；中级工3.51元/工时；初级工2.91元/工时。主要材料如水泥、钢筋、砂、卵石、块石、汽油、柴油等按当地市场价确定；主材价格高于赣水定字[2012]1号文规定基价的，按基价进入工程单价，并进行补差。

工程总投资2865.60万元，其中工程部分投资2541.20万元，建设征地投资228.93万元，水土保持工程投资52.59万元，环境保护工程投资42.88万元。基本预备费费率5％，年度价格指数为零。

1.12经济评价

为了评价马圩镇防洪工程对国民经济所作的贡献以及评价其经济合理性，参照（SL72—94）《水利建设项目经济评价规范》和（SL206—98）《已成防洪工程经济效益分析计算及评价规范》对其进行经济评价。

由于本工程是公益性水利工程，因此本项目的经济评价主要以国民经济评价为主。在财务方面，进行运行成本分析，供工程决策及运行管理时参考。

经计算，经济内部收益率EIRR=13.53%≥Is=8%、净现值ENPV=1758.14万元≥0、效益费用比EBCR=1.49≥1，由此可见，该项目在经济上是合理可行。

	   表1.1                       工程特性表

	序号
	名 称
	单位
	数量
	备注

	一
	水文
	
	
	

	1
	流域面积
	
	
	

	
	北港河全流域
	Km2
	405.4
	

	2
	利用水文系列年限
	年
	33
	

	3
	设计洪水
	
	
	

	
	P=10%洪峰流量
	m3/s
	457
	

	4
	特征水位
	
	
	

	
	P=10%洪水位（下断面）
	m
	36.54
	

	二
	工程占地及拆迁
	
	
	

	
	工程永久占地
	亩
	127.35
	

	
	拆迁房屋
	m2
	0
	

	三
	工程效益指标
	
	
	

	
	保护耕地
	万亩
	1.2
	

	
	保护人口
	万人
	1.2
	

	四
	主要建筑物
	
	
	

	1
	河道疏浚、清障工程
	
	
	

	
	疏浚长度
	km
	11.612
	

	2
	堤防工程
	
	
	

	
	堤线长度
	km
	6.5
	

	
	设计洪水位
	m
	35.85～36.54
	P＝10%

	
	堤顶高程
	m
	36.75～37.44
	

	
	堤顶宽度
	m
	4
	

	
	地震烈度
	
	
	小于Ⅵ度

	
	堤身结构型式
	
	
	土堤

	
	迎水坡比
	
	1:2.5
	

	
	背水坡比
	
	1:2.5
	

	
	堤身填筑
	
	
	粘土料

	
	迎水面护坡
	
	
	C15砼护坡及草皮护坡

	
	背水面护坡
	
	
	草皮护坡

	五
	施工
	
	
	

	1
	主要工程量
	
	
	

	
	土方开挖（含清淤）
	万m3
	4.83
	

	
	堤身填筑（利用部分开挖料）
	万m3
	32.98
	

	
	砼
	万m3
	0.41
	

	
	C15砼护坡
	万m3
	0.25
	

	2
	主要建筑材料
	
	
	

	
	水泥
	万t
	0.13
	

	
	砂
	万m3
	0.46
	

	
	卵（砾）石
	万m3
	1.65
	

	
	钢筋
	t
	182.22
	

	3
	施工期限
	月
	12
	

	六
	经济指标
	
	
	

	1
	工程总投资
	万元
	2865.60
	

	
	建筑工程
	万元
	2102.63
	

	
	临时工程
	万元
	89.22
	

	
	金属结构安装工程
	万元
	23.69
	

	
	独立费用
	万元
	252.33
	

	
	基本预备费
	万元
	123.39
	

	
	水保环保部分
	万元
	95.47
	

	
	建设及施工场地征用费
	万元
	228.93
	

	2
	经济评价
	
	
	

	
	经济净现值ENPV
	万元
	1758.14
	经济净现值ENPV

	
	经济内部收益率EIRR
	%
	13.53
	经济内部收益率EIRR

	
	经济效益费用比EBCR
	
	1.49
	经济效益费用比EBCR


2  水  文

2.1 流域概况

抚河流域位于江西省东部，是鄱阳湖水系的主要河流之一，地理位置在东经115°30'至117°10'，北纬26°30'至28°37'之间。主河源出于赣、闽边界武夷山西麓广昌县梨木庄。河流自南向北，流经广昌、南丰、南城、右汇黎滩河经浒湾进入下游平原，至抚州左纳抚河最大支流临水，西北向流经南昌县境，在荏港改道由青岚湖入鄱阳湖。抚河下游控制站为李家渡水文站，集水面积15811km2（外省流入面积23 km2），河长278km。李家渡站以上主要以抚州市地域为主，还有进贤县及丰城市的及少部分（进贤县27 km2，丰城市44 km2）。流域西南部与赣江流域毗连，东部与福建省交界，东北部与信江流域接壤，北部通鄱阳湖在湖口汇入长江。

东乡水系抚河下游右岸一级支流，又名南北港、云山河、东乡河、双陈河。发源于金溪县珊城乡中金窟，河源位于东经116°49′，北纬27°55′。由东南向西北流，经金溪县合市、陈坊积等地，过临川区太阳乡进入东乡县马圩镇新溪庵纳北港水，往西流至临川区罗湖乡，在进贤县李家渡镇陈家村，从右岸汇入抚河，河口位于东经116°13′，北纬28°10′。

北港水系抚河二级支流，东乡水一级支流，发源于东乡县北部杨桥殿镇眉毛峰南麓，干流自东北向西南流，经东乡县孝冈镇、虎圩乡、马圩镇，至新溪庵从右岸汇入东乡水。

流域地形属赣中丘陵与鄱阳湖平原过度地带，以丘陵岗地为主，地势由东北向西南倾斜。上游水系发达，下游河道蜿蜒曲折，河床多粗、细沙。由于流域坡度小，洪水时流域内经常出现内涝。

经本次实际量算，北港河流域面积405.4km2，主河道长55.93km，主河道纵比降0.528‰，流域平均高程70m，流域平均坡度0.206m/km2，多年平均降水量1650.0mm，多年平均产水量3.68×108m3。流域内建幸福、何坊2座中型水库、刘伯源等15座小（一）型水库及前进等89座小（二）型水库。

2.2 气象

工程所在区域位于江西省中部偏东，抚河流域东乡河支流北港水下游，东乡河流域地处属亚热带季风气候区，气候温暖，四季分明，降水充沛，日照时间长。冬季一般为极地南伸的大陆冷气团控制，盛行偏北风，寒冷少雨，春季极地大陆气团逐渐减弱北退，而海洋暖湿气团增强逐渐北移，到夏季冷暖气团交绥于境内，形成静止锋，因而梅雨连绵，往往易形成大范围的洪水灾害。七、八月份受太平洋副热带高压控制，盛行偏南风，天气晴热少雨，该季节有时受台风影响，出现台风雨或台风暴雨，有时出现地区性的小范围热雷雨。九月份以后，北方大陆冷气团复又加强南下，同时海洋暖湿气团减弱南退，降水量锐减，由此进入枯水季节。

总之，本地区具有气候温和，日照充足，热量丰富，夏冬季长，春秋季短，春寒夏热，秋干冬阴，无霜期长等特点。东乡河流域各地多年平均降水量差别不大，据流域内东乡站1962~2009年降水资料统计，其多年平均降水量为1711.7mm，多年平均最大1日降水量105.0mm，实测最大1日降水量210.5mm（2004年8月13日）；多年平均最大3日降水量166.5mm，实测最大3日降水量363.7mm（1973年6月21日~6月23日）；降水量年际、年内分配不均，最大年降水量2506.8mm（1998年）是最小年降水量1048.3mm（1971年）的2.39倍；汛期4～6月份降水量占全年降水量的47.87%，枯水期10月～翌年2月降水量仅占全年降水量的21.29%。

据东乡气象站1981～2006年观测资料统计，多年平均气温为17.9℃，极端最高气温40.3℃，发生在2003年7月31日；极端最低气温－13.2℃，发生在1991年12月29日。多年平均蒸发量为1459.2mm（20cm蒸发皿观测值，下同），最大年蒸发量为1729.7mm（2003年），最小年蒸发量为1196.9mm（1993年）。多年平均相对湿度为79%。多年平均风速为2.2m/s，最大风速22.0m/s，相应风向为NNW，发生在1983年3月19日，年最大风速多年平均为13.9m/s。多年平均无霜期为276d。年均日照小时数为1674h。

2.3 水文基本资料

工程所在东乡河流域内南港河上设有马圩水文站，站址位于东乡县马圩乡上车村，控制流域面积583km2，1978年1月由江西省水利厅设立，为国家基本水文站，观测水位、流量、降水量。测验河段顺直，沙质河床，高水左岸漫滩约60m,断面上游约100m处有一座小桥，下游约1000m处右边有小叉港分流，下游2500m处是南、北港汇合口，实测最大流量为726m3/s（1998年6月22日）。

抚河干流河段沿途设有浒湾水位站、廖家湾水文站、解放桥水位站、李家渡水文站和温家圳水位站。

根据工程位置以及工程设计要求，本次设计选取马圩水文站以及东乡雨量站作为设计代表参证站。

2.4 洪水

2.4.1 暴雨、洪水特性

东乡河流域属亚热带季风气候区，具有降水量集中、时空变化大、春夏季常发生暴雨的特征。流域降雨雨主要发生在4月～9月，其中4~6月多为气旋性切变线性雨，7月份以后，受台风影响常有台风雨发生。

建国后，抚河流域发生了数次大洪水，如1953、1962、1982、1989、1998、2002、2010年，其中以2010年最大，李家渡实测流量达11100m3/s。

东乡河为雨洪式河流，洪水与暴雨相应， 4～6月份大洪水主要由气旋性切变线性暴雨形成，7月份以后台风雨引发较大洪水。4～6月份洪水由锋面雨形成，往往峰高量大，7～9月份洪水一般由台风雨形成，洪水过程一般较尖瘦。大洪水以6、7月份发生的次数最多，8月后汛期基本结束。经统计分析，一次洪水过程一般为2d～3d，且东乡河常受抚河洪水顶托，有时倒灌，水流不畅，洪水经常阻滞在长洲坪低洼地带。。

2.4.2 设计洪水

北港河内无水文测站，因此北港河整治河段设计洪水采用水文比拟法和暴雨途径进行计算，并经比较后推荐采用成果。北港河道建筑物设计洪水采用暴雨途径推求。

2.4.2.1水文比拟法推求设计洪水

根据东乡河流域水文测站分布及其资料条件，本次采用马圩水文站作为北港河设计洪水分析计算的依据站。

马圩水文站年实测最大洪水资料系列为1978～2009年共33年，年最大洪水系列的统计选样在全年中进行。设计洪水频率分析计算采用目估适线法，频率曲线线型采用P-Ⅲ型曲线。经计算，马圩水文站年最大洪峰流量适线均值为290m3/s，Cv=0.8、Cs=3Cv，设计洪峰流量详见表2.4.1、表2.4.2和图2.1。

表2.4.1             马圩水文站年最大流量系列
	年份
	年最大流量（m3/s）
	年份
	年最大流量（m3/s）

	1978
	111
	1995
	308

	1979
	158
	1996
	270

	1980
	258
	1997
	299

	1981
	247
	1998
	726

	1982
	345
	1999
	256

	1983
	173
	2000
	306

	1984
	186
	2001
	132

	1985
	108
	2002
	187

	1986
	117
	2003
	206

	1987
	114
	2004
	229

	1988
	333
	2005
	196

	1989
	356
	2006
	275

	1990
	194
	2007
	129

	1991
	167
	2008
	198

	1992
	620
	2009
	106

	1993
	331
	2010
	721

	1994
	350
	均值
	264


表2.4.2               马圩水文站设计洪水成果表
	站名
	均值
	Cv
	Cs/Cv
	各频率设计流量(m3/s)

	
	(m3/s)
	
	
	1%
	2%
	5%
	10%

	
	　
	
	
	
	
	
	

	马圩
	290
	0.8
	3
	1170
	991
	756
	582
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图2.1 马圩水文站年最大洪峰流量频率曲线

北港河及北港河治理河段设计洪水采用马圩水文站设计洪水成果按面积比n次方转换而得，通过对相似流域的资料分析，据一般经验，洪峰流量Qm计算中n采用2/3，时段洪量W计算中n采用1，北港河及北港河治理断面设计洪水成果见表2.4.3。

表2.4.3              水文比拟法设计洪水频率分析计算成果表

	项目
	马圩水文站
	北港水
	治理上断面
	治理下断面
	陈桥水
	富贵港水
	店前水
	詹圩水

	
	Qm
	Qm
	Qm
	Qm
	Qm
	Qm
	Qm
	Qm

	
	(m3/s)
	(m3/s)
	(m3/s)
	(m3/s)
	(m3/s)
	(m3/s)
	(m3/s)
	(m3/s)

	集雨面积
	583
	405.4 
	243.6 
	394.2 
	17.8 
	15.2 
	37.4 
	62.08 

	均值
	290
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	Cv
	0.8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	Cs/Cv
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	各频率设计值
	1
	1170
	918 
	654 
	901 
	114 
	103 
	188 
	263 

	
	2
	991
	778 
	554 
	763 
	96.8 
	87.2 
	159 
	223 

	
	3
	886
	695 
	495 
	683 
	86.6 
	78.0 
	142 
	199 

	
	5
	756
	593 
	422 
	582 
	73.9 
	66.6 
	121 
	170 

	
	10
	582
	457 
	325 
	448 
	56.9 
	51.2 
	93.3 
	131 

	
	20
	415
	326 
	232 
	320 
	40.5 
	36.5 
	66.6 
	93.2 


2.4.2.2 暴雨途径计算设计洪水

本阶段采用2010年新版《江西省暴雨洪水查算手册》（简称《手册》），按照《手册》的使用范围和计算设计洪水方法的要求，北港河、治理河段上断面k0+070、下断面k16+360、詹圩水采用瞬时单位线法推算设计洪水，其它建筑物及小支流集雨面积在50km2以下的采用推理公式法推算设计洪水。

a 设计暴雨

由于本流域缺水实测暴雨资料，故本阶段设计暴雨采用 “地区综合法”进行计算。

《手册》中有关暴雨参数等值线图，是根据区域实测资料经面上平衡后绘制而成的，能较好地反映区域暴雨分布的一般特性。根据工程地理位置（流域中心位置）查《手册》有关等值线图，分别查得最大1h、6h、24h和最大3d设计点暴雨量及其Cv值，取Cs=3.5Cv。北港河设计点暴雨参数成果见表2.4.4。

表2.4.4           “地区综合法”北港河设计点暴雨参数表

	项目
	1h
	6h
	24h
	3d
	备注

	新<手册>查算结果
	暴雨均值（mm）
	45
	77
	120
	160
	采用成果

	
	Cv
	0.4
	0.47
	0.55
	0.60
	

	
	P=1%  设计暴雨(mm)
	103.9
	202.5
	355.3
	511.4
	

	
	P=2%  设计暴雨(mm)
	93.8
	178.3
	310.6
	398.9
	

	
	P=5%  设计暴雨(mm)
	79.9
	148.1
	251.5
	352.0
	

	
	P=10%  设计暴雨(mm)
	68.9
	125.0
	206.3
	283.8
	


经计算，频率P=1%年最大24h设计暴雨为355.3mm，频率P=10%年最大24h设计暴雨为206.3mm。

b设计洪水计算

（1）根据表2.4.4设计暴雨参数，可求得流域中心不同频率的设计点暴雨；根据彭武水各控制流域面积，查暴雨点面折算系数关系图得不同历时的点面修正系数，可求得相应的设计面暴雨量。

（2）据《手册》有关附图查得，本工程地点在产流区第Ⅴ区，瞬时单位线汇流区第Ⅴ区。设计面雨量扣除初损和稳渗后，可求得时段净雨量和地面总净雨量。

（3）由计算的单位线参数n、K查《时段单位线用表》可得时段长为3h的各时段无因次单位线，进而计算各时段流量和地面流量过程；加上地下径流后，即可求得各频率的设计洪峰流量，详见表2.4.5。

表2.4.5         北港河及北港治理河段设计洪峰流量             单位:m3/s

	时段
	北港河 (A=405.4km2)
	治理河段 (A=394.2km2)

	
	1%
	2%
	5%
	10%
	20%
	1%
	2%
	5%
	10%
	20%

	设计洪峰
	1710
	1480
	1170
	931
	691
	1750
	1530
	1200
	959
	712


2.4.2.3设计洪水成果合理性分析

由表2.4.4可看出，由暴雨查算手册方法计算成果，所得到的设计洪峰流量与水文比拟法途径推求成果相差很大，由于马圩站所在流域与北港水及马圩镇治理河段以上面积、地形、比降、植被及降水均比较接近，详见表2.4.6。马圩水文站与北港水同属东乡河，其流域面积比较接近，走向一致，直线距离最短约200m，几乎紧贴在一起你，而暴雨洪水查算手册计算洪水值与水文比拟法计算值反差太大，因此考虑到本流域的实际地形地理特征，本阶段设计洪水推荐采用水文比拟途径计算成果。

	表2.4.6                       设计洪水成果比较表

	项目
	马圩站
	水文比拟法
	暴雨洪水法
	误差比例

	
	
	北港水
	治理上断面
	治理下断面
	北港水
	治理上断面
	治理下断面
	北港水
	治理上断面
	治理下断面

	集水面积(km2)
	583
	405.4 
	243.6 
	394.2 
	405.4 
	201.2 
	394.2 
	
	
	

	河流长度(km)
	65.4
	55.9 
	34.0 
	49.4 
	55.9 
	34.0 
	49.4 
	　
	　
	　

	河道比降(‰)
	0.71
	0.53 
	1.25 
	0.67 
	0.53 
	1.25 
	0.67 
	　
	　
	　

	1%
	Qm(m3/s)
	1170 
	918 
	654 
	901 
	1710
	1380
	1750
	86 
	111 
	94 

	
	模数(m3/s.km2)
	16.8 
	16.8 
	16.8 
	16.8 
	31.2 
	40.2 
	32.6 
	　
	　
	　

	5%
	Qm(m3/s)
	756
	593 
	422 
	582 
	1170
	975
	1200
	97 
	131 
	106 

	
	模数(m3/s.km2)
	10.8 
	10.8 
	10.8 
	10.8 
	21.4 
	28.4 
	22.3 
	　
	　
	　

	10%
	Qm(m3/s)
	582 
	457 
	325 
	448 
	931
	786
	959
	104 
	142 
	114 

	
	模数(m3/s.km2)
	8.3
	8.3 
	8.3 
	8.3 
	17.0 
	22.9 
	17.8 
	　
	　
	　


利用本流域马圩水文站设计洪峰流量进行区域平衡分析，从设计洪峰流量模数对比可看出（见表2.4.6），北港水及北港治理河道比降下游断面与马圩相近，但是暴雨洪水法计算之设计洪峰流量模数大很多。从产汇流特点以及地区综合平衡分析看，北港水及北港治理河段采用水文比拟法计算的设计洪水成果是合理的。

为了对北港水治理工程的设计洪水的选用有一个客观的评价，利用江西省一些已建工程设计洪峰流量进行区域平衡分析，从一些已建、拟建工程的设计洪峰流量模数对比可看出（见表3.4.7），北港水设计洪峰流量模数最小，但是其河道比降(‰)亦最小，这些规律与江西省暴雨特性分布及产汇流特点亦较一致。从以上地区综合平衡分析看，北港水设计洪水成果是合理的。

表2.4.7    与其它有关水利工程及水文站设计洪水成果比较表

	项目
	马圩站
	桃陂站
	双田站
	芦溪站
	山口岩水库
	南城上唐治理工程
	南港水
	北港水
	北港水治理工程

	集水面积(km2)
	583
	1611
	261
	331
	230
	205.1
	583
	405.4
	394.2

	河流长度(km)
	65.39
	104
	32
	36.2
	28.7
	36.2
	65.39
	55.9
	49.4

	河道比降(‰)
	0.708
	1.66
	4.58
	9.38
	14.8
	2.45
	0.708
	0.53
	0.67

	1%
	Qm(m3/s)
	1170
	
	931
	1140
	949
	793
	
	918
	901

	
	模数(m3/s.km2)
	16.8
	
	22.8
	23.8
	25.3
	22.8
	
	16.8
	16.8

	5%
	Qm(m3/s)
	756
	2230
	613
	803
	
	526
	1132
	593
	582

	
	模数(m3/s.km2)
	10.8
	16.2
	15.0
	16.8
	0.0
	15.1
	16.2
	10.8
	10.8

	10%
	Qm(m3/s)
	582
	1846
	479
	658
	518
	408
	937
	457
	448

	
	模数(m3/s.km2)
	8.3
	13.4
	11.7
	13.8
	13.8
	11.7
	13.4
	8.3
	8.3


2.4.3 河道支流设计洪水

与河道行（泄）洪有关的有河道两岸大、小支流来水。在北港河马圩镇防洪工程河道范围内，现状右岸共有2条支流。采用1：1万地形图量算各支流所在断面以上的集雨面积、河道长度、河道比降等流域参数，设计成果与河道主流一致采用水文比拟法列于表2.4.8。

表2.4.8
              河道支流设计洪水计算成果表

	序号
	名称
	桩号
	地名
	集雨
	河长
	比降
	设计洪水

	
	
	
	
	面积
	
	
	(m3/s)

	右岸
	　

	1
	店前水
	8+325
	雷家
	37.44 
	15.76 
	2.60 
	93.3 

	2
	詹圩水
	16+350
	马圩街
	62.08 
	13.53 
	1.96 
	131 


2.4.4 施工洪水

根据（SL303－2004）《水利水电工程施工组织设计规范》，需进行施工期设计洪水的分析计算，按照施工组织设计要求，施工设计洪水标准采用5年一遇。

根据施工组织设计，施工洪水的分期时段划分为10月～次年2月（最枯5个月）、10月～次年1月（最枯4个月）共2个分期时段。

施工设计洪水采用水文比拟法推求，其设计代表站为马圩水文站。各施工期时段时段最大流量详见表2.4.8，适线成果见表2.4.9和图2.2、图2.3。

	表2.4.8             施工期马圩站最大流量系列统计表

	年 月
	10～1月 
	10～2月
	年 月
	10～1月 
	10～2月

	1979
	22.1
	58.7
	1995
	31.1
	31.1

	1980
	56.2
	93.8
	1996
	5.36
	11.3

	1981
	51.9
	71
	1997
	251
	251

	1982
	50.3
	106
	1998
	23.4
	23.4

	1983
	27.5
	27.5
	1999
	33.7
	33.7

	1984
	18.6
	85.2
	2000
	167
	167

	1985
	36.2
	36.2
	2001
	83.6
	83.6

	1986
	5.88
	19.9
	2002
	119
	119

	1987
	66.7
	144
	2003
	7.43
	40

	1988
	70.8
	112
	2004
	56
	150

	1989
	58.2
	77.9
	2005
	74
	74

	1990
	66.9
	66.9
	2006
	36.1
	54.2

	1991
	35
	45.5
	2007
	22.4
	40.6

	1992
	18.3
	27
	2008
	38.7
	38.7

	1993
	28.3
	58.4
	2009
	40.4
	40.4

	1994
	177
	177
	均值
	57.4
	76.3


施工洪水选样，采用不跨期独立选样原则，根据马圩站1979～2009年共31年实测资料系列，统计各分期时段内最大洪峰流量，组成实测样本系列。各分期洪水频率计算采用目估适线法，选用P-Ⅲ型频率曲线线型。各施工期时段适线成果见表2.4.9。

  表2.4.9              施工期马圩站洪水频率计算成果表

	
	均值
	Cv值
	Cs/Cv
	P=5%
	P=10%
	P=20%

	10～1月
	60
	1.1
	3
	191
	134
	83.8

	10～2月
	82
	0.78
	3
	210
	163
	117
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图2.2   马圩站施工期10-1月最大洪峰流量频率曲线
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图2.3  马圩站施工期10-2月最大洪峰流量频率曲线

北港河治理河段上断面和下断面以及詹圩水支流施工期设计洪水按水文比拟法计算求得，其中流域面积比指数n取2/3，其施工期设计洪水成果见表2.4.9。

表2.4.9    北港河治理河段上、下断面及詹圩水支流施工期设计洪水成果表
	断面位置
	时段
	马圩
　
	20%

	
	
	洪峰流量
	控制集雨面积
	洪峰流量
	水位

	
	
	（m3/s）
	（km2）
	（m3/s）
	（黄海.m)

	北港水治理上断面
	10月～次年1月
	83.8
	243.6 
	46.8 
	33.6

	
	10月～次年2月
	117
	243.6 
	65.4 
	33.96 

	北港水治理下断面
	10月～次年1月
	83.8
	394.2 
	64.6 
	30.37

	
	10月～次年2月
	117
	394.2 
	90.1 
	30.92

	詹圩水下断面
	10月～次年1月
	83.8
	55.1 
	17.4 
	31.35 

	
	10月～次年2月
	117
	55.1 
	24.3 
	31.84 


2.5 有关断面水位流量关系

根据设计需求，须分析北港河治理河段上断面和下断面及詹圩水支流上断面的河道水位~流量关系。

在上述需分析水位~流量关系的3个断面及附近，均无水位、流量等方面的实测资料，本次分析其水位～流量关系，是采用曼宁公式进行计算，计算式为：
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=

，其中
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，A为过水断面面积，R为水力半径。

北港河治理上断面和下断面及支流上断面所选位置所在河段为天然河床断面，参照天然河道糙率表选取糙率，根据上下河段比降采用曼宁公式计算其水位~流量（Z～Q）关系，计算成果见表2.5.1、表2.5.2。

北港河治理河段水面线根据能量法由下断面水位从下往上推求。通过曼宁公式法用天然河床断面计算，在南北港汇合口处10年一遇设计洪水位为10%= 35.36m（由东乡河南港右堤除险加固工程初步设计报告所得），该水位即为本河道治理工程的起推水位。

当P=10%时，Q=448m3/s，北港河段桩号16+360断面水位为35.37m，并以此作为起始水位，推求北港河治理河段水面线。

根据这几年发生的几场大洪水，尤其是2010年的洪水调查，推算河段洪峰及所到达的上断面位置基本上与表2.5.1的水位～流量关系能一致。因此，表2.5.1所示的水位～流量关系是合理的。

本次北港河治理工程下断面。上断面水位流量关系所在河段为天然河床断面，参照天然河道糙率表选取糙率，根据上下河段比降采用曼宁公式计算其水位~流量（Z～Q）关系，下断面（k16+360）水位流量关系曲线以拟合10年一遇设计洪水位为10%= 35.37m及其设计洪峰流量448m3/s为控制，并以调查洪水位及洪峰流量为辅。上断面水位(k0+070)流量关系曲线以拟合10年一遇设计洪水位为10%= 36.98m及其设计洪峰流量325m3/s为控制，并以调查洪水位及洪峰流量为辅。

	表2.5.1         北港河治理河段上、下断面水位～流量关系计算成果表

	序号
	北港河治理河段上断面
	北港河治理河段下断面

	
	水位（黄海m）
	流量(m3/s)
	水位（黄海m）
	流量(m3/s)

	1
	29.48 
	0
	27.16 
	0

	2
	30.08 
	0.67 
	28.36 
	6.59

	3
	31.08 
	4.50 
	28.76 
	13.2 

	4
	32.33 
	11.7 
	29.16 
	21.9 

	5
	33.08 
	25.1 
	29.56 
	33.9 

	6
	34.08 
	72.5 
	29.96 
	48.0 

	7
	35.08 
	143 
	30.36 
	64.2 

	8
	36.08 
	231 
	30.76 
	82.5 

	9
	36.58 
	282 
	31.16 
	103 

	10
	36.68 
	293 
	31.56 
	125 

	11
	36.78 
	304 
	31.96 
	150 

	12
	36.88 
	315 
	32.36 
	173 

	13
	36.98 
	326 
	32.76 
	202 

	14
	37.08 
	337 
	33.16 
	234 

	15
	37.18 
	349 
	33.56 
	267 

	16
	37.28 
	360 
	33.96 
	303 

	17
	37.38 
	372 
	34.36 
	342 

	18
	37.48 
	384 
	34.76 
	382 

	19
	37.58 
	397 
	35.16 
	425 

	20
	37.68 
	409 
	35.56 
	470 

	21
	37.78 
	421 
	35.96 
	518 

	22
	37.88 
	434 
	36.36 
	568 

	23
	37.98 
	447 
	36.76 
	620 


表2.5.2        北港河治理河段支流詹圩水水位～流量关系计算成果表
	水位（黄海m）
	流量(m3/s)
	水位（黄海m）
	流量(m3/s)
	水位（黄海m）
	流量(m3/s)

	28.77
	0
	32.97
	49.9 
	34.77
	107 

	29.77
	2.89
	33.17
	55.0 
	34.97
	115 

	30.77
	11.4
	33.37
	60.4 
	35.17
	123 

	31.77
	25.1
	33.57
	66.1 
	35.37
	131 

	31.97
	28.6 
	33.77
	72.1 
	35.59
	140 

	32.17
	32.3 
	33.97
	78.4 
	35.85
	150 

	32.37
	36.3 
	34.17
	85.0 
	36.14
	159 

	32.57
	40.6 
	34.37
	91.9 
	36.47
	170

	32.77
	45.1 
	34.57
	99.1 
	　
	　


北港河治理河段上断面水位流量关系线见图2.5.1，下断面水位流量关系线见图2.5.2，詹圩水支流下断面水位流量关系线见图2.5.3。
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图2.5.1  北港河治理河段上断面水位流量关系线
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图2.5.2  北港河治理河段下断面水位流量关系线[image: image8.emf]詹圩水下断面水位流量关系
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图2.5.3  詹圩水支流下断面水位流量关系线

2.6 设计枯水

由于河道迎流顶冲段护岸固脚及建筑物新建改造的设计需要，需进行设计枯水位的分析计算。根据马圩水文站历年实测水位资料分析，其枯水期一般出现在10月～次年2月。参照长江水利委员会《长江中下游护岸工程技术要求（试行稿）》的有关规定，本设计枯水期确定为12月～次年2月。据此，选取马圩水文站作为设计代表站，统计其历年12月～次年2月平均流量，并计算其多年平均值，以此作为各控制断面设计枯水流量，再查其各自水位流量关系线，求得北港河治理河段上、下断面以及支流上断面设计枯水流量、设计枯水位，见表2.6.1.

表2.6.1     北港治理河段及支流断面设计枯水流量及设计枯水位成果表
	位置
	水位
	流量

	
	（黄海m）
	(m3/s)

	干流上断面
	30.78
	3.76 

	干流下断面
	28.32
	6.09 

	詹圩水支流下断面
	29.37
	0.85 


2.7 设计暴雨

北港河治理区域内无雨量站，但邻近流域南港有马圩水文站，马圩站有1978~2010年33年连续实测降雨资料，治理区段北边有东乡降雨站，东乡站有1962~2009年47（其中1974年缺测）年实测降雨资料，本次设计暴雨计算根据马圩站、东乡站历年最大三日降雨量系列，采用P－Ⅲ型曲线适线法进行频率计算，其设计暴雨成果见表2.7.1。考虑到马圩站距离本治理流域更近，因此选择马圩站为本流域治涝雨量代表站。

表2.7.1                  设计暴雨成果表                     单位：mm

	站名
	资料系列
	类别
	均值（mm）
	Cv
	Cs/Cv
	P=5%
	P=10%
	P=20%

	马圩
	1978～2010
	最大三日
	172
	0.55
	3
	358
	297
	235

	东乡
	1962～2009
	最大三日
	167
	0.41
	3.5
	300
	258
	215


3 工程地质

3.1前言

本次勘察工作采用地质测绘、钻探、原位测试、室内试验等多种手段，详细查明了拟加固堤防的水文地质与工程地质条件及存在的工程地质问题，结合工程现状对堤基进行工程地质分段评价；详细查明主要建筑物的水文地质与工程地质条件，对存在的主要工程地质问题进行评价；并对天然建筑材料进行详查，评价其分布、储量、质量及开采运输条件。本次勘察外业工作于2012年09月20日开始，同年09月29日结束。完成主要实物勘察工作量见表3.1.1。

本阶段勘察遵循的主要技术标准有：《堤防工程地质勘察规范》（SL188-2005）、《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL55-2005）、《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）、《水利水电工程钻探规程》（SL291-2003）、《土工试验规程》（SL237-1999）、《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2000）等规程规范。

本次勘察采用北京坐标系，黄海高程系统。

	  表3.1.1                    主要地勘工作量汇总表

	工作顶目
	精度
	单位
	工作量

	平面地质测绘
	1:2000
	Km2
	9.1

	横剖面地质测绘
	1:200
	条
	8

	纵剖面地质测绘
	1:200~1:2000
	Km/条
	18.3/1

	工程地质钻探
	
	m/孔
	368.1/40

	原位测试试验
	
	次
	25

	室内试验
	原状土样
	
	24
	24

	
	扰动样
	
	5
	5

	
	水质分析
	
	2
	2

	
	建材击实土样
	
	1
	1

	天然建筑材料平面地质测绘
	1:10000
	km2
	4.6


3.2工程地质概况

3.2.1 地形地貌

拟建东乡县马圩镇防洪工程位于北港河的Ⅰ级阶地上，圩堤基本沿北港河右岸修筑，工程为河流冲积地貌。

工程区起于马圩镇上山头村，止于马圩镇马圩老街，全长18.30km。拟防护区地势较平坦，地面高程一般为31.0~34.0m，堤顶高程一般为33.00~35.98m。

3.2.2 地层岩性

圩区分布地层有下第三系新余群和第四系等地层，以第四系分布最为广泛。现由老至新分述如下：

3.2.2.1  下第三系新余群(Exn2)：紫红色粉砂岩、砂岩、砂砾岩、砾岩，伏于第四系覆盖层之下。

3.2.2.2  第四系(Q)，在圩区分布最广，主要为全新统冲积(alQ4)粉质粘土、重粉质壤土、砂壤土、淤泥质粘土、砂类土和砂砾石，具二元结构，于圩区广泛分布。

3.2.3 地质构造及地震

工程区位于华南褶皱系、赣中南褶隆的赣西南(赣州~吉安)拗陷之次级抚州凹陷构造单元中，北侧为官帽山台拱。

工程区下第三系新余群岩层成单斜状，倾角平缓，岩石节理裂隙不发育，第四系覆盖层厚度较大，其构造形迹被掩盖。

据《中国地震动参数区划图》(GB18306—2001)的界定，工程区地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度低于Ⅵ度，区域稳定性较好。

3.2.4 水文地质条件

工程区地下水主要为松散地层孔隙潜水和基岩裂隙水，堤基细砂、中砂及卵砾石层系主要含（透）水层，含水量较丰，基岩裂隙水因岩体节理裂隙不发育且连通性差，故含水量相对贫乏。

地下水与河水水力联系密切，丰水期接受河水侧向补给，枯水期则排泄于河中，勘探期间地下水水位高程为28.20~31.70m，多高于上部粘性土底板，具承压性。

本次勘察取地表水、地下水共2组，水质分析成果见表2.2。按《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487——2008）附录L中“环境水腐蚀性评价标准”判别：环境水对混凝土及钢结构具多种腐蚀性，详见表3.2.1。

表3.2.1            环境水质分析成果及腐蚀性评价表

	水样

类别
	试验指标
	评价结果

	
	PH值
	侵蚀性

CO2(mg/l)
	HCO3-

(mmol/l）
	CI-

(mg/l)
	SO42-

(mg/l)
	

	地表水
	6.63
	14.88
	41.40
	51.17
	111.70
	对混凝土无腐蚀；对钢筋混凝土结构中的钢无腐蚀；对钢结构具弱腐蚀。

	地下水
	5.85
	110.95
	52.69
	108.48
	15.32
	对混凝土具一般酸性型中等腐蚀、碳酸型强腐蚀；对钢筋混凝土结构中的钢具弱腐蚀；对钢结构具弱腐蚀。


3.3堤身状况及质量评价

3.3.1 堤身状况

马圩镇防洪工程堤防桩号0+000~10+789.17沿北港河右岸布置，长10789.17m。圩堤为已建土堤，堤身土主要由粉质粘土、壤土组成，局部夹有砂壤土。

现状堤防堤顶高程33.00~35.98m，堤顶宽2.0~3.5m。迎水坡1:2.5~1:3.0，局部1:1.8，背水坡1:2.0，局部1:1.8。堤段迎水坡均未采取防护措施。据野外钻探和室内土工试验成果，以及堤身填土成份差异及历年出险情况，将堤身填筑质量分段评价如下。历史上各堤段堤身渗漏出现情况见表3.3.1。

表3.3.1                 堤身渗漏险段情况表

	地    点
	起止桩号
	出险长度

（m)
	险段级别
	备注

	里坊下饶
	1+300~1+420
	120
	三级
	滑坡/渗漏

	里坊仓下
	5+100~5+250
	140
	三级
	滑坡/渗漏

	里坊赵家桥
	0+350~0+460
	110
	三级
	滑坡/渗漏

	马圩付桥
	5+600~5+718
	118
	三级
	滑坡/渗漏

	马圩后马
	6+150~6+278
	128
	三级
	滑坡/渗漏

	马圩前马
	7+900~8+906
	106
	三级
	滑坡/渗漏

	马圩老街
	9+450~9+579
	129
	三级
	滑坡/渗漏


3.3.1.1  桩号0+000～1+420

堤身填土主要取自堤内外两侧地表土，成分以粉质粘土、壤土为主，局部夹砂壤土薄层，黄褐色，上部干燥～稍湿，下部稍湿~湿，填土呈稍密状，土质较好，填筑质量一般，局部较差。

    该堤段堤身土主要为(粉质)粘土、壤土，透水性较弱，防渗性较强，局部夹砂壤土段，其透水性较强，防渗性较差，汛期外河水易通过透水性较强的砂壤土渗入堤内，产生堤身渗漏或脱坡，影响堤身稳定。该段桩号0+350~0+460、桩号1+300～1+420两段土堤曾发生过三级滑坡及渗漏险情。

建议堤身按设计标准加高加宽，堤外坡采取相应的护坡处理措施。

3.3.1.2  桩号1+420～5+100

堤身填土主要取自堤内外两侧地表土，成分以粉质粘土、壤土为主，黄褐色，上部干燥～稍湿，下部稍湿~湿，填土呈稍密状，土质较好，填筑质量一般。

该堤段堤身土主要为粉质粘土、壤土，透水性较弱，防渗性较强，建议堤身按设计标准加高加宽，堤外坡采取相应的护坡处理措施。

3.3.1.3  桩号5+100～6+278

堤身填土主要取自堤内外两侧地表土，成分以粉质粘土、壤土为主，局部夹砂壤土薄层，黄褐色，上部干燥～稍湿，下部稍湿~湿，填土呈稍密状，土质较好，填筑质量一般，局部较差。

    该堤段堤身土主要为(粉质)粘土，透水性较弱，防渗性较强，局部夹砂壤土段，其透水性较强，防渗性较差，汛期外河水易通过透水性较强的砂壤土渗入堤内，产生堤身渗漏或脱坡，影响堤身稳定。该段桩号5+100~5+250、桩号5+600~5+718、桩号6+150~6+278三段土堤曾发生过三级滑坡及渗漏险情。

建议堤身按设计标准加高加宽，堤外坡采取相应的护坡处理措施。

3.3.1.4  桩号6+278～7+900

堤身填土主要取自堤内外两侧地表土，成分以粉质粘土、壤土为主，黄褐色，上部干燥～稍湿，下部稍湿~湿，填土呈稍密状，土质较好，填筑质量一般。

该堤段堤身土主要为壤土，透水性较弱，防渗性较强，建议堤身按设计标准加高加宽，堤外坡采取相应的护坡处理措施。

3.3.1.5  桩号7+900～8+906

堤身填土主要取自堤内外两侧地表土，成分以粉质粘土、壤土为主，局部夹砂壤土薄层，黄褐色，上部干燥～稍湿，下部稍湿~湿，填土呈稍密状，土质较好，填筑质量一般，局部较差。

    该堤段堤身土主要为(粉质)粘土、壤土，透水性较弱，防渗性较强，局部夹砂壤土段，其透水性较强，防渗性较差，汛期外河水易通过透水性较强的砂壤土渗入堤内，产生堤身渗漏或脱坡，影响堤身稳定。该段土堤曾发生过三级滑坡及渗漏险情。

建议堤身按设计标准加高加宽，堤外坡采取相应的护坡处理措施。

3.3.1.6  桩号8+906～9+450

堤身填土主要取自堤内外两侧地表土，成分以壤土为主，黄褐色，上部干燥～稍湿，下部稍湿~湿，填土呈稍密状，土质较好，填筑质量一般。

该堤段堤身土主要为壤土，透水性较弱，防渗性较强，建议堤身按设计标准加高加宽，堤外坡采取相应的护坡处理措施。

3.3.1.7  桩号9+450～9+579

堤身填土主要取自堤内外两侧地表土，成分以壤土为主，局部夹砂壤土薄层，黄褐色，上部干燥～稍湿，下部稍湿~湿，填土呈稍密状，土质较好，填筑质量一般，局部较差。

该堤段堤身土主要为壤土，透水性较弱，防渗性较强，局部夹砂壤土段，其透水性较强，防渗性较差，汛期外河水易通过透水性较强的砂壤土渗入堤内，产生堤身渗漏或脱坡，影响堤身稳定。该段土堤曾发生过三级滑坡及渗漏险情。

建议堤身按设计标准加高加宽，堤外坡采取相应的护坡处理措施。

3.3.1.8  桩号9+579～10+789.17

堤身填土主要取自堤内外两侧地表土，成分以壤土为主，黄褐色，上部干燥～稍湿，下部稍湿~湿，填土呈稍密状，土质较好，填筑质量一般。

该堤段堤身土主要为壤土，透水性较弱，防渗性较强，建议堤身按设计标准加高加宽，堤外坡采取相应的护坡处理措施。

堤身土体物理力学指标及渗透参数统计值和建议值分别见表3.3.1、3.3.2。

3.4堤基土工程地质特征

本工程堤基主要由第四系冲积层组成，下伏基岩为下第三系(Exn2)泥质粉砂岩。根据设计堤身高程，堤身一般高4m。堤基地质结构根据勘探深度范围内岩石、粘性土、粗粒土和特殊土的分布与组合关系分类，主要分为双层结构（Ⅱ类）。 

双层结构为：由上薄层粘性土（≤2.0m）下粗粒土组成的双层结构（Ⅱ1亚类）；由上厚层粘性土（＞2.0m）下粗粒土组成的双层结构（Ⅱ2亚类）。堤基地质结构具体分类及说明如表3.4.1所示。

表3.4.1                堤基地质结构分类说明表
	桩  号（m）
	结构
类型
	长度
(m)
	地质说明

	堤防桩号

0+000~10+789.17
	II2
	10789.17
	    堤基土上部由粘土、壤土组成，厚2.5~5.1m，层底高程28.03~30.77m；下部为粉砂、粗砂及砾砂，揭露厚度为3.9~6.0m，局部夹有淤泥质粘土，厚0.5-0.8m。下伏第三系(Exn2)砂岩，岩面高程为23.40~26.23m。


据该统计表，堤基由上厚层粘性土(≥2.0m)下粗粒土的双层结构（II2）组成，长10.78917km。

各土体物理力学指标及渗透系数统计表和建议值分别见表3.3.1、表3.3.2。

3.5主要工程地质问题

根据历史险情记录（见表3.5.1）与地质勘察资料分析，马圩土堤存在的主要工程地质问题为堤基渗漏稳定、堤基沉降变形及堤岸坡稳定问题。

3.5.1堤基渗透稳定问题

根据勘探深度范围内岩石、粘性土、粗粒土和特殊土的分布与组合关系分类，堤基地质结构主要为双层结构（Ⅱ类）中的上厚层粘性土（≥2.0m）下粗粒土组成的（Ⅱ2亚类）。

（1）双层结构Ⅱ2亚类：上部由粘土、壤土组成，厚度≥2.0m，下部由粉砂及砾砂构成，透水性较强。由于粘性盖层有效厚度较大，且堤内外侧基本连续，但局部存在坑、塘等，因此，该堤段堤基基本不会产生渗透变形问题，局部坑、塘处可能存在渗漏或渗透变形问题。该类堤基分布于堤防桩号K 0+050～K 0+100、K 0+250～K 0+350、K 1+700～K 1+800、K 1+950～K 2+000、K 2+400～K 2+600、K 3+800～K 3+850、K 4+350～K 4+400，计长0.964km。

3.5.2堤基沉降变形问题

马圩土堤堤防桩号1+780~4+020堤基分布具高压缩性的淤泥质粘土(厚0.5-0.8m)，联系分布，力学性质较差，但因埋藏较深，且厚度较薄，故堤基存在沉降变形的可能性不大。

3.5.3岸坡稳定问题

按照地层岩性的差异，拟建城防岸坡主要为双层结构Ⅱ2亚类，抗冲刷能力稍强，在迎流顶冲段时，当下部砂性土顶面高程接近或高于外河枯水位时，砂性土处于最大流速带附近，易被冲刷或浪蚀淘刷，形成浪蚀龛，导致岸坡崩塌，从而影响堤防的稳定与安全。

河道弯曲，一些河段主流逼近堤脚，凹岸迎流顶冲，河水逼岸，坡脚被淘蚀，崩岸、塌坡最易发生。建议对迎流顶冲险段采取护坡固岸等措施，确保岸坡稳定。

  表3.5.1                马圩堤基渗漏险段情况表

	地    点
	起止堤防桩号
	出险长度

（m)
	险段级别
	备注

	里坊上饶
	0+470~0+549
	79
	三级
	渗漏

	里坊雷家
	2+400~2+456
	56
	三级
	渗漏

	里坊仓下
	5+114~5+300
	84
	三级
	渗漏

	马圩付桥
	5+800~5+869
	69
	三级
	渗漏

	马圩前后马
	8+920~9+936
	116
	三级
	渗漏

	七六工程
	10+300~10+860
	560
	三级
	渗漏


3.6堤基工程地质分类及评价

3.6.1堤基工程地质分类

根据堤基地质结构，结合堤内、外渗流边界条件，对堤基进行工程地质分段。堤基为工程地质类别（表3.6.1）：工程地质条件较好（B）。

     表3.6.1                堤基工程地质分类标准

	类别
	标       准
	评  价

	B
	一般为Ⅱ2结构类型堤基，盖层厚度≥2.0m，基本无渗透变形问题，局部坑塘存在渗透变形问题，已建堤防局部有历史险情发生，外滩较宽
	工程地质条件较好


3.6.2堤段工程地质条件及评价

马圩堤防桩号0+000~10+789.17，堤长为10789.17m，堤基均为II2结构。堤基土上部由粘土、壤土组成，厚2.5~5.1m，层底高程28.03~30.77m；下部为粉砂、粗砂及砾砂，揭露厚度为3.9~6.0m，局部夹有淤泥质粘土，厚0.5-0.8m。下伏第三系(Exn2)砂岩，岩面高程为23.40~26.23m。

土堤堤基工程地质条件较好（B类），外滩宽度窄，堤基上部为粘土，厚度较厚，为较好的天然防渗铺盖，堤基防渗性较强。但堤内沿堤脚分布有沟渠、坑塘等，表层粘性土层部分遭到破坏，其下部为透水性较强的砂砾石，在外河高水位长期作用下，易在粘性土分布薄弱处发生堤基渗漏及渗透稳定问题。堤基桩号K 0+050～K 0+100、K 0+250～K 0+350、K 1+700～K 1+800、K 1+950～K 2+000、K 2+400～K 2+600、K 3+800～K 3+850、K 4+350～K 4+400堤段曾出现三级渗漏险情。建议对堤内水塘进行填塘压浸，迎水坡进行护坡处理，岸坡险段进行抛石固岸等工程措施，确保岸坡稳定。

3.7岸坡工程地质条件及评价

3.7.1岸坡工程地质特征

岸坡主要由第四系全新统冲积层组成，下伏基岩为第三系(Exn2) 泥质粉砂岩。其地质结构根据勘探深度范围内岩石、粘性土、粗粒土和特殊土的分布与组合关系分类，主要为双层结构(Ⅱ类)。双层结构（Ⅱ类）按照上部粘性土厚度的不同可分为两个亚类：上薄层粘性土（<2.0m）、下粗粒土双层结构（Ⅱ1亚类）与上厚层粘性土（≥2.0m）、下粗粒土双层结构（Ⅱ2亚类）。

3.7.2岸坡工程地质条件及评价

 (1) 河道桩号K0+000～K5+926、K12+614～K 18+300：岸坡长均为11.612km，坡顶高程33.0~36.0m，河床高程26.5～29.0m。岸坡土主要由第四系全新统冲积层组成，具明显二元结构，上部为粘土、壤土，厚3.0～4.0m，可塑状，局部下卧淤泥质粘土，软塑状，下部为中砂、砾石，属Ⅱ2亚类地质结构。

该河段岸坡土上部由粘土组成，具中等压缩性，弱微透水性，防渗性较好，但抗冲性较差，下卧淤泥质粘土，具高压缩性，弱微透水性，防渗性较好，抗冲性较差。现状岸坡较陡，受水流冲积破坏较严重，河道淤积，严重影响汛期行洪，造成洪水漫入农田，建议对河道桩号K0+000～K5+926、K12+614～K18+300进行清淤、清障处理、对岸坡进行整治并采取相应的护坡处理。

3.7.3河道清淤疏浚

河道桩号K0+000～K5+926、K12+614～K18+300：长11.612Km，河床高程26.5～29.0m，淤泥一般厚0.5~1.5m，严重影响汛期行洪，造成洪水漫入农田，建议对河道桩号K0+000～K5+926、K12+614～K18+300进行清淤、清障处理，且在疏浚清淤的过程中，注意对两岸岸坡的影响。

3.8穿堤建筑物工程地质条件及评价

3.8.1赵家自排闸1

赵家自排闸1位于堤防桩号0+062处，闸址区地面高程一般为31.86~33.71m，堤顶高程为35.30m。该处堤顶宽2.0~2.5m。现据桩号0+006勘探钻孔揭露，地层岩性自上而下分布为：

a. 堤身填土(rQ)：由粘土组成，红褐色、黄色，湿，稍密，呈可塑状，一般为弱透水性。厚1.7m，层底高程33.60m。

b. 粘土(alQ4)：分布于堤基表层，场地均有分布，灰褐色，湿，可塑状，中等压缩性，微透水性，厚3.3~3.6m，层底高程29.67~30.14m。

c、细砂(alQ4)：分布于堤基壤土层之下，场地均有分布，黄色，饱和，松散状，呈中等透水性。层厚3.6~4.1 m，层底高程25.57~26.54m，其物理力学性质一般。

d、砾砂(alQ4)：分布于堤基细砂层之下，场地均有分布，黄色，饱和，松散-稍密状，含砾可占30%，2~5mm为主，少量5-20mm，呈中等透水性。层厚0.5~0.6m，层底高程25.07~26.04m，局部未揭穿，其物理力学性质较好。

e、砂岩(Exn2)：紫红色，泥质胶结，下伏于砾砂之下，岩芯呈碎块状，呈强风化状。

勘探期间地下水位高程29.63~30.17m，具承压性。

赵家自排闸1闸室底板高程为31.00m，基础置于粘土层之上，物理力学性质较好，承载力可满足要求；由于场地地下水位埋深较浅且具承压性，基坑开挖时将可能产生涌水、管涌等基坑变形问题，施工时采取降排水措施，闸基土的物理力学性质及渗透参数建议值见表3.3.2。

3.8.2赵家自排闸2

赵家自排闸2位于堤防桩号0+274处，闸址区地面高程一般为32.48~33.20m，堤顶高程为35.72m。该处堤顶宽2.0~2.5m。现据桩号0+492勘探钻孔揭露，地层岩性自上而下分布为：

a. 堤身填土(rQ)：由粘土组成，红褐色、黄色，湿，稍密，呈可塑状，一般为弱透水性。厚1.9m，层底高程34.08m。

b. 粘土(alQ4)：分布于堤基表层，灰褐色，湿，可塑状，中等压缩性，微透水性，厚3.4m，层底高程30.68m。

c、细砂(alQ4)：分布于堤基壤土层之下，黄色，饱和，松散状，呈中等透水性。层厚4.4 m，层底高程26.28m，其物理力学性质一般。

d、砾砂(alQ4)：分布于堤基细砂层之下，黄色，饱和，松散-稍密状，含砾可占30%，2~5mm为主，少量5-20mm，呈中等透水性。未揭穿，其物理力学性质较好。

勘探期间地下水位高程31.48m，具承压性。

赵家自排闸2闸室底板高程为32.00m，基础置于粘土层之上，物理力学性质较好，承载力可满足要求；由于场地地下水位埋深较浅且具承压性，基坑开挖时将可能产生涌水、管涌等基坑变形问题，施工时采取降排水措施，闸基土的物理力学性质及渗透参数建议值见表3.3.2。

3.8.3雷家村自排闸

雷家村自排闸位于堤防桩号1+446处，闸址区地面高程一般为28.16~33.42m，堤顶高程为35.49m。该处堤顶宽2.0~2.5m。现据桩号1+500勘探钻孔揭露，地层岩性自上而下分布为：

a. 堤身填土(rQ)：由壤土组成，红褐色、黄色，湿，稍密，呈可塑状，一般为弱透水性。厚1.7m，层底高程33.92m。

b. 壤土(alQ4)：分布于堤基表层，灰褐色，湿，可塑状，中等压缩性，微透水性，厚3.2m，层底高程30.72m。

c、细砂(alQ4)：分布于堤基壤土层之下，黄色，饱和，松散状，呈中等透水性。层厚4.5 m，层底高程26.22m，其物理力学性质一般。

d、砾砂(alQ4)：分布于堤基细砂层之下，黄色，饱和，松散-稍密状，含砾可占30%，2~5mm为主，少量5-20mm，呈中等透水性。未揭穿，其物理力学性质较好。

勘探期间地下水位高程31.22m，具承压性。

    雷家村自排闸闸室底板高程为33.40m，基础置于壤土层之上，物理力学性质较好，承载力可满足要求；由于场地地下水位埋深较浅且具承压性，基坑开挖时将可能产生涌水、管涌等基坑变形问题，施工时采取降排水措施，闸基土的物理力学性质及渗透参数建议值见表3.3.2。

3.8.4黄岭头自排闸1

黄岭头自排闸1位于堤防桩号3+775处，闸址区地面高程一般为28.71~32.90m，堤顶高程为34.92m。该处堤顶宽2.0~2.5m。现据桩号3+510勘探钻孔揭露，地层岩性自上而下分布为：

a. 堤身填土(rQ)：由粘土组成，红褐色、黄色，湿，稍密，呈可塑状，一般为弱透水性。厚1.7m，层底高程31.30m。

b. 粘土(alQ4)：分布于堤基表层，灰褐色，湿，可塑状，中等压缩性，微透水性，厚3.2m，层底高程28.10m。

c、细砂(alQ4)：分布于堤基壤土层之下，黄色，饱和，松散状，呈中等透水性。层厚4.1m，层底高程24.00m，其物理力学性质一般。

d、淤泥质粘土(alQ4)：分布于堤基细砂层之下，灰褐色，饱和，流塑状，呈弱透水性。层厚0.5m，层底高程23.50m，其物理力学性质较差。

e、砂岩(Exn2)：紫红色，泥质胶结，下伏于砾砂之下，岩芯呈碎块状，呈强风化状。

勘探期间地下水位高程28.20m，具承压性。

黄岭头自排闸1闸室底板高程为30.00m，基础置于粘土层之上，物理力学性质较好，承载力可满足要求；由于场地地下水位埋深较浅且具承压性，基坑开挖时将可能产生涌水、管涌等基坑变形问题，施工时采取降排水措施，闸基土的物理力学性质及渗透参数建议值见表3.3.2。

3.8.5苍下村自排闸5

苍下村自排闸5位于堤防桩号5+224处，闸址区地面高程一般为29.54~33.10m，堤顶高程为35.60m。该处堤顶宽2.0~2.5m。现据桩号5+000勘探钻孔揭露，地层岩性自上而下分布为：

a. 堤身填土(rQ)：由粘土组成，红褐色、黄色，湿，稍密，呈可塑状，一般为弱透水性。厚1.4m，层底高程33.80m。

b. 粘土(alQ4)：分布于堤基表层，灰褐色，湿，可塑状，中等压缩性，微透水性，厚1.4m，层底高程32.40m。

c. 壤土(alQ4)：分布于堤基粘土层之下，灰褐色，湿，可塑状，中等压缩性，微透水性，厚2.1m，层底高程30.30m。

d、细砂(alQ4)：分布于壤土层之下，黄色，饱和，松散状，呈中等透水性。层厚1.9m，层底高程28.40m，其物理力学性质一般。

e、粗砂(alQ4)：分布于细砂层之下，黄色，饱和，松散状，呈中等透水性。层厚2.8m，层底高程25.60m，其物理力学性质较好。

f、砾砂(alQ4)：分布于堤基粗砂层之下，黄色，饱和，松散-稍密状，含砾可占30%，2~5mm为主，少量5-20mm，呈中等透水性。未揭穿，其物理力学性质较好。

勘探期间地下水位高程30.50m，具承压性。

苍下村自排闸5闸室底板高程为30.70m，基础置于壤土层之上，物理力学性质较好，承载力可满足要求；由于场地地下水位埋深较浅且具承压性，基坑开挖时将可能产生涌水、管涌等基坑变形问题，施工时采取降排水措施，闸基土的物理力学性质及渗透参数建议值见表3.3.2。
3.8.6苍下村自排闸6

苍下村自排闸6位于堤防桩号5+486处，闸址区地面高程一般为29.99~32.92m，堤顶高程为35.68m。该处堤顶宽2.0~2.5m。现据桩号5+496勘探钻孔揭露，地层岩性自上而下分布为：

a. 堤身填土(rQ)：由粘土组成，红褐色、黄色，湿，稍密，呈可塑状，一般为弱透水性。厚1.8m，层底高程33.88m。

b. 粘土(alQ4)：分布于堤基表层，局部有分布，灰褐色，湿，可塑状，中等压缩性，微透水性，厚0.9m，层底高程32.98m。

c. 壤土(alQ4)：分布于堤基表层或粘土层之下，场地均有分布，灰褐色，湿，可塑状，中等压缩性，微透水性，厚2.9~3.3m，层底高程29.62~30.08m。

d、细砂(alQ4)：分布于堤基壤土层之下，场地均有分布，黄色，饱和，松散状，呈中等透水性。层厚1.9~2.6 m，层底高程27.02~27.92m，其物理力学性质一般。

e、粗砂(alQ4)：分布于细砂层之下，黄色，饱和，松散状，呈中等透水性。层厚2.6~3.0m，层底高程24.02~25.02m，其物理力学性质较好。

f、砾砂(alQ4)：分布于堤基粗砂层之下，场地均有分布，黄色，饱和，松散-稍密状，含砾可占30%，2~5mm为主，少量5-20mm，呈中等透水性。层厚0.4m，层底高程23.62~24.48m，局部未揭穿，其物理力学性质较好。

g、砂岩(Exn2)：紫红色，泥质胶结，下伏于砾砂之下，岩芯呈碎块状，呈强风化状。

勘探期间地下水位高程29.92~30.88m，具承压性。

苍下村自排闸6闸室底板高程为33.30m，基础置于粘土层之上，物理力学性质较好，承载力可满足要求；由于场地地下水位埋深较浅且具承压性，基坑开挖时将可能产生涌水、管涌等基坑变形问题，施工时采取降排水措施，闸基土的物理力学性质及渗透参数建议值见表3.3.2。

3.8.7涵管

本次马圩镇防洪工程河道涵管建筑物工程地质评价具体见表3. 8.1。

	表3.8.1                    马圩镇河道建筑物情况一览表 

	建筑物类型
	位置（堤防桩号）
	电机层高程（m）
	工程地质条件及简评

	涵管
	0+062
	底板高程31.10
	涵管处地层岩性依次为粘土、粉砂、砾砂，闸基础座于粘土之上，其物理力学性质较好，可满足上部建筑物荷载要求。

	
	0+905
	底板高程33.20
	涵管处地层岩性依次为粘土、粉砂、砾砂，闸基础座于粘土之上，其物理力学性质较好，可满足上部建筑物荷载要求。

	
	0+758
	底板高程33.10
	涵管处地层岩性依次为粘土、粉砂、砾砂，闸基础座于粘土之上，其物理力学性质较好，可满足上部建筑物荷载要求。

	
	1+446
	底板高程33.39
	涵管处地层岩性依次为壤土、粉砂、砾砂，闸基础座于壤土之上，其物理力学性质较好，可满足上部建筑物荷载要求。

	
	2+314
	底板高程32.46
	涵管处地层岩性依次为壤土、粉砂、砾砂，闸基础座于壤土之上，其物理力学性质较好，可满足上部建筑物荷载要求。

	
	3+775
	底板高程30.25
	涵管处地层岩性依次为粘土、粉砂、砾砂，闸基础座于粘土之上，其物理力学性质较好，可满足上部建筑物荷载要求。

	
	4+441
	底板高程33.59
	涵管处地层岩性依次为粘土、粉砂、砾砂，闸基础座于粘土之上，其物理力学性质较好，可满足上部建筑物荷载要求。

	
	4+926
	底板高程32.75
	涵管处地层岩性依次为粘土、粉砂、砾砂，闸基础座于粘土之上，其物理力学性质较好，可满足上部建筑物荷载要求。

	
	5+486
	底板高程33.26
	涵管处地层岩性依次为粘土、壤土、粉砂、砾砂，闸基础座于粘土之上，其物理力学性质较好，可满足上部建筑物荷载要求。

	
	7+770
	底板高程31.13
	涵管处地层岩性依次为壤土、粉砂、砾砂，闸基础座于壤土之上，其物理力学性质较好，可满足上部建筑物荷载要求。

	
	9+744
	底板高程32.12
	涵管处地层岩性依次为壤土、粉砂、砾砂，闸基础座于壤土之上，其物理力学性质较好，可满足上部建筑物荷载要求。


3.9天然建筑材料

根据圩堤现状及除险加固要求，设计所需天然建材及用量分别为：粘土31.18×104m3；砂0.46×104m3；砾石1.59×104m3，。本阶段按详查精度进行勘察，各种天然建筑材料情况如下：

3.9.1粘土料

邹塘陈家土料场：位于邹塘陈家的丘岗地，旱地占50%，荒地占50%。面积约为50.0×104m2，无用层厚约 0.3m，无用层体积15×104m3，有用层平均厚3.0m，有用层储量约150.0×104m3。据土料试验，土料场粘粒含量为48%，塑性指数为19.4，渗透系数为1.14×10-6 cm/s，物理指标出粘粒含量偏高外，其它的均满足天然建材土料规范要求。土料属第四系中更新统残积层(alQ2)，岩性为粘土质砂，干~稍湿，硬塑状，物理指标基本满足均质土堤用料要求。

开采运输较便利，距圩堤河道桩号K10+300距离约6.0km。

3.9.2 填塘料

工程区基本无河漫滩，缺乏填塘压浸料，敷田村土料场土料丰富，可作为填塘压浸料，储量可满足要求。

3.9.3砂、砾石料：

抚州市抚河有中细砂及砂砾(卵)石料，其质量及储量满足要求，交通运输方便，距圩堤平均距离30km，有公路可通，开采运输方便。

3.9.4块石料

工程区块石料缺乏，需到王桥镇购买采购，石料岩性为海西期侵入花岗岩，储量及质量可满足设计要求，交通运输较为便利，运距约30km。

3.10结论及建议

3.10.1圩区处华南褶皱系、赣中南褶隆、赣西南拗陷之次级大湖山~芙蓉山隆断束盆地构造单元中，据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001）界定，工程区地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s，相应地震基本烈度低于Ⅵ度。

3.10.2圩区地表水系发育，地下水类型主要为孔隙性潜水，其与外河水力联系密切，汛期时具承压性。地表水对混凝土无腐蚀，对钢筋混凝土结构中的钢无腐蚀，对钢结构具弱腐蚀；地下水对混凝土具一般酸性型中等腐蚀、碳酸型强腐蚀，对钢筋混凝土结构中的钢具弱腐蚀，对钢结构具弱腐蚀。

3.10.3堤身质量评价：该堤段堤身土主要为(粉质)粘土、壤土，透水性较弱，防渗性较强，局部夹砂壤土段。粘性土防渗冲能力较好，基本上不存在堤身渗漏问题；砂壤土堤身防渗冲能力较差，存在堤身渗漏问题；堤防桩号0+350~0+460、1+300~1+420、5+100~5+250、5+600~5+718、6+150~6+278、7+900~8+906、9+450~9+579曾发生过三级渗漏险情。建议堤身按设计标准加高加宽，堤外坡采取相应的护坡处理。

3.10.4堤基土为第四系全新统冲积层，堤基地质结构类型主要为双层结构Ⅱ2亚类，工程地质条件较好（B）。堤基堤防桩号K 0+050～K 0+100、K 0+250～K 0+350、K 1+700～K1+800、K1+950～K2+000、K2+400～K2+600、K3+800～K3+850、K4+350～K4+400堤段曾出现三级渗漏险情。建议对堤内水塘进行填塘压浸，迎水坡进行护坡处理，岸坡险段进行抛石固岸等工程措施，确保岸坡稳定。

3.10.5 堤基主要工程地质问题

3.10.5.1  渗透变形问题：双层结构Ⅱ2亚类，堤基上部由厚层粘性土组成，下部由粉砂及砾砂构成，在汛期高水位作用下，内侧堤脚附近分布有塘、坑等堤段，堤基存在渗漏或渗透变形隐患。

3.10.5.2  岸坡稳定问题：堤防基本沿河岸坡顶旁水面筑，江岸滩地较窄，河道弯曲，一些河段主流逼近堤脚，凹岸迎流顶冲，河水逼岸，坡脚被淘蚀，崩岸、塌坡最易发生。建议对迎流顶冲险段采取护坡固岸等措施，确保岸坡稳定。

3.10.6各自排闸、各涵管地基持力层均为全新统冲积粉质粘土或壤土层，其物理力学性质较好，为良好地基持力层，承载力满足设计要求。由于场地地下水位埋深较浅且具承压性，基坑开挖时，应采取降排水措施，

3.10.7工程区筑堤土料丰富，其质量及储量满足工程建设需要，开采条件好，运输条件尚可。抚州市抚河中细砂及砂砾(卵)石料，其质量及储量满足要求，交通运输方便，开采运输方便。工程区附近缺乏块石料，需到王桥镇购买采购，储量及质量可满足设计要求。 

  表3.7.1                        东乡县马圩镇防洪工程主要物理力学参数统计值表

	地层
代号
	岩土
类别
	数值类别
	含水

率
	湿密

度
	干密

度
	孔隙

比
	比重
	塑性

指数
	液性

指数
	压缩

系数
	压缩

模量
	凝聚

力
	摩擦

角
	渗透系数

	
	
	
	W
	ρ
	ρ
d
	e
	Gs
	Ip
	IL
	a1-2
	Es
	C
	φ
	K

	
	
	
	%
	g/cm3
	g/cm3
	
	
	
	
	MPa-1
	MPa
	KPa
	°
	cm/s

	rQ
	粘性土
	最大值
	27.5
	2.06
	1.71
	0.770
	2.70
	15.0
	0.63
	0.26
	10.46
	42.5
	21.5
	6.01E-05

	
	
	最小值
	15.8
	1.89
	1.51
	0.569
	2.67
	8.8
	-0.04
	0.15
	6.81
	10.2
	8.1
	1.22E-06

	
	
	平均值
	22.1
	1.97
	1.62
	0.660
	2.68
	12.1
	0.29
	0.20
	8.43
	25.1
	15.5
	3.02E-05

	
	
	大值平均值
	25.3
	2.02
	1.70
	0.710
	2.70
	14.0
	0.45
	0.23
	10.13
	34.8
	18.7
	5.20E-05

	
	
	小值平均值
	17.9
	1.94
	1.58
	0.600
	2.68
	10.7
	0.08
	0.17
	7.74
	12.3
	11.2
	8.37E-06

	
	
	组数
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	6

	alQ4
	粘土
	最大值
	27.9
	1.99
	1.66
	0.820
	2.70
	17.4
	0.62
	0.3
	9.86
	39
	21.6
	4.51E-05

	
	
	最小值
	17.6
	1.85
	1.49
	0.617
	2.68
	10.6
	0.02
	0.17
	5.51
	18.6
	10.3
	2.74E-06

	
	
	平均值
	23.49
	1.93
	1.56
	0.720
	2.69
	13.8
	0.26
	0.23
	7.61
	28.3
	17.4
	1.88E-05

	
	
	大值平均值
	25.37
	1.97
	1.62
	0.800
	2.69
	14.9
	0.44
	0.27
	8.96
	32.9
	20.2
	3.98E-05

	
	
	小值平均值
	19.73
	1.89
	1.50
	0.660
	2.68
	11.4
	0.11
	0.19
	6.52
	22.7
	15.1
	6.21E-06

	
	
	组数
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	8.00E+00

	
	壤土
	最大值
	20.4
	2.05
	1.73
	0.663
	2.68
	16.0
	0.33
	0.21
	12.36
	25.7
	24.1
	1.34E-04

	
	
	最小值
	15.3
	1.94
	1.61
	0.545
	2.66
	9.0
	0.01
	0.126
	7.5
	12
	16.3
	1.68E-05

	
	
	平均值
	18.4
	1.99
	1.68
	0.590
	2.68
	11.7
	0.13
	0.18
	9.34
	18.6
	21.4
	5.41E-05

	
	
	大值平均值
	19.6
	2.03
	1.72
	0.610
	2.68
	13.5
	0.25
	0.20
	11.53
	22.0
	23.2
	8.41E-05

	
	
	小值平均值
	17.2
	1.97
	1.66
	0.550
	2.67
	9.9
	0.02
	0.14
	8.25
	13.5
	18.7
	2.41E-05

	
	
	组数
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	5
	5
	6


  表3.7.2                                  东乡县马圩镇防洪工程主要物理力学参数建议值表 

	位置
	岩土类别
	含水率
	湿密度
	干密度
	孔隙比
	土粒

比重
	凝聚
	摩擦角
	压缩
	压缩
	承载力
	允许
	渗透系数
	基底摩擦系数

	
	
	
	
	
	
	
	力
	
	系数
	模量
	标准值
	坡降
	
	

	
	
	ω
	ρ
	ρd
	e
	Gs
	C
	Φ
	av1-2
	Es1-2
	fk
	J
	Kv
	K

	
	
	%
	g/cm3
	g/cm3
	
	
	°
	Mpa-1
	Mpa
	kPa
	
	cm/s
	
	

	堤身填土（rQ）
	粘性土
	22.1
	1.97
	1.62
	0.660
	2.68
	12.3
	11.2
	0.23
	7.21
	120
	0.35
	5.20E×10-5
	0.22

	堤基土（Q4al）
	（粉质）粘土
	23.49
	1.93
	1.56
	0.720
	2.69
	22.7
	15.1
	0.19
	9.05
	160
	0.45
	3.98E×10-5
	0.24

	
	壤土
	18.4
	1.99
	1.68
	0.590
	2.68
	13.5
	18.7
	0.20
	7.95
	160
	0.38
	2.41×10-5
	0.25

	
	淤泥质粘土
	34
	1.82
	1.36
	0.97
	2.68
	8
	6
	0.55
	3.6
	70
	0.3
	6.0×10-5
	0.2

	
	粉砂
	
	
	
	
	
	
	20
	
	
	110
	0.10
	1.0×10-3
	0.40

	
	粗砂
	
	
	
	
	
	
	30
	
	
	170
	0.16
	5.0×10-2
	0.42

	
	砾砂
	
	
	
	
	
	
	32
	
	
	220
	0.2
	1.0×10-2
	0.46

	砂岩
	强风化
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	
	1.0×10-6
	0.45


4 工程任务和规模

4.1自然及社会经济情况和防洪要求

4.1.1自然及社会经济概况

位于东乡县境内的东乡河流域自解放前以来就建有圩堤,流域内大小圩堤40条，经过多年建设，东乡河流域内基本形成了以堤防为主的防洪工程体系。其中北港河右岸的马圩堤保护着东乡县马圩镇，保护总面积53.33km2，保护总人口4.0万人，保护耕地总面积4.1万亩。

马圩镇位于江西省东乡县西南部，属东乡县边陲重镇、农业和人口大镇，距县城30km,东临东乡县岗上积镇，南连临川太阳镇，西接临川区罗湖镇，西北连东乡县占圩镇，北靠圩上桥镇，全镇国土面积76 km2，人口41150人，辖区16个村，134个村小组，拥有农田4.2万亩。2009年全镇实现社会总产值2.3亿元，其中农业总产值1.1亿元；完成地方财税总收入666.88万元，其中国税完成47.02万元，地税完成416.84万元，财政完成203.02万元。全镇人均收入4680元。

4.1.2 洪涝灾害情况及其成因

东乡河历来水旱为患，尤以洪涝灾害突出，解放后，沿河人民在党和政府的领导下，经过长期奋战，兴修了数以千计的堤防、蓄水、引水和提水等水利设施，农业生产条件有了很大改善，水旱灾害有所减轻。但是，东乡河的治理仍属于局部性的小规模治理，灾害并未得到控制。东乡河流域内除部分唱凯堤已按防御20年一遇洪水标准加高加固外，其他圩堤堤身矮小单薄，抗洪能力不及5年一遇，加上排涝设施少，汛期又受下游洪水顶托影响，每当汛期来临，沿河两岸尤其是地形低洼的一带，洪涝灾害十分严重。解放后，东乡河发生大洪水的年份主要有1955年、1967年、1989年、1992年、1995年、1998年和2010年等，东乡河洪涝灾害多与抚河同期发生。

东乡河北港洪水4月进入汛期起涨，5月下旬至6月为暴雨集中期，7月后汛期基本结束。每年都将产生洪涝灾害，较大的洪水泛滥时大片农田甚至有些村庄都受淹。1998年北港区域受灾面积6.6 km2，成灾面积1.2万亩。而2010年抚河遭遇罕见的超标准洪水，造成北港区域大面积的农田与村庄受淹，造成经济损失达16亿。

马圩圩堤只是一次受灾一次加固，多次加固造成多次水土流失以致造成河道淤积严重。圩堤建设均各自建设，没有全面的统一的规划设计，均按自身保护范围修筑圩堤，没有考虑河对岸的群众利益，圩堤建筑物配套不全。

4.2规划主要成果与工程任务

本次圩堤加固重点段为北港河右岸马圩圩堤从赵家桥段至富贵桥下游250m作为马圩圩堤的一部分，保护着东乡县马圩镇，保护总人口1.2万人，保护耕地总面积1.2万亩。

根据《防洪标准》（GB50201-94）和 《堤防工程设计规范》（GB50286-98）的规定，工程级别为5级，圩堤防洪标准定为10年一遇。

4.3工程建设必要性

马圩圩堤保护着东乡县马圩镇，随着农业生产责任制的变迁，大量农户离村进镇开店办厂，马圩镇人口迅猛增加，境内社会经济发展迅速。但因北港上游河道陡，集流快，历时短，而中下游河道狭窄弯曲，纵坡平缓，洪水易涨难泄，加上现状的北港右堤低矮单薄，局部冲刷崩塌，抗洪能力不够，加上排涝设施少，汛期又受下游的抚河洪水顶托影响，每年汛期都会产生十分严重的洪涝灾害，尤其是地形极度低洼的一带，是东乡河的主要灾区，造成巨大损失。据调查，1982年东乡河洪水的受灾面积13.2万亩，成灾面积9.6万亩，其中北港区域受灾面积6.6 km2，成灾面积1.2万亩。而2010年抚河遭遇罕见的超标准洪水，造成北港区域大面积的农田与村庄受淹，造成经济损失达16亿，因此迫切需要实施东乡河流域的防洪工程。

根据有关安排部署，拟对马圩圩堤进行除险加固，本次进行除险加固的堤段为马圩圩堤从赵家桥段至富贵桥下游550m。

4.4 工程规模

4.4.1 防洪治理范围

本次设计是在东乡河流域总体规划的基础上进行马圩镇防洪工程布置，以“河道清淤、局部护岸、堤防加固”的治理原则，重点搞好堤防工程建设，提高堤防防洪标准，以逐步形成独立、完整的防洪保护圈，增强乡镇整体防灾抗灾能力。

近期治理着重于现有的堤防工程达标，局部护岸固脚，以防止河段左右摆动，使河势总体保持稳定。

鉴于马圩圩堤从赵家桥段至富贵桥下游250m已建有圩堤，因此本次设计对已建好的圩堤原则上保持其堤线不变，主要的工程措施是对其进行加高加固，同时局部修正使堤线使其与河道的主流线更加平顺，并对圩堤进行整坡和护坡固脚。

堤线布置则尽可能保持与河道河势流向相适应，在保证河道行洪要求的前提下又尽可能地减少拆迁，降低投资。本工程圩堤除险加固段总长6.5km，从堤防桩号0+000～6+500。 

本次马圩镇防洪工程堤防除险加固段范围见下表4.2 

  表4.2             马圩镇防洪工程堤防除险加固段情况表

	堤防桩号
	长度（m）
	型式
	位置范围
	建设情况
	备注

	0+000～6+500
	6500
	土堤
	马圩镇赵家桥段至富贵桥下游550m
	已建，拟除险加固
	马圩圩堤


4.4.2 治涝工程及穿堤建筑物

根据马圩圩堤赵家桥段至富贵桥下游550m段的治涝现状，有必要对现有的21座穿堤涵管进行处理。圩堤加高加固后，拟对现有13座结构和功能都满足要求的涵管原址处接长；部分涵管兴建时间较长，现状涵管砼破损严重，从安全角度考虑，对其中2座涵管原址拆除重建为自排涵；剩余6座涵管的功能不能满足排涝要求，拆除重建为自排闸；苍下村抽水机站保留。

各防洪排涝和灌溉设施情况见下表4.3

	表4.3.                                东乡县马圩镇圩堤现有建筑物情况

	编号
	建筑物名称
	桩 号
	作 用
	涵            管
	闸            室
	排引流量
	存在          问题
	建设年份

	
	
	
	
	结构型式
	孔数
	孔 径
	壁厚
	底板    高程（m）
	启闭机
	闸门孔口尺寸
	闸门类型
	底板高程
	(m3/s)
	
	

	
	
	
	
	
	
	(m×m)
	（m）
	
	(t/套)
	(m×m)
	
	
	
	
	

	1
	赵家涵1
	0+062
	排涝
	砼圆管
	1
	￠0.6
	0.15
	31.10
	
	
	
	
	
	砼老化、

渗漏
	

	2
	赵家涵2
	0+274
	排涝
	砼圆管
	1
	￠0.8
	0.15
	31.91
	
	
	
	
	
	砼老化、

渗漏
	

	3
	赵家涵3
	0+758
	排涝
	砼圆管
	1
	￠0.5
	0.1
	33.10
	
	
	
	
	
	砼老化、

渗漏
	

	4
	宁坊村涵1
	0+905
	排涝
	砼圆管
	1
	￠0.3
	0.1
	33.21
	
	
	
	
	
	砼老化、

渗漏
	

	5
	宁坊村涵2
	1+045
	排涝
	砼圆管
	1
	￠0.3
	0.1
	33.52
	
	
	
	
	
	涵管短
	

	6
	雷家村闸
	1+446
	排涝
	砼方涵
	1
	1.0×1.0
	0.4
	33.39
	
	
	自关门
	
	
	砼老化、

渗漏
	1976

	7
	雷家村涵1
	1+733
	灌溉
	砼圆管
	1
	￠0.6
	0.15
	34.47
	
	
	
	
	
	涵管短
	

	8
	雷家村涵2
	1+782
	排涝
	砼圆管
	1
	￠0.3
	0.1
	34.41
	
	
	
	
	
	涵管短
	

	9
	雷家村涵3
	2+276
	排涝
	砼圆管
	1
	￠0.3
	0.1
	32.21
	
	
	
	
	
	涵管短
	

	10
	雷家村涵4
	2+314
	排涝
	砼圆管
	1
	￠0.3
	0.1
	32.46
	
	
	
	
	
	涵管短
	

	11
	黄岭头涵1
	3+775
	排涝
	砼圆管
	1
	￠1.5
	0.2
	30.25
	
	
	
	
	
	砼老化、

渗漏
	

	12
	黄岭头村涵2
	4+016
	排涝
	砼圆管
	1
	￠0.3
	0.1
	30.45
	
	
	
	
	
	涵管短
	

	13
	黄岭头村涵3
	4+343
	排涝
	砼圆管
	1
	￠0.3
	0.1
	31.57
	
	
	
	
	
	涵管短
	

	14
	黄岭头村涵4
	4+441
	排涝
	砼圆管
	1
	￠0.3
	0.1
	33.59
	
	
	
	
	
	涵管短
	

	15
	苍下村涵1
	4+700
	排涝
	砼圆管
	1
	￠0.3
	0.1
	31.19
	
	
	
	
	
	涵管短
	

	16
	苍下村涵2
	4+780
	排涝
	砼圆管
	1
	￠0.3
	0.1
	29.91
	
	
	
	
	
	涵管短
	

	17
	苍下村涵3
	4+926
	排涝
	砼圆管
	1
	￠0.3
	0.1
	32.75
	
	
	
	
	
	涵管短
	

	18
	苍下村涵4
	5+074
	排涝
	砼圆管
	1
	￠0.3
	0.1
	31.27
	
	
	
	
	
	涵管短
	

	19
	苍下村涵5
	5+224
	排涝
	砼圆管
	1
	￠0.6
	0.15
	30.67
	
	
	
	
	
	砼老化、

渗漏
	

	20
	苍下村涵6
	5+486
	排涝
	砼圆管
	1
	￠0.6
	0.15
	33.26
	
	
	
	
	
	砼老化、

渗漏
	

	21
	王家涵
	6+005
	排涝
	砼圆管
	1
	￠0.3
	0.1
	32.23
	
	
	
	
	
	涵管短
	


4.5 防洪河道及整治工程

4.5.1 河道、堤防现状及存在的主要问题

一、河道及堤防现状

本次北港左堤除险加固工程，综合治理总长度为18.3km，是在东乡河流域总体规划的基础上进行工程总布置，清淤河段总长为11.612km（重点清淤段河道桩号K17+800～K18+300），其他河段对应的堤防除险加固段总长为6.5km（堤防桩号为K0+000～K6+500）,圩堤为已建土堤，堤身土主要由粉质粘土、壤土组成，局部夹有砂壤土。

工程区堤防加固段起于马圩镇里坊赵家桥，止于马圩镇富贵桥下游550m，全长6.5km。该区河岸地势较平坦，地面高程一般为31.0～34.0m，堤顶高程一般为33.00～35.98m。堤段迎水坡均未采取防护措施。

二、存在的主要问题

从本工程保护范围内受洪灾情况分析，马圩圩堤防洪现状主要存在以下几个方面的问题：

1、现状河岸稳定性差，抗冲刷能力低，部分岸段堤脚水流冲刷破坏严重；堤顶高程偏低，根据现状河道水面线计算成果，达不到防洪标准要求。

2、自然岸坡大多为填筑土、粉质土层，抗冲刷能力较低，每年洪水过后都会造成垮堤、塌岸，致使河岸不稳定，河岸民房、良田年年有损毁，甚至危及两岸公路。

4.5.2 堤线布置及堤距选择

一、堤线布置

本工程堤线布置是根据本次整治的保护范围及主要保护对象，结合现状河岸及相应的地形条件，按下列原则进行布置：

1、不缩窄现有河道，不抬高河床的现状水面线；

2、堤线布置力求平顺，各堤段平缓连接，尽量避免采用折线或急弯；

3、尽量避免或少拆迁房屋，同时结合上、下游和右岸的情况尽量少占耕地。

按照上述原则，本次治理区域内堤线布置如下：

马圩堤线自赵家桥至富贵桥下游250m段，依傍原堤线进行加宽培厚加高处理。
二、堤距选择

马圩防洪工程所涉河流为天然河道，沿途河道宽窄不一，堤防整体性较差，区域性差异明显。故本次防洪工程主要是依据堤线布置原则，结合现状河岸及相应地形，对堤防进行加固加宽及培厚处理。

4.6 防洪标准、设计水位

4.6.1  防洪治涝标准

马圩镇防洪工程以防洪为主，根据（GB50201—94）《防洪标准》和原水电部（85）2号文关于《江西省鄱阳湖水利建设规划》批复的规定以及《江西省鄱阳湖区综合利用规划报告（水规划部分）》等，保护农田面积在万亩以上、五万亩以下区域设计防洪标准为防御各河10年一遇洪水位，建筑物设计洪水位比所在河段设计洪水位提高0.5m。

因此马圩镇防洪工程设计防洪标准为防御北港河段10年一遇洪水位。设计枯水位为12月至次年2月多年平均枯水位。

4.6.2  设计水位

4.6.2.1  设计洪水位

为马圩镇防洪工程设计提供依据，需对该防洪工程所处河流进行设计洪水位分析计算。本设计采用能量方程通过试算的方法推求河道设计水面线，作为北港河马圩镇河段沿河农田、民居防护工程设计洪水位。

  a.基本资料

推求设计水面线的基本资料有：北港河段南北港汇合口至北港河k22+671～k0+070河段的实测纵横断面资料；经第2章分析计算得到的马圩镇防洪工程下断面即k16+360段、北港河上断面即k0+070段以及詹圩水支流下断面设计洪水以及各断面水位流量关系曲线。

b.计算原则

北港河道洪水主要受上游来水影响，因而河道水面线受河洪控制。本设计只对其河道洪水情况进行水面线分析计算。

c.边界条件

推求河道设计洪水水面线的边界条件主要包括流量设计依据站的设计洪水流量及相应水位、下游控制断面的起始水位、河道综合糙率等。现就以上边界条件分述如下：

①设计洪水

北港河各控制河段设计洪水流量、相应水位，其成果参见本报告2.4节及2.5节。

②下游控制水位

北港河段南北港汇合口控制断面k22+671起始水位由《东乡县南港右堤除险加固工程初步设计报告》（详见该报告4.5节）。其它控制断面马圩镇防洪工程下断面，马圩镇防洪工程上断面处设计洪水位成果详见表4.6.1。

  表4.6.1             设计水面线计算边界条件

	名称
	水位
	流量

	
	黄海（m）
	m3/s

	南北港汇合口（k22+671）
	35.36
	457

	马圩镇防洪工程下断面（k16+360）
	35.37
	448

	马圩镇防洪工程上断面（k0+070）
	36.98
	325

	詹圩水下断面
	35.37
	131


③河道综合糙率

对于水面线计算，河道糙率n是非常重要的水力要素。由于缺乏实测糙率资料，现状河道糙率的选取综合考虑了河道形态、床面粗糙程度、植被生长情况、水位高低以及河道内阻水建筑等因素。设计河道糙率在考虑以上因素的基础上，综合了疏浚等河道治理工程对糙率大小的影响。

通过分析，本项目的设计河道糙率取0.025～0.027。

d.设计水面线

在确定了各控制断面设计洪水流量及相应控制断面起始水位、河段综合糙率之后，即可采用实测纵横断面资料分别推求马圩镇防洪工程治理河段下游控制断面k16+360m至马圩镇防洪工程上断面k0+070河段之设计水面线。设计水面线成果见表4.6.2。詹圩水支流水面线成果见表4.6.3。

4.6.2.2  施工期设计水位

根据本工程所处地理位置以及施工组织设计安排，本设计施工洪水位计算时，对施工期最枯5个月（10月～次年2月）及最枯4个月（10月～次年1月）洪水进行了分析计算，求得5年一遇设计洪水流量及相应水位成果（详见本报告2.4节），据此采用推求水面线的方法推算圩堤所涉河段各断面施工洪水位，成果见表4.6.2、表4.6.3。

4.6.2.3  设计枯水位

由于迎流顶冲段护坡、护岸固脚及建筑物新建改造的设计需要，需进行设计枯水位的分析计算。本设计选取了马圩水文站，统计其历年12月～次年2月平均流量，并计算多年平均值，以此作为各控制坝址设计枯水流量，再由各自断面的水位流量关系线查出枯水位（详见本报告2.6节），河段设计枯水位据控制断面枯水位按其枯水水面比降并参考河底比降计算至河段各断面处，成果见表4.6.2、表4.6.3。

  表4.6.2     北港河马圩镇段支流流防洪整治工程设计水位成果表

	序号
	地名
	桩号
	间距(m)
	累计距(m)
	河床高程(m)
	　
	设计水位(黄海m)

	
	
	
	
	
	
	调查
	设计洪水位
	施工洪水位(P=20%)
	枯水位

	
	
	
	
	
	
	洪水位
	P=10%
	10～2月
	10～1月
	

	　
	詹圩水支流
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	下断面
	支三0+379
	0
	0
	28.77
	36.47
	35.371
	31.84
	31.35
	29.37

	2
	　
	支三0+200
	179
	179
	28.91
	36.471
	35.372
	31.86
	31.36
	29.56

	3
	上断面
	支三0+000
	200
	379
	28.76
	36.607
	35.539
	31.98
	31.47
	29.83


	 表4.6.2         北港河段干流防洪整治工程设计水位成果表　

	序号
	地名
	桩号
	间距(m)
	累计距(m)
	河床高程(m)
	
	设计水位(黄海m)

	
	
	
	
	
	
	调查
	设计洪水位
	施工洪水位(P=20%)
	枯水位

	
	
	
	
	
	
	洪水位
	P=10%
	10～2月
	10～1月
	

	1
	汇合口
	k22+671
	0
	0
	27.62
	36.33 
	35.36
	
	
	

	2
	　
	k22+335
	336
	336
	26.99
	36.33 
	35.36
	　
	　
	　

	3
	　
	k21+690
	645
	981
	26.89
	36.33 
	35.36
	　
	　
	　

	4
	　
	k21+322
	368
	1349
	26.83
	36.33 
	35.36
	　
	　
	　

	5
	　
	k20+781
	541
	1890
	26.96
	36.34 
	35.36
	　
	　
	　

	6
	　
	k20+200
	581
	2471
	27.85
	36.34 
	35.37
	　
	　
	　

	7
	　
	k18+941
	1259
	3730
	27.81
	36.34 
	35.37
	　
	　
	　

	8
	　
	k18+134
	807
	4537
	27.44
	36.34 
	35.37
	　
	　
	　

	9
	　
	k17+367
	767
	5304
	27.51
	36.34 
	35.37
	　
	　
	　

	10
	　
	k16+936
	431
	5735
	27.43
	36.35 
	35.37
	　
	　
	　

	11
	下断面詹圩水汇入
	k16+360
	576
	6311
	27.16
	36.47 
	35.37
	30.92 
	30.37 
	28.32 

	12
	　
	k16+009
	351
	6662
	27.73
	36.51 
	35.47
	31.06 
	30.58 
	28.62 

	13
	　
	k14+974
	1035
	7697
	27.57
	36.51 
	35.48
	31.48 
	31.19 
	29.24 

	14
	　
	k13+946
	1028
	8725
	28.04
	36.65 
	35.65
	31.78 
	31.55 
	29.47 

	15
	　
	k11+849
	2097
	10822
	28.3
	36.77 
	35.81
	32.18 
	31.98 
	29.68 

	16
	　
	k10+843
	1006
	11828
	28.68
	36.87 
	35.92
	32.31 
	32.12 
	29.79 

	17
	　
	k9+822
	1021
	12849
	28.25
	36.98 
	36.03
	32.47 
	32.29 
	29.93 

	18
	店前水汇入
	k8+807
	1015
	13864
	27.43
	37.15 
	36.20
	32.68 
	32.50 
	30.00 

	19
	　
	k7+766
	1041
	14905
	26.58
	37.20 
	36.27
	32.83 
	32.65 
	30.02 

	20
	　
	k6+740
	1026
	15931
	28.28
	37.26 
	36.34
	32.97 
	32.76 
	30.06 

	21
	　
	k5+711
	1029
	16960
	27.45
	37.35 
	36.45
	33.15 
	32.87 
	30.11 

	22
	　
	k4+824
	887
	17847
	28.81
	37.42 
	36.54
	33.26 
	32.97 
	30.16 

	23
	　
	k3+881
	943
	18790
	28.71
	37.52 
	36.62
	33.48 
	33.11 
	30.29 

	24
	　
	k2+780
	1101
	19891
	28.98
	37.53 
	36.65
	33.73 
	33.26 
	30.47 

	25
	富贵港汇入
	k1+796
	984
	20875
	29.38
	37.54 
	36.68
	33.79 
	33.36 
	30.60 

	26
	　
	k0+777
	1019
	21894
	28.92
	37.68 
	36.83
	33.89 
	33.48 
	30.68 

	27
	陈桥水汇入
	k0+505
	272
	22166
	29.05
	37.77 
	36.91
	33.92 
	33.52 
	30.70 

	28
	上断面虎圩水汇入
	k0+070
	435
	22601
	29.48
	37.78 
	36.98
	33.96 
	33.60 
	30.78 
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图4.1 北港河马圩堤河段干流治理河段设计水位
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图4.2马圩堤段詹圩水支流治理河段设计水位

5工程布置及建筑物

5.1设计依据

5.1.1 工程等别及建筑物级别

东乡县马圩堤保护着东乡县马圩镇，保护总面积53.33km2，保护总人口4.0万人，保护耕地总面积4.1万亩。根据《防洪标准》（GB50201-94）及《堤防工程设计规范》（GB50286-98）确定该防洪工程级别为5级。主要穿堤建筑物的级别根据其规模按相应建筑物设计标准确定，本工程主要建筑物为5级，临时建筑物为5级。

马圩镇防洪工程设计防洪标准定为10年一遇。设计枯水位为12月～次年2月多年平均枯水位。

5.1.2 基本资料

一、相关规程规范及文件：

设计主要依据有《防洪标准》（GB50201-94）、《堤防工程设计规范》（GB5028698）等规程规范。

二、水文气象资料

1、水文气象

多年平均降水量：   1711.7mm；

多年平均最大风速： 13.9m/s；

年平均气温：       17.9℃；

多年平均蒸发量：   1459.2mm；

多年平均相对湿度：  79%。

2、主要特征水位及流量

（1）10年一遇外河水位

马圩镇防洪工程设计标准为十年一遇洪水，根据设计水面线推算本圩堤设计水位见表5.1.1。

表5.1.1                设计水位成果表
	桩号
	设计洪水位
	设计枯水位
	备注

	堤防桩号0+000~6+500
	35.89~36.54
	29.76~30.17
	马圩堤拟加固段


三、地基特性及地质参数

本工程堤基主要由第四系冲积层组成，下伏基岩为下第三系(Exn2)泥质粉砂岩。根据设计堤身高程，堤身一般高4m。堤基地质结构根据勘探深度范围内岩石、粘性土、粗粒土和特殊土的分布与组合关系分类，主要分为双层结构（Ⅱ类）。 
双层结构为：由上薄层粘性土（≤2.0m）下粗粒土组成的双层结构（Ⅱ1亚类）；由上厚层粘性土（＞2.0m）下粗粒土组成的双层结构（Ⅱ2亚类）。

堤段各土层主要物理力学参数值详见表3.3.1。

四、地震烈度

工程区位于华南褶皱系、赣中南褶隆的赣西南(赣州～吉安)拗陷之次级抚州凹陷构造单元中，北侧为官帽山台拱。

工程区下第三系新余群岩层成单斜状，倾角平缓，岩石节理裂隙不发育，第四系覆盖层厚度较大，其构造形迹被掩盖。

据《中国地震动参数区划图》(GB18306—2001)的界定，工程区地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度低于Ⅵ度，区域稳定性较好。

5.1.3 安全系数

1）土堤抗滑稳定安全系数见表5.1.2。

  表5.1.2               土堤抗滑稳定安全系数

	堤防工程设计级别
	5

	安全系数
	正常运用条件
	1.10

	
	非常运用条件
	1.05


2）土基上闸室抗滑稳定安全系数［Kc］见表5.1.3。

  表5.1.3          土基上闸室抗滑稳定安全系数［Kc］值表

	建筑物等级
	5

	安全系数
	基本组合
	1.20

	
	特殊组合
	1.05


3）闸室基底应力最大值与最小值比容许值见表5.1.4。

   表5.1.4          闸室基底应力最大值与最小值比容许值表

	地基土质
	松软
	中等坚实
	坚实

	容许值
	基本组合
	1.5
	2.0
	2.5

	
	特殊组合
	2.0
	2.5
	3.0


4）土基上基底应力最大值与最小值比容许值见表5.1.5。

 表5.1.5      闸室基底应力最大值与最小值比容许值表

	地基土质
	松软
	中等坚实
	坚实

	容许值
	基本组合
	1.5
	2.0
	2.5

	
	特殊组合
	2.0
	2.5
	3.0


5.2 工程总体布置

本次东乡县马圩镇防洪工程，综合治理总长度为18.3km，清淤河段总长为11.612km（河道桩号为K0+000～K5+926、K 12+614～K 18+300）,其他河段堤防除险加固段总长为6.5km（堤防桩号为K 0+000～K6+500）,重点在于完善北港右堤的防洪体系，解决低洼地带的洪涝危害。以“河道清淤、堤防加固、局部护岸”的治理原则，重点搞好堤防建设，提高工程防洪标准，增强乡镇整体防灾抗灾能力。

本工程建设内容包括：综合治理总长度为18.3km（河道桩号从K 0+000～K18+300，河道桩号从K17+456～K18+300为七六工程），河道清淤段总长为11.612km（河道桩号K0+000～K5+926、K12+614～K18+300），对堤防桩号K0+000～K6+500右岸现有圩堤进行加固，共加固圩堤6.5km（圩堤加固段河道总长度为6.688km），堤防段护坡固岸：抛石固脚长1.5km，预制块护坡长2.35km，草皮护坡堤段长6.5km。本工程现有涵管21座；拆除穿堤涵管8座：其中重建成自排闸6座，重建成自排涵2座；接长13座涵管。

5.2.1 河道清淤工程

本工程河道清淤清障段总长为11.612km，河道桩号K0+000～K5+926、K12+614～K18+300。

根据现状河势及测量资料，本次设计拟对主河床范围内束窄河流段河滩进行清淤整治，重点清淤河道桩号为K17+800～K18+300，长度为0.5km；以平顺河道纵坡，减小糙率。

5.2.2 堤防工程

本次设计河堤均为临河圩堤，经选取典型断面分析计算确定本工程设计堤顶高程为所在堤段设计洪水位加0.4m超高。在堤顶迎水面为C20砼防浪墙，砼防浪墙顶高程为36.75~37.44。由此确定本工程堤防桩号0+000~6+500段。

堤防桩号干流0+000～6+500段设计堤顶宽为4m，上设宽3.5m、厚20cm的泥结石路面，在堤顶迎水面做高50cm顶宽20cm的C20砼防浪墙；堤顶临水坡为1:2.5，背水坡为1:2.5。

根据实测支流，圩堤断面基本上达不到设计要求，本次设计土堤共6.5km按设计断面进行加高培厚。堤身土方填筑31.18×104m3，削坡及清基土方3.81×104 m3，圩堤加高培厚工程量详见表5.8.1。

5.2.3 护坡固岸

本次圩堤除险加固段河道弯曲，迎流顶冲堤段较多，河岸无护坡，坡脚剥蚀严重，本次设计将迎流顶冲段、堤身渗漏段临水侧堤身采用砼预制块进行护坡。对圩堤临水侧设计洪水位以上采用砼预制块护坡，圩堤背水侧以及临水侧设计水位以上采用草皮护坡。砼护坡厚度经计算，砼护坡厚10cm，下铺10cm的砂卵石垫层。预制块砼护坡堤段长2.35km，草皮护坡堤段长6.5km。

根据《堤防设计规范》及江西省类似工程经验，对迎流顶冲、急流傍岸、堤外无滩，直接危及圩堤安全的河段，采用平顺式干砌石固脚形式进行处理。对堤防迎流顶冲段按1:2的坡比进行干砌石固脚。干砌石固脚顶高程为断面设计枯水位以上50cm，干砌石固脚顶宽1m，干砌石固脚1.5km。护坡固岸范围见表5.5.1。

5.2.3 堤身防渗处理

该堤段堤身土主要为(粉质)粘土、壤土，透水性较弱，防渗性较强，局部夹砂壤土段，其透水性较强，防渗性较差，汛期外河水易通过透水性较强的砂壤土渗入堤内，产生堤身渗漏或脱坡，影响堤身稳定。该段桩号K 0+35～K 0+460、桩号K 1+300～K1+420、桩号K5+10～K5+250、桩号K5+60～K 5+718、桩号K6+15～K6+500段土堤曾发生过三级滑坡及渗漏险情。

本次圩堤加固对堤防桩号K0+350～K0+460、桩号K1+300～K1+420、桩号K 5+10～K5+250、桩号K5+60～K5+718、桩号K6+15～K6+500堤身按设计标准加高加宽，对现有堤防结合堤防加固在堤防外坡进行回填粘土做防渗处理，回填的粘土的物理指标均达到土堤防渗要求，堤外坡采取相应的护坡处理措施。

5.2.4 堤基防渗处理

土堤堤基工程地质条件较好（B类），外滩宽度窄，堤基上部为粘土，厚度较厚，为较好的天然防渗铺盖，堤基防渗性较强。但堤内沿堤脚分布有沟渠、坑塘等，表层粘性土层部分遭到破坏，其下部为透水性较强的砂砾石，在外河高水位长期作用下，易在粘性土分布薄弱处发生堤基渗漏及渗透稳定问题。

本次圩堤加固对堤防桩号K0+250～K0+350、K1+700～K1+800、K1+950～K 2+000、K2+400～K2+600、K3+800～K3+850、K4+350～K4+400、K5+650～K5+750内侧堤脚附近有塘、坑等堤段，堤基存在渗漏或渗透变形隐患的堤段，采用利用开挖料进行填塘压浸处理。填塘总长为0.65km，共需填塘固基土方2.49×104m3。详见表5.6.1.
5.2.5 穿堤建筑物

本工程范围内现有穿堤建筑物21座，均为穿堤涵，结构型式为圆涵，采用钢筋砼或砼预制管施工而成。担负着圩区内排涝的任务，其中赵家圆涵（1、2）、等8座圆涵主要存在问题是涵管管身破损、材料老化、局部坍塌及漏水严重；其余13座涵管主要存在问题是由于圩堤加高加固处理后涵管现状较短不能正常运行，所以本次工程对赵家涵（1、2）、雷家村涵、黄岭头1涵、苍下村涵（5、6）共计6座拆除改建成自排闸以及对赵家涵3、宁坊村涵1拆除新建成自排涵，对其余13座穿堤涵进行接长处理。

5.3 堤防除险加固设计

5.3.1马圩堤除险加固方案比较

根据堤防现状情况，综合考虑乡镇防洪、河势控制和原有灌溉和排涝系统运行等要求，以及沿河附近堤岸地形条件拟定堤防除险加固方案，本次设计采用2种堤防除险加固形式进行比较，即方案一对重点段堤防进行加高培厚以满足10年一遇洪水位要求；方案二对重点段堤防进行整坡，然后在现状堤顶做砼防洪墙，以满足10年一遇洪水位要求。
5.3.1.1方案一（堤防加高培厚）

一、土堤加高培厚

根据《堤防工程设计规范》（GB50286-98），土堤为5级建筑物，经选取典型断面计算确定，本工程设计堤顶高程为所在堤段设计洪水位加0.9m，设计堤顶宽4.0m，堤顶设宽3.5m、厚0.2m的泥结石路面；堤防临水坡为1:2.5，背水坡为1:2.5。

5.3.1.2方案二（砼防浪墙）

现状堤防堤顶高程33.00~35.98m，堤顶宽2.0~3.5m。迎水坡1:2.5~1:3.0，局部1:1.8，背水坡1:2.0，局部1:1.8。本工程设计堤顶高程为所在堤段设计洪水位加0.4m，设计堤顶宽4.0m，堤顶设宽3.5m、厚0.2m的泥结石路面；堤防临水坡为1:2.5，背水坡为1:2.5。堤顶设C20砼基座，钢筋砼防浪墙嵌入基座，钢筋砼防浪墙高为0.9m，顶宽为0.2m。

表5.3.1                马圩堤除险加固方案比较表

	编号名称
	方案一
	方案二

	（1）工程布置
	重点段堤防全长6.5km

（桩号K0+000~K6+500）。（根据现状水面线及堤防设计规范计算出堤顶超高为0.9m），设计堤顶顶高程为设计水位加0.9m；拆除穿堤涵管8座：其中重建成自排闸6座，重建成自排涵2座；接长13座涵管。
	重点段堤防全长6.5km

（桩号K0+000~K6+500）。（根据现状水面线及堤防设计规范计算出堤顶超高为0.9m），堤顶高程为设计水位加0.4m，在设计堤顶迎水面做顶宽为20cm的防浪墙，防浪墙顶高程为设计水位加0.9m;拆除穿堤涵管8座：其中重建成自排闸6座，重建成自排涵2座；接长13座涵管。

	（2）治理后防洪功能
	治理后河段可满足防御10年一遇设计洪水的要求
	治理后河段整体可满足防御10年一遇设计洪水的要求

	（3）工程征地
	永久占地：水田49.85亩，林地27.43亩，草地54.87亩。
	永久占地：水田47.65亩，草地52.67亩，林地27.03亩。

	（4）建筑工程投资
	2146.58万元。
	2108.07万元

	（5）建后运行管理
	运行管理方便，维修难度低。
	运行管理复杂，维修难度大。


从上述图表中可看出，两方案均满足防洪要求，两方案投资相差不大，由于方案一堤防部分堤段加高培厚回填在靠近河道一侧，其占地为河滩地，方案二做防浪墙后占地相对减少；但方案一在一般堤防除险加固工程中广泛应用，且运行管理方便，维修难度低；方案二，在设计堤顶上做砼防浪墙，满足防洪要求，对附近居民的生活影响较小，建后运行管理方便，维修难度低。

从项目的整体规划与投资分析，本次设计选择方案二，为了使河道设计水位下降，对河道淤塞严重段进行清淤；以平顺河道纵坡，减小糙率。

5.3.2 堤防工程

一、土堤加高培厚

1.设计堤顶超高计算

根据《堤防工程设计规范》（GB50286-98），堤顶超高按下式计算：

Y=R+e+A

式中：

Y——堤顶超高（m）；

R——设计波浪爬高(m)；

e——设计风壅增水高度（m）；

A——安全加高（m)，A=0.5m；

（a）波浪爬高

风浪要素计算公式按《堤防工程设计规范》的公式计算。
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式中：

H——平均波高(m)；

T——平均波周期(S)；

V——计算风速（m/s)；V=13.9×1.5m/s

F——风区长度（m)；F=300m

d——水域的平均水深（m)；d=6m

g——重力加速度；取g=9.81m/s2。

[image: image11.png]



Rp——累积频率为P的波浪爬高，m；

m——坡度系数，m=2.5；

k△——斜坡的糙率渗透性系数，k△=0.8；

kv——经验系数，kv=1.08；

kp——爬高累积频率换算系数，kp=1.64；

H——堤前波浪的平均波高(m)

L——堤前波浪的波长(m)

（b）最大风壅水面高度e（m）

e = kV2Fcosβ/2gd

e——计算点处的风壅水面高度，m；

k——综合摩阻系数，取3.6×10-6；

v——设计风速，按计算波浪的风速确定；

F——计算点逆风向量到对岸的距离，m，

d——水域的平均水深，m，

β——计算风向与坝轴线法线的夹角（°），β=0°；

（c）安全加高A

根据《堤防工程设计规范》（GB50286-98），土堤为5级建筑物，确定A= 0.50m。

（d）堤顶超高Y

根据以上公式进行堤顶超高计算，计算值为0.82m，计算过程见表5.3.2，因此确定本堤堤顶超高取值为0.9m。

表5.3.2                 圩堤堤顶高程计算成果表

	项目
	设计洪水位(P=10%)
	备注

	爬高R(m)
	0.319
	

	壅水高e(m)
	0.0008
	

	安全加高A(m)
	0.5
	

	超高Y=R+e+A(m)
	0.8198
	


2.堤身断面设计

（1）设计断面

经选取典型断面计算确定，本工程设计堤顶高程为所在堤段设计洪水位加0.4m，设计堤顶宽4.0m，堤顶设宽3.5m、厚0.2m的泥结石路面；在设计堤顶上做顶宽为0.2mC20钢筋砼防浪墙，砼防浪墙顶高程为设计水位加0.9m；堤身临水坡为1:2.5，背水坡为1:2.5。

（2）圩堤加固

现状堤防堤顶高程33.00～35.98m，堤顶宽2.0～3.5m。迎水坡1:2.5～1:3.0，局部1:1.8，背水坡1:2.0，局部1:1.8。对这些堤段按设计断面进行加高培厚。

按照《堤防工程设计规范》（GB50286-98），根据现状堤身断面及堤身土质情况，按照确定的堤顶高程及设计标准断面进行加高培厚处理，尽量利用稳定的滩地，少占耕地，在保持堤线顺直情况下，合理地选择加高加宽方式。

对堤身土料的要求：要求选取防渗性能好的粘性土，老土与新土的结合面必须先疏松土层，并清除老土表面杂物和不合格土料，然后填筑新土，逐层夯压密实，以利于圩堤防渗及降低堤身浸润线，增加堤身抗滑稳定和渗透稳定。堤身填土填筑含水量按最优含水量控制，压实度要求不小于0.92。

若现状堤顶高于设计堤顶高程，则以现状堤顶为准，现状堤顶高程不能满足防洪要求时，按设计水位加0.4m的超高确定设计堤顶高程，按设计洪水位加0.9m的安全超高确定设计砼防浪墙顶高程，堤身临水侧按1：2.5控制坡比，背水侧按1：2.5控制，堤顶不得小于4m。
5.3.3 堤身稳定分析

（a）渗流及渗透稳定分析

背水坡渗流出溢比降按《堤防工程设计规范（GB50286-98）》附录E的公式计算，坡面渗出点渗流比降计算公式如下：
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式中：

J0——下游无水背水坡出口比降；

m——下游坡坡度，m=2.5。

经计算，J0=0.342，小于堤身填土允许渗透比降0.35，均满足要求。

各图层计算参数见表5.3.3.，计算结果见图5.3.1.
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表5.3.3              堤坡抗滑稳定计算参数表

	编号
	土类名称
	渗透系数
	备注

	1
	堤身填土
	3.02*10-5
	

	2
	堤身粘土
	1.88*10-5
	

	3
	壤土
	5.41*10-5
	

	4
	粉砂
	1.0*10-3
	

	5
	粗砂
	5.0*10-2
	

	6
	砾砂
	1.0*10-2
	


（b）抗滑稳定计算

堤身抗滑稳定计算，根据地形地质条件，堤身断面情况选取典型断面进行分析计算。计算中采用的土料物理力学参数根据地勘报告中提供的成果选取。

本次设计对已有圩堤进行加固，计算施工期及水位骤降期外坡的滑动稳定。水位骤降期浸润线采用《平面稳定渗流计算程序STSE》计算结果。静力稳定分析采用刚体极限平衡法，按均质土坝简化计算，计算程序为陕西省水电勘测设计院改编的《坝坡稳定分析程序(STAB)》。根据堤身地质断面，选取堤身高度大、地质条件差（存在如粉砂）的桩号断面K5+950进行计算，选取堤防桩号K5+950各土层计算参数详见表5.3.4。

经计算，其抗滑稳定安全系数大于规范规定值。典型断面抗滑稳定安全系数计算结果见表5.3.5，典型滑弧见图5.3.2、图5.3.3。
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    表5.3.4              堤坡抗滑稳定计算参数表

	编号
	土类名称
	凝聚力
	内摩擦角
	备注

	
	
	KPa
	度
	

	1
	堤身填土
	12.3
	11.2
	

	2
	堤身粘土
	22.7
	15.1
	

	3
	壤土
	13.5
	18.7
	

	4
	粉砂
	0
	20
	

	5
	粗砂
	0
	30
	

	6
	砾砂
	0
	32
	


   表5.3.5                堤坡抗滑稳定计算成果表

	序号
	典型断面桩号
	安全系数Kc
	规范允许安全系数[k]

	
	
	施工期
	水位骤降期
	

	1
	右岸K5+950
	1.53
	1.64
	1.10


5.3.4 堤身加高培厚部位及土料要求

按照《堤防工程设计规范（GB50286-98）》，根据马圩堤现状情况，在保持堤线顺直情况下，合理地选择加高培厚方式。

对堤身土料的要求：从外侧加宽加高的，要求选取防渗性能好，至少与原堤身土质相当的土，新老土结合面必须先疏松土层，并清除表面杂物和不合格土料；从背水侧加宽加高的，选防渗性能稍差或与原堤身相同的土，亦须逐层夯压密实，新老土结合面处理方法与上述方法相同，以利于圩堤防渗及降低堤身浸润线，增加堤身抗滑稳定和渗透稳定。堤身填土填筑含水量按最优含水量控制，压实度要求不小于0.92。

5.3.5 工程量计算

表5.3.6                马圩堤堤身土方工程量表

	堤防桩号
	堤段长度（km）
	设计砼防浪墙顶高程（m）
	设计堤顶宽度（m）
	设计坡度
	土方开挖
	土方回填
	填塘

	
	
	
	
	临水侧（外）
	临水侧（内）
	(104 m3）
	(104 m3）
	(104 m3）

	0+000～6+500
	6.5
	36.75~37.44
	4
	1:2.5
	1:2.5
	3.81
	31.18
	2.49

	∑
	6.5
	
	
	
	
	3.81
	31.18
	2.49


 根据实测断面资料，按土堤设计断面与现状断面的差值，平均每200m一个断面，分堤段计算堤身土方填筑量和削坡及清基土方量。本次设计加高培厚土堤长6.5km，其中，削坡及清基土方3.81×104m3，土方填筑31.18×104m3，详见表5.3.6。

5.4 护坡固岸工程

5.4.1 概述

本次圩堤加固段河道弯曲，迎流顶冲堤段较多，河岸无护坡，坡脚剥蚀严重。

根据现场调查和实测资料分析，本次设计范围内马圩堤迎流顶冲段长2.35km，干砌石固脚段长1.5km，针对险情情况，本次设计的加固处理措施为砼护坡、干砌石固脚。

5.4.2 护坡固岸范围及型式选择

马圩堤现状无硬护坡，本次设计根据圩堤除险情况及堤身受风浪水流破坏情况，对相应堤段采用硬护坡防护的处理措施，共2.35km。详细防护范围见表5.4.1。

临水侧具体固岸方法为：1.若坡比陡于1:2的地方，则在河底至枯水位上50cm范围内进行干砌石固脚，从干砌石固脚到设计洪水位上50cm之间铺筑砼预制块护坡；2.若堤身与河道间存在滩地，则在河岸位置进行干砌石固脚，从堤脚至设计洪水位之间铺筑砼预制块护坡。

经计算，采用厚度为10cm砼预制块护坡，下铺10cm厚的砂砾石垫层，干砌石固脚段总长1.5km。

5.4.3 护坡厚度设计及选用

护坡厚度以砼块在波浪压力和浮力作用下，满足整体稳定要求确定，按《水工设计手册》式式(18-10-21)计算。
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式中： t——砼护坡厚度，m。

    
   k——安全系数，本圩为5级堤防，取k=1.15；

   
   2h——设计波高(m)，取H10%。根据平均波高H，按《堤防工程设

                计规范》表C.1.3-1计算。

 
   γc——砼的容重，取2.4t/m3；

          ω——水的容重，取1.0t/m3；

          b——沿堤坡向板长（m),b=0.52m；

          α——坝坡与水平线的夹角，m=1:2.5，α=21.8°。

风浪要素计算公式按《堤防工程设计规范》的公式计算。
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式中：

H——平均波高(m)；

 T——平均波周期(S)；

 V——计算风速（m/s)；V=15.3m/s

 F——风区长度（m)；F=1350m

 d——水域的平均水深（m)；d=11.81m

 g——重力加速度；取g=9.81m/s2。

经计算，预制砼护坡计算厚度t=9.80cm；参照其它工程经验，本次设计取预制砼护坡厚度为10cm。

	    表5.4.1                    各河段护坡固岸工程详表

	序号
	堤防桩号
	临水坡
	背水坡
	备注

	1
	0+000～0+150
	草皮护坡
	草皮护坡
	

	2
	0+150～0+200
	草皮护坡、干砌石固脚
	草皮护坡
	

	3
	0+200～0+350
	草皮护坡
	草皮护坡
	

	4
	0+350～0+550
	预制块护坡
	草皮护坡
	

	5
	0+550～1+300
	草皮护坡
	草皮护坡
	

	6
	1+300～1+350
	预制块护坡
	草皮护坡
	

	7
	1+350～1+500
	预制块护坡、干砌石固脚
	草皮护坡
	

	8
	1+500～1+550
	预制块护坡
	草皮护坡
	

	9
	1+550～1+600
	草皮护坡
	草皮护坡
	

	10
	1+600～1+750
	草皮护坡、干砌石固脚
	草皮护坡
	

	11
	1+750～1+850
	预制块护坡、干砌石固脚
	草皮护坡
	

	12
	1+850～1+900
	预制块护坡
	草皮护坡
	

	13
	1+900～2+400
	草皮护坡
	草皮护坡
	

	14
	2+400～2+500
	预制块护坡
	草皮护坡
	

	15
	2+500～2+600
	预制块护坡、干砌石固脚
	草皮护坡
	

	16
	2+600～2+800
	草皮护坡
	草皮护坡
	

	17
	2+800～2+850
	预制块护坡
	草皮护坡
	

	18
	2+850～3+000
	预制块护坡、干砌石固脚
	草皮护坡
	

	19
	3+000～3+050
	草皮护坡、干砌石固脚
	草皮护坡
	

	19
	3+050～3+150
	草皮护坡
	草皮护坡
	

	19
	3+150～3+200
	草皮护坡、干砌石固脚
	草皮护坡
	

	20
	3+200～3+300
	草皮护坡
	草皮护坡
	

	21
	3+300～3+500
	草皮护坡、干砌石固脚
	草皮护坡
	

	22
	3+500～3+600
	草皮护坡
	草皮护坡
	

	23
	3+600～3+750
	预制块护坡、干砌石固脚
	草皮护坡
	

	24
	3+750～3+850
	预制块护坡
	草皮护坡
	

	25
	3+850～4+800
	草皮护坡
	草皮护坡
	

	26
	4+800～4+900
	预制块护坡
	草皮护坡
	

	27
	4+900～4+950
	预制块护坡、干砌石固脚
	草皮护坡
	

	28
	4+950～5+000
	预制块护坡
	草皮护坡
	

	29
	5+000～5+150
	草皮护坡
	草皮护坡
	

	30
	5+150～5+300
	预制块护坡
	草皮护坡
	

	31
	5+300～5+600
	草皮护坡
	草皮护坡
	

	32
	5+600～5+700
	预制块护坡
	草皮护坡
	

	33
	5+700～5+950
	预制块护坡、干砌石固脚
	草皮护坡
	

	34
	5+950～6+000
	预制块护坡
	草皮护坡
	

	35
	6+000～6+150
	草皮护坡
	草皮护坡
	

	36
	6+150～6+500
	预制块护坡、干砌石固脚
	草皮护坡
	


堤防护坡固岸工程：干砌石固脚1.5km，预制块护坡2.35km，草皮护坡堤段长6.5km。

5.5 堤身防渗

堤身填土主要取自堤内外两侧地表土，成分以粉质粘土、壤土为主，局部夹砂壤土薄层，黄褐色，上部干燥～稍湿，下部稍湿～湿，填土呈稍密状，土质较好，填筑质量一般，局部较差。

    该堤段堤身土主要为(粉质)粘土、壤土，透水性较弱，防渗性较强，局部夹砂壤土段，其透水性较强，防渗性较差，汛期外河水易通过透水性较强的砂壤土渗入堤内，产生堤身渗漏或脱坡，影响堤身稳定。该段桩号0+350～0+460、桩号1+300～1+420、桩号5+100～5+250、桩号5+600～5+718、桩号6+150～6+500段土堤曾发生过三级滑坡及渗漏险情。

本次圩堤加固对堤防桩号0+350～0+460、桩号1+300～1+420、桩号5+100～5+250、桩号5+600～5+718、桩号6+150～6+500堤身按设计标准加高加宽，对临河侧有较宽滩地，稳定性较好的堤段，采用在堤防外坡进行回填粘土的方式进行防渗处理，回填粘土的物理指标均达到土堤防渗要求，临河侧无滩地，采用在现有堤坡外侧加砼护坡的形式进行防渗。

5.6 堤基防渗

根据勘探深度范围内岩石、粘性土、粗粒土和特殊土的分布与组合关系分类，堤基地质结构主要分为双层结构（Ⅱ类）中的上薄层粘性土（<2.0m）下粗粒土组成的（Ⅱ1亚类）、上厚层粘性土（≥2.0m）下粗粒土组成的（Ⅱ2亚类）；当河水水位高于堤内地面且持续一定时间时，Ⅱ1类结构类型堤基存在渗漏及渗透变形（或破坏）的可能。

据钻探资料，堤基未见淤泥或淤泥质土，故堤基存在沉降变形的可能性不大。

土堤堤基工程地质条件较好（B类），外滩宽度窄，堤基上部为粘土，厚度较厚，为较好的天然防渗铺盖，堤基防渗性较强。但堤内沿堤脚分布有沟渠、坑塘等，表层粘性土层部分遭到破坏，其下部为透水性较强的砂砾石，在外河高水位长期作用下，易在粘性土分布薄弱处发生堤基渗漏及渗透稳定问题。
本次圩堤加固对堤防桩号0+250～0+350、1+700～1+800、1+950～2+000、2+400～2+600、3+800～3+850、4+350～4+400、5+650～5+750内侧堤脚附近有塘、坑等堤段，堤基存在渗漏或渗透变形隐患的堤段，采用利用开挖料进行填塘处理，设计回填至周边地面标高。填塘工程量见下表5.6.1。

表5.6.1                   填塘工程量表

	桩号(m)
	堤段长(m)
	平均填塘厚度(m)
	填塘方量（m3）

	0+250～0+350
	100
	1.2
	1204.92

	1+700～1+800
	100
	1.2
	3478.53

	1+950～2+000
	50
	1.2
	2926.8

	2+400～2+600
	200
	1.55
	6248.01

	3+800～3+850
	50
	1.8
	813.76

	4+350～4+400
	50
	1.5
	4026.43

	5+650～5+750
	100
	1.55
	6269.81

	∑
	650
	
	24968.26


5.7 建筑物

本工程范围内现有穿堤建筑物21座，均为穿堤涵，结构型式为圆涵，采用钢筋砼或砼预制管施工而成。担负着圩区内排涝的任务，其中赵家圆涵（1、2）、等8座圆涵主要存在问题是涵管管身破损、材料老化、局部坍塌及漏水严重；其余13座涵管主要存在问题是现状涵管短不能正常运行，且严重威胁到堤防洪安全，所以本次工程对赵家涵（1、2）、雷家村涵、黄岭头1涵、苍下村涵（5、6）共计6座拆除改建成自排闸以及对赵家涵3、宁坊村涵1拆除改建成自排涵，对其余13座穿堤涵进行接长处理。东乡县马圩镇防洪工程现有建筑物情况见表4.3。

5.7.1 自排涵设计

1.自排涵现状情况

赵家涵3（桩号0+758）、宁坊村涵1（桩号0+905）砼老化、漏水、破坏严重。

2.工程设计

本次工程对赵家涵3（桩号0+758）、宁坊村涵1（桩号0+905）进行拆除改建成自排涵，自排涵主要由进水口、涵身段、消力池组成。

赵家穿堤涵位于桩号 k0+758，由于其建成年份已远，砼老化、漏水、破坏严重，本次工程对黄岭头穿堤涵进行拆除改建成自排涵，赵家自排涵主要由进水口、涵身段、消力池组成。

进水口段长3m，两侧翼墙高1.35m，底板厚30cm,涵身为砼预制圆涵，孔径0.6cm，单节长为3m，消力池长3.0m，池深0.4m，底板厚0.4m，两侧的翼墙高1.3~1.6m。

各处自排涵的箱涵尺寸见表5.7.1。

表5.7.1              自排涵汇总表

	编号
	桩号
	名称
	内径(m)
	壁厚(cm)
	单节长(m)
	节数
	总长(m)
	级别
	设计洪水标准

	1
	0+758
	赵家涵3
	Φ0.6
	20
	3
	8
	24
	5
	10

	2
	0+905
	宁坊村涵1
	Φ0.6
	20
	3
	7
	21
	5
	10


5.7.2 自排闸设计

1.自排涵现状情况

黄岭头等6座穿堤涵，由于其建成年份已远，砼老化、漏水、破坏严重。

2.工程设计

本次工程对黄岭头等6座穿堤涵进行拆除改建成自排闸，自排闸主要由进水口、箱涵、闸室段、消力池及出口护坦组成。

进水口段长3m，两侧翼墙高1.9m，底板厚40cm,箱涵为一孔，孔径为2.0*1.5，闸室段长7.0m，底板厚0.7m，底板高程30.00m，闸墩厚0.6m。启闭平台高程37.10m，启闭平台上设手动螺杆启闭机，消力池长8.0m，池深1.0m，底板厚0.4m，斜槽段坡比为1:4，两侧翼墙高1.8m，消力池后接一40cm厚的砼护坦，护坦根据现场地形布置，一直接至河底。

各处自排闸的箱涵尺寸见表5.7.2

表5.7.2               自排闸汇总表

	编号
	桩号
	名称
	内径(m)
	壁厚(cm)
	单节长(m)
	节数
	总长(m)
	级别
	设计洪水标准

	1
	0+062
	赵家自排闸1
	0.8×0.8
	30
	5.5
	3
	27.5
	5
	10

	2
	0+274
	赵家自排闸2
	0.8×0.8
	30
	7
	2
	14
	5
	10

	3
	5+224
	苍下村自排闸5
	0.8×0.8
	30
	5.5
	6
	33
	5
	10

	4
	1+446
	雷家村自排闸
	1.0×1.0
	30
	5.5
	3
	16.5
	5
	10

	5
	5+486
	苍下村自排闸6
	1.0×1.0
	30
	5.5
	2
	11
	5
	10

	6
	3+775
	黄岭头自排闸1
	2.0×1.5
	40
	7
	5
	35
	5
	10


自排闸在出水口设控制闸，安装铸铁闸门，以螺杆启闭机进行控制，用以防止河水倒灌。穿堤涵在出水口准备粘土袋装土，用以防止河水倒灌。

3.防洪闸室稳定计算

a.计算公式

根据《水闸设计规范》（SL 265-2001），闸室稳定应采用抗滑稳定公式：

[image: image17.emf]K

C

 = 
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                 （公式7.3.6-1）

式中：KC ——沿闸室基底面的抗滑稳定安全系数；  

      f——闸室基底面与地基之间的摩擦系数，f取值0.38；

      ∑G——作用在闸室上的全部竖向荷载（包括闸室基础地面上的扬压力在内，kN）

       ∑H——作用在闸室上的全部水平向荷载（kN）

闸室应力计算公式：

[image: image18.emf]P

max

min

 = 

∑ G

A

±

∑ M

W

             （公式7.3.4-1）

式中：Pmin ——闸室基地应力的最大值或最小值（kPa）；

      A——闸室基底面面积（m2）；

      W——闸室基底面对该底面垂直水流方向的形心轴的截面距（m3）；

      ∑M ——作用在闸室上的全部竖向水平向荷载对于基础底面垂直水流方向的形心轴的力矩（KN·m）；

      ∑G——作用在闸室上的全部竖向荷载（包括闸室基础地面上的扬压 力在内，kN）。

基底应力不均匀系数计算公式：

[image: image19.emf]η = 
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式中：η ——基底应力不均匀系数；

      Pmax——基底应力最大值；

      Pmin——基底应力最小值。

闸室抗浮计算公式：

[image: image20.emf]K
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             （公式7.3.16）

式中： Kf——闸室抗浮稳定安全系数；

       ∑V——作用在闸室上全部向下的铅直力之和（kN）；

       ∑U——作用在闸室基底面上的扬压力（kN）；

b.计算工况

计算工况包括完建工况、设计洪水工况

c.计算成果

下面以黄岭头自排闸、赵家自排闸1计算为例

闸室稳定及应力计算成果见表5.7.3。

	表5.7.3         自排闸防洪闸闸室稳定应力计算成果表

	闸名
	桩号
	抗滑稳定安全系数
	地基应力

	
	
	计算值K
	允许值[K]
	计算值（KPa）
	允许值

[η]

	
	
	完建

工况
	设计

洪水位
	
	完建工况
	设计洪水位
	

	
	
	
	
	
	σmax
	σmin
	η
	σmax
	σmin
	η
	

	黄岭头自排闸
	3+775
	2.81
	2.41
	正常1.2；

非常1.05
	31.24
	25.82
	1.21 
	30.12
	25.63
	1.18 
	中等坚实：

基本2.0；

特殊2.5

	赵家自排闸1
	0+062
	2.62
	2.23
	
	31.52
	26.78
	1.18 
	30.48
	26.02
	1.17 
	


从计算结果可知，防洪闸闸室抗滑稳定、基底应力均满足要求。

5.7.3 穿堤涵管设计

由于设计后要对现状堤防进行加宽培厚，所以要对现状西湾邹家村涵3进行接长处理，各处穿堤涵管的箱涵尺寸见表5.7.4。

表5.7.4          穿堤涵管设计情况汇总表

	编号
	建筑物名称
	桩 号
	建筑物处理情况
	涵            管

	
	
	
	
	结构型式
	孔 径
	壁厚
	底板    高程（m）
	涵管接长长度
	涵管接长节数

	
	
	
	
	
	(m×m)
	（m）
	
	
	

	1
	宁坊村涵2
	1+045
	接长
	砼圆管
	￠0.3
	0.1
	33.52
	6
	3

	2
	雷家村涵1
	1+733
	接长
	砼圆管
	￠0.6
	0.1
	34.47
	6
	3

	3
	雷家村涵2
	1+782
	接长
	砼圆管
	￠0.3
	0.1
	34.41
	4
	2

	4
	雷家村涵3
	2+276
	接长
	砼圆管
	￠0.3
	0.1
	32.21
	6
	3

	5
	雷家村涵4
	2+314
	接长
	砼圆管
	￠0.3
	0.1
	32.46
	6
	3

	6
	黄岭头村涵2
	4+016
	接长
	砼圆管
	￠0.3
	0.1
	30.45
	4
	2

	7
	黄岭头村涵3
	4+343
	接长
	砼圆管
	￠0.3
	0.1
	31.57
	4
	2

	8
	黄岭头村涵4
	4+441
	接长
	砼圆管
	￠0.3
	0.1
	33.59
	6
	3

	9
	苍下村涵1
	4+700
	接长
	砼圆管
	￠0.3
	0.1
	31.19
	4
	2

	10
	苍下村涵2
	4+780
	接长
	砼圆管
	￠0.3
	0.1
	29.91
	6
	3

	11
	苍下村涵3
	4+926
	接长
	砼圆管
	￠0.3
	0.1
	32.75
	6
	3

	12
	苍下村涵4
	5+074
	接长
	砼圆管
	￠0.3
	0.1
	31.27
	6
	3

	13
	王家涵
	6+005
	接长
	砼圆管
	￠0.3
	0.1
	32.23
	6
	3


5.8 主要工程量

本次设计主要工程量详见表5.8.1。

	表5.8.1             马圩堤主要工程量汇总表

	编号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	I
	第一部分：建筑工程
	万元
	
	

	一
	河道清淤工程
	
	
	

	
	土方开挖（清淤）
	
	6198.20
	

	二
	堤防工程
	
	
	

	1
	土方开挖
	m3
	38105.80
	

	2
	土方回填（利用料）
	m3
	10510.03
	

	3
	土方回填（运10km）
	m3
	97734.71
	

	4
	土方回填（运12km）
	m3
	98784.71
	

	5
	土方回填（运14km）
	m3
	94374.71
	

	6
	填塘（利用开挖土）
	m3
	24968.26
	

	7
	C15砼预制块护坡
	m3
	2485.55
	

	8
	砂卵石垫层
	m3
	2485.55
	

	9
	C15砼压顶
	m3
	370.60
	

	10
	C20砼防浪墙
	m3
	2210.00
	

	11
	钢筋制安
	T
	66.30
	

	12
	草皮护坡
	m2
	108335.11
	

	13
	干砌石固脚
	m3
	9929.52
	

	14
	C15砼齿脚
	m3
	705.00
	

	15
	C10砼垫层
	m3
	10.00
	

	16
	平面钢模板
	m2
	985.68
	

	17
	闭孔泡沫板
	m2
	96.00
	

	18
	C15砼踏步
	m3
	30.00
	

	19
	泥结碎石路面
	m3
	4777.50
	

	二
	建筑物
	
	
	

	（一）
	穿堤涵管
	
	
	

	1
	土方开挖
	m3
	3998
	

	2
	土方填筑
	m3
	3398
	

	3
	C25砼箱涵(壁厚30cm)
	m3
	180
	

	4
	C25砼箱涵（壁厚40cm）
	m3
	90
	

	5
	C10砼垫层
	m3
	79
	

	6
	C20砼消力池及头墙
	m3
	294
	

	7
	钢筋制安
	t
	104.00
	

	8
	Φ300mm涵管接长
	m
	15
	

	9
	Φ500mm涵管接长
	m
	52
	

	10
	止水铜片
	m
	204
	

	11
	沥青杉板
	m2
	214
	

	12
	砼拆除
	m3
	302
	

	13
	C25二期砼
	m3
	16
	

	14
	C25砼排架
	m3
	38
	

	15
	C20砼闸墩
	m3
	85
	

	16
	Φ600mm涵管重建
	m
	15
	

	17
	模板
	m2
	498
	

	18
	涵管模板
	m2
	434
	

	三
	其他建筑工程
	
	
	

	1
	水尺
	根
	2.00
	


6 金属结构

江西省东乡县马圩镇防洪工程拆除8处穿堤涵管其中6处新建成自排闸2处新建成自排涵，自排闸在出水口设启闭闸，自排涵在出水口设拍门用以防止河水倒灌，配用手电两用螺杆式启闭机。主要尺寸及启闭设备的选择和运行方式的确定，均按照《水利水电工程钢闸门设计规范》（SL74-95）中的有关规定执行。并结合水工建筑物的结构布置和功能要求，力求做到经济合理、安全适用、技术可靠、管理运行和维修方便。

    工程量汇总见表。
自排涵金属结构材料、设备汇总表

	编号
	建筑物名称
	桩号
	控制形式
	型号或尺寸

	1
	赵家自排涵3
	0+758


	圆形铸铁拍门
	PMΦ0.6

	2
	宁坊村1自排涵
	0+905


	圆形铸铁拍门
	PMΦ0.6


自排闸金属结构材料、设备汇总表

	序号
	闸门所

在位置
	名  称
	孔口尺寸

—水头（m）
	闸门及

支承形式
	单重（t）
	数量
	总重（t）
	启  闭  设  备
	备注

	
	
	
	
	
	门体
	门槽
	孔数
	扇数
	门体
	门

槽
	  形式、

容量(kN)
	扬程

m
	台

数
	重量（t）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单重
	总重
	轨道
	

	1
	赵家自排闸1
	工作闸门
	PGZ-0.8x0.8～5.5
	铸铁闸门
	0.298
	0.132
	1
	1
	0.298
	0.132
	螺杆启闭机QL-50KN-S
	4
	1
	0.208
	0.208
	
	

	2
	赵家自排闸2
	工作闸门
	PGZ-0.8x0.8～5
	铸铁闸门
	0.298
	0.132
	1
	1
	0.298
	0.132
	螺杆启闭机QL-50KN-S
	4
	1
	0.208
	0.208
	
	

	3
	雷家村自排闸
	工作闸门
	PGZ-1.0x1.0～3.0
	铸铁闸门
	0.398
	0.148
	1
	1
	0.398
	0.148
	螺杆启闭机QL-50KN-S
	4
	1
	0.208
	0.208
	
	

	4
	苍下村自排闸5
	工作闸门
	PGZ-0.8x0.8～5.5
	铸铁闸门
	0.298
	0.132
	1
	1
	0.298
	0.132
	螺杆启闭机QL-50KN-S
	4
	1
	0.208
	0.208
	
	

	5
	苍下村自排闸6
	工作闸门
	PGZ-1.0x1.0～2.8
	铸铁闸门
	0.398
	0.148
	1
	1
	0.398
	0.148
	螺杆启闭机QL-50KN-S
	4
	1
	0.208
	0.208
	
	

	6
	黄岭头1自排闸
	工作闸门
	PGZ-2.0x1.5～6.0
	铸铁闸门
	1.722
	0.378
	1
	1
	1.722
	0.378
	螺杆启闭机QL-150KN-S
	4
	1
	0.4
	0.40
	
	


7施工组织设计

7.1 施工条件

7.1.1 工程条件

（1）工程概况

马圩镇防洪工程主要保护东乡县马圩镇政府所在地，马圩镇防洪工程保护土地面积14.25km2，保护耕地1.2万亩，保护人口1.2万人。根据《防洪标准》（GB50201-94）及《堤防工程设计规范》（GB50286-98）确定该防洪工程级别为5级。主要穿堤建筑物的级别根据其规模按相应建筑物设计标准确定，本工程主要建筑物为5级，临时建筑物为5级。

圩区位于东乡县马圩镇境内，有公路通往东乡县城区，陆路运输较为方便。施工期间外来器材及物资均可通过公路运输到达施工现场。

本次马圩镇防洪工程主要施工项目有：堤身填筑、堤身护坡、堤顶公路、填塘，赵家涵3、宁坊村涵1拆除改建成自排涵、赵家涵（1、2）、雷家村涵、黄岭头1涵、苍下村涵（5、6）、共计6座拆除改建成自排闸。

本工程主要土建工程量见表7.1.1。

（2）施工特点

本工程土方项目施工沿堤线分布，工作面分散，并且施工方法简单，施工机械化程度高，施工布置及安排都较简便；穿堤建筑物施工项目相对集中，施工方法相对复杂，同时存在多工种交叉施工作业，须事先做好相关工序的施工安排，加强现场施工管理，尽量减少施工干扰；护岸施工，尽可能在外河低水位时安排实施。

本工程施工受季节性影响明显，应注意根据水文气象情况，合理安排和适时调整各项目施工时段。

	    表7.1.1 主            体工程主要工程量汇总表

	编号
	项目名称
	土方开挖（m3）
	土方回填（m3）
	砼护坡（m3）
	砼工程（m3）
	钢材制安(t)

	Ⅰ
	第一部分：建筑工程
	
	
	
	
	

	一
	河道清淤工程
	6198.20 
	
	
	
	

	二
	堤防工程
	38105.80 
	326372.43
	2485.55
	3325.60
	66.30

	三
	建筑物
	3998.00 
	3398.30
	
	781.54
	104.00

	四
	其他建筑工程
	
	
	
	
	

	II
	第二部分：金属结构设备安装工程
	
	
	
	
	

	III
	第三部分：施工临时工程
	
	
	
	
	

	一
	导流工程
	
	
	
	
	

	二
	临时交通工程
	
	
	
	
	

	三
	房屋建筑工程
	
	
	
	
	

	四
	其他临时工程
	
	
	
	
	

	
	合计
	48302.00 
	329770.73
	2485.55
	4107.14
	170.30


（3）建筑材料供应条件

本工程主要建筑材料包括：水泥、钢材、油料及土料、砂砾石、块石料等，其中：

钢材、水泥及油料：于抚州市相关市场购买，水泥应根据环境水对砼的不同腐蚀性，采购相应的抗腐蚀性水泥。

土料：本工程堤身（建筑物）填筑所需土料全部从选定土料场开采。填塘压浸土料全部利用堤身清基开挖料。

砂砾石料：外购进场；

块石料：外购进场。

（4）施工期水、电供应条件

施工用水：就近抽取北港河水；

生活用水：取用附近村民生活用水；

施工期用电：就近接电网电。

7.1.2 自然条件

（1）水文气象条件

本地区具有气候温和，日照充足，热量丰富，夏冬季长，春秋季短，春寒夏热，秋干冬阴，无霜期长等特点。东乡河流域各地多年平均降水量差别不大，据流域内东乡站1962～2009年降水资料统计，其多年平均降水量为1711.7mm，多年平均最大1日降水量105.0mm，实测最大1日降水量210.5mm（2004年8月13日）；多年平均最大3日降水量166.5mm，实测最大3日降水量363.7mm（1973年6月21日～6月23日）；降水量年际、年内分配不均，最大年降水量2506.8mm（1998年）是最小年降水量1048.3mm（1971年）的2.39倍；汛期4～6月份降水量占全年降水量的47.87%，枯水期10月～翌年2月降水量仅占全年降水量的21.29%。

（2）工程地质条件

 马圩镇防洪工程区位于华南褶皱系、赣中南褶隆的赣西南(赣州～吉安)拗陷之次级抚州凹陷构造单元中，北侧为官帽山台拱。

圩区分布地层有下第三系新余群和第四系等地层，以第四系分布最为广泛。现由老至新分述如下：下第三系新余群(Exn2)：紫红色粉砂岩、砂岩、砂砾岩、砾岩，伏于第四系覆盖层之下。第四系(Q)，在圩区分布最广，主要为全新统冲积(alQ4)粉质粘土、重粉质壤土、砂壤土、淤泥质粘土、砂类土和砂砾石，具二元结构，于圩区广泛分布。

 马圩镇防洪工程区地下水主要为松散地层孔隙潜水和基岩裂隙水，堤基细砂、中砂及卵砾石层系主要含（透）水层，含水量较丰，基岩裂隙水因岩体节理裂隙不发育且连通性差，故含水量相对贫乏。

地下水与河水水力联系密切，丰水期接受河水侧向补给，枯水期则排泄于河中，勘探期间地下水水位高程为30.82～33.26m，多高于上部粘性土底板，具承压性。

7.2 施工导流

7.2.1 导流标准及导流时段

根据本工程的施工特点及地形条件，穿堤建筑物需考虑施工导流。根据本工程穿堤建筑物级别，按SL303－2004《水利水电工程施工组织设计规范》有关规定，导流临时工程为5级，导流标准为洪水重现期10～5年（土石围堰），本工程采用5年一遇洪水重现期标准。根据本工程水文特性及建筑物规模，导流时段确定为10月至次年2月，施工期外河水位见表7.2.1。

表7.2.1           外河施工时段设计洪水位成果表             单位：m

	位置
	水位
	流量

	
	（黄海m）
	(m3/s)

	干流上断面
	30.78
	3.76 

	干流下断面
	28.32
	6.09 

	一支下断面
	31.16
	0.62 

	二支下断面
	30.7 
	0.26 


7.2.2 导流方式及导流建筑物设计

本工程有赵家自排闸（1、2）、雷家村自排闸、黄岭头1自排闸、苍下村自排闸（5、6）共计6座自排闸以及2座自排涵（赵家自排涵3、宁坊村1自排涵），除黄岭头1自排闸不需要开挖明渠外，本工程对其余建筑物的导流建筑物进行统一设计。采用在上下游袋装土围堰挡水，利用土工膜防渗，在右边堤防开挖一处底宽为2m,边坡1:2缺口进行导流，采用在上下游袋装土围堰挡水利用土工膜防渗。本工程导流设计成果见表7.2.2。

 表7.2.2        赵家自排闸等8座建筑物导流设计成果表

	建筑物

名称
	上游围堰
	下游围堰
	导流明渠

	
	堰顶高程（m）
	土工膜
	袋装土（m3）
	堰顶高程（m）
	土工膜
	袋装土（m3）
	土方开挖及恢复（m3）

	赵家闸1
	32.1
	54
	78
	32.6
	56
	78
	287

	赵家闸2
	32.91
	52
	76
	33.41
	41
	88
	249

	赵家涵3
	34.1
	48
	78
	34.6
	36
	45
	95

	宁坊村涵闸1
	34.21
	45
	102
	34.71
	52
	86
	29

	雷家村闸
	34.39
	46
	82
	34.89
	41
	76
	54

	黄岭头

闸1
	31.25
	50
	84
	31.75
	46
	74
	0

	苍下村

闸5
	31.67
	52
	88
	32.17
	43
	82
	304

	苍下村

闸6
	34.26
	42
	84
	34.76
	42
	92
	91

	合计
	
	433
	761
	
	397
	719
	1610


7.2.3 导流工程施工

围堰填筑料利用清淤开挖料，围堰施工采用人工和机械相结合的施工方法，围堰的袋装土采用人工装袋，人工码砌。建筑物施工后期需拆除围堰，采用反铲拆除。

7.3 料场的选择与开采

建筑物基础开挖时，应沿基坑四周布置排水沟进行基坑排水，根据各个基坑渗水量的情况，采用12台30kw离心式水泵的机械排水。

7.3.1 土料

    （1）料场概况   

邹塘陈家土料场：位于邹塘陈家的丘岗地，旱地占50%，荒地占50%。面积约为50.0×104m2，无用层厚约 0.3m，无用层体积15×104m3，有用层平均厚3.0m，有用层储量约150.0×104m3。据土料试验，土料场粘粒含量为48%，塑性指数为19.4，渗透系数为1.14×10-6 cm/s，物理指标出粘粒含量偏高外，其它的均满足天然建材土料规范要求。土料属第四系中更新统残积层(alQ2)，岩性为粘土质砂，干～稍湿，硬塑状，物理指标基本满足均质土堤用料要求。
开采运输较便利，距圩堤河道桩号K10+300距离约6.0km。

（2）土料场开采

本工程填筑料全部土料场开采，共取土29.09×104m3。首先对料场按施工时段及填土计划分别做好开采规划，在计划取土范围修筑临时道路，挖好排水沟。采用推土机剥离表面无用土层，并按要求推至一侧弃渣。有用土层开采：采用反铲挖土装车，自卸汽车运土至填筑工作面。

7.3.2 砂砾（卵）石料

抚州市抚河有中细砂及砂砾(卵)石料，其质量及储量满足要求，交通运输方便，距圩堤平均距离35.0km，有公路可通，开采运输方便。

7.3.3 块石料

工程区块石料缺乏，需到王桥镇购买，石料岩性为海西期侵入花岗岩，储量及质量可满足设计要求，交通运输较为便利，运距约30km。

7.4 主体工程施工

7.4.1 堤防加固工程

（1）土方开挖

主要为堤身削坡及清基开挖，削坡开挖采用1.0m3反铲开挖，8t自卸汽车运输，大部直接用于填塘，其余部分就近堆于堤后。

（2）土方填筑

堤身填土全部在土料场取土。自卸汽车运土至填土工作面，人工配合推土机摊铺平料，振动碾碾压密实，部分大型设备施工不方便处，则采用蛙夯等小型设备夯实。填土施工前，应对土料进行开采、装运、卸料及碾压试验，同时进行土料含水量调整试验，取得现场碾压施工参数，并应按设计要求测量放样，控制填土断面尺寸。在施工中应按要求检查及控制上圩堤土料含水量、填土压实施工质量等，并根据现场情况变化即时调整施工方法。

填塘

填塘压浸料全部利用堤身开挖料，采用自卸汽车运输，74kw推土机摊平，自然密实。

（4）现浇砼

砼骨料外购进场，现场采用移动式拌和机就近拌制砼，人力双胶轮车送砼入仓，人工平仓，振捣器捣实。

（5）预制砼护坡

预制砼块沿堤线分段集中预制。砼骨料外购到预制场地，拌和机于预制现场拌制砼，人力双胶轮车推运砼入仓（模），人工平仓，振捣器捣实。预制块达到规定强度后，采用人工抬运装车，农用车分散运至各堤段施工现场，人工卸车，人工抬运至护坡工作面，人工分散铺砌。砂浆用砂外购进场，现场采用拌和机拌制砂浆，人工挑运到工作面人工铺浆勾缝。预制块铺砌前应按设计图纸进行放样，铺设砂砾石垫层。分堤段设样桩放线，控制护坡砌体外轮廊尺寸。铺砌时，砌体表面平整度应符合有关规定要求。

（6）草皮护坡

①、铺设草皮的草源应生长良好，密度高。
    ②、草块切成30cm×30cm，厚2-3cm的方块。
    ③、铺设草块可采取密铺或间铺，密铺应互相街接不留缝隙，要求快速成坪，间铺草块，各草块间的缝隙不得超过4-6cm，当草缝隙宽为4cm时，草块必须占草坪总量的70%以上，间隙间回填好草，草块铺设后应压实，浇水

（7）砂砾石垫层

垫层料外购进场，人工挑运或人力双胶轮车推运至工作面，人工摊平，小型振动碾碾实。

（8）泥结石路面

①准备工作；②摊铺碎石；③预碾碎石；④ 灌浆；⑤带浆碾压；⑥最终碾压

7.4.2 自排闸工程

（1）土方开挖

采用人工配合反铲开挖、装车，自卸汽车运出。其中大部分运至附近临时存料场堆放，作后期回填利用土料，表层无用料弃渣。

（2）土方回填

大部分利用开挖土回填，不足部分从土料场开采。反铲于临时存料场或土料场取土装车，自卸汽车运土料至填土地点。建筑物周边回填采用人工铺土，蛙夯夯实，其余采用人工配合推土机回填并分层摊平，振动碾碾压密实。建筑物穿堤部分土方填筑应严格按堤身施工有关技术要求进行。

（3）砼浇筑

建筑物加固工程的砼浇筑包括闸墩、排架、垫层砼浇筑。

砼骨料均外购进场，现场采用拌和机拌制砼。水平运输主要采用人力双胶轮车送砼入仓，部分砼需经卷扬机提升设备垂直运输到浇筑层面后入仓，少量可由人力挑运直接入仓。人工平仓，振捣器振捣密实。

（4）砂砾石垫层

垫层料外购进场，人工挑运或人力双胶轮车推运至工作面，人工摊平，小型振动碾碾实

（5）浆砌石（砼）拆除

采用反铲配合震动锤拆除，人工配合反铲分捡砌石有用料，反铲集碴、装车，无用料由自卸汽车运输弃碴。有用料应用水清洗原水泥灰后，才能使用。

7.4.3  施工主要机械设备

见表7.4.1

	表7.4.1             主要施工机械设备表

	项目
	单位
	数量

	液压单斗挖掘机1.0m3
	台
	4

	装载机1m3
	台
	1

	推土机59KW
	台
	1

	推土机74KW
	台
	2

	自行式平地机118KW
	台
	2

	内然压路机6～8T
	台
	1

	内然压路机12～15T
	台
	1

	小型农用四轮车
	台
	3

	振动碾凸块13-14T
	台
	2

	刨毛机
	台
	2

	蛙式打夯机2.8KW
	台
	2

	混凝土搅拌机0.40M3
	台
	5

	振动器插入式1.1KW
	台
	5

	振动器平板式2.2KW
	台
	6

	变频机组8.5KVA
	台
	1

	风（砂）水枪耗风量（m3/min) 6.0
	台
	1

	载重汽车5.0T
	台
	1

	自卸汽车8.0T
	台
	60

	胶轮车
	台
	57

	塔式起重机起重量10T
	台
	1

	汽车起重机起重量5.0T
	台
	1

	卷扬机单筒慢速起重量5.0T
	台
	1

	电焊机交流（KVA）25
	台
	2

	对焊机 电弧型（KVA）150
	台
	1

	钢筋弯曲机 φ6-40
	台
	1

	钢筋切断机  功率（KW）20
	台
	1

	钢筋调直机  功率（KW） 4-14
	台
	1

	型钢剪断机  功率（KW）13
	台
	1

	圆盘锯
	台
	1

	双面刨床
	台
	1


7.4.4 土石方平衡

土石方平衡规划：本工程清基料全部直接用于填塘压浸；土方填筑料全部从土料场开采；填塘压浸利用堤身开挖料，本次工程弃渣量较少就近堆于堤后。

本工程土石方挖填平均见表7.4.2。

表7.4.2              土方挖填平衡表              单位：m3
	项  目
	砼拆除
	土方开挖
	土方填筑
	填塘压浸
	弃碴

	
	
	
	总量
	开挖料利用
	外借料
	料场
	总量
	利用
	利用
	

	
	
	
	
	
	
	取土
	
	外运料
	清基料
	

	堤防工程
	
	38105
	301404
	10510
	0
	290894
	24968
	0
	19188
	8407

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建筑物
	302
	3998
	3398
	0
	0
	3398
	
	
	4300
	0

	导流围堰
	
	0
	1480
	
	1480
	0
	
	
	0
	1480

	明渠开挖
	
	1610
	1610
	1610
	
	
	
	
	
	0

	河道清淤
	
	6198
	
	
	-1480
	
	
	
	1480
	4718

	合计
	
	49911
	307892
	12120
	0
	294292
	24968
	0
	24968
	14605


     注：表中数字均为自然方，围堰土方开挖系指围堰拆除，围堰弃渣料为拆除料。本工程弃渣总量约1.46×104m3。 

7.5 施工交通及施工总布置

7.5.1 对外交通

本工程对外交通以公路为主，通过圩区内各支线公路、乡村公路可通达附近的干线公路，施工期间外来物资均可通过公路运输到达施工场地。工程对外交通十分便利。

7.5.2  施工总布置

（1）场内交通

场内交通主要清基料开挖面至填塘压浸区、土料场至填筑工作面等临时道路。本工程堤顶宽度较窄，大部分段在2.5m左右，因此需在部分堤段堤后修筑一条临时道路，约需修筑约7km，本工程共需新建施工临时道路7km，泥结石路面宽为3.5m，并间隔200m修筑一错车平台。

（2）施工供电

沿堤线就近接电网用电。圩堤沿线有众多村庄，可就近接电源，布置配电设备及架设临时线路供电。

（3）施工供水

在各施工用水点根据需要架设不同型号的水泵抽取北港河水，用于施工。主要用水点为砼预制场及各建筑物施工场地，布置相对固定的抽水泵站；可临时采用小型潜水泵抽水供施工及砼养护用水。

（4）砼拌和系统

由于本工程建筑物砼总量不大，且各建筑物分散布置，不宜集中布置砼拌和系统，在各建筑物附近布置1～2台0.4m3砼搅拌机就近供砼。沿堤线护坡砼浇筑因其工程量不大且分散，可采用移动式拌和机灵活布置，就近供砼。

（5）施工机械修配厂和加工厂

本工程到东乡县城区较近，那里各种机械修配的技术条件较好。所以本工程施工期不设专门机械修配厂，如需进行大的施工机械修理，可就近联系协作单位解决。施工现场可设置机修间，并配置机械修理技术人员，满足临时机械维修和常规保养需要，机修间布置于堤线中段。

钢筋及木模加工厂，分散布置于建筑物施工场地。

砼预制（厂）场沿堤线分段集中布置，一般布置于堤内侧地势相对较高且平坦的台地，可根据工作面分布情况及附近场地条件，视情况灵活布置。砼预制场布置一般应以成品预制块平均运距在1.0km左右为宜，若有较大场地可用，或附近无合适场地时，其间隔可适当大些。

（6）仓库和堆料场

水泥仓库分散布置于各建筑物施工场地附近及砼预制场内；其它仓库则根据施工需要和方便，分别灵活布置。

砼骨料堆料场主要于建筑物施工场内及砼预制场内靠近砼拌和系统布置。

（7）临时房屋及公用设施

本工程施工工作面沿堤线分布，为方便管理及工程施工，生产管理用房，尽量布置于堤线附近的村庄，就近租用公房或民房；生活用房，以便利施工为原则，就近租用民房或搭建临时工棚。医疗卫生设施，宜集中布置于施工管理用房附近。

（8）弃碴场

本工程弃渣总量约1.46×104m3（松方），由于本次工程量弃渣较少，所以全部堆弃于堤后侧。

（9）施工用房面积及施工占地

1）施工用房面积

水泥仓库面积约300m2，以临时搭建简易房屋为主；其它仓库面积约200m2。

钢筋、木模加工厂估算面积约1000m2，主要为搭建临时工棚。

施工管理用房：包括办公用房及管理人员生活用房，约需400m2，就近租用为主。

生活用房：约需3000 m2，以就近租用为主，不足部分搭建临时工棚。

2）施工占地

本工程施工占地，主要包括施工临时道路、土料场及施工临时设施等。其中：

施工临时道路占地约36.74亩（30.24亩为荒地,6.5亩为水田）。

本工程堤身填筑（含建筑物）需取土约29.08×104m3，取土料场占地约124亩。

施工临时设施主要包括机械设备停放场、钢筋及木模加工厂、砼预制场及生活管理区等，占地面积约10亩（荒地）。

7.6 施工总进度

7.6.1 施工总工期

本工程的施工总工期为12个月，从第一年的9月初开工，第二年的8月底竣工。

7.6.2  施工总进度

（1）工程筹建期

第一年8月底前为工程筹建期，完成征地、“三通一平”及招标等工程建设筹备工作，确保施工队伍按期进场。

（2）工程施工准备期

本工程9月份为施工准备期，因其施工交通和水电供应条件较好，同时，施工临时用房也可考虑租用，因此施工临建工程较小，施工准备期很短，开工后即可进行主体工程施工。

（3）主体工程施工期

本工程安排在一个枯水期内完成，从第一年10月～第二年2月应完成土方填筑、8座建筑物，第二年3月～第二年8月应完成护坡工程。

主要工程量为：土石方开挖48.32×104m3， 土方填筑32.98×104m3， 砼0.41×104m3，预制块砼护坡0.25×104m2，草皮护坡10.83×104m2。

根据工程量及施工进度安排，堤身填筑及护坡的强度较大，应合理安排工期及各项目的施工顺序，统筹兼顾，如期完工。

7.6.3工程主要施工指标

（1）施工总工时： 34.56×104工时

（2）施工期高峰人数：   135人

（3）主要施工项目月高峰施工强度

土方填筑

75351 m3/月；

砼浇筑


782m3/月；

预制砼


835m3/月。

（4）主要建材用量

钢筋：182.22 t；水泥：0.13× 104t；柴油（汽油）：876.97t。
8 工程占地及移民安置

8.1设计依据

一、法律法规

a.《中华人民共和国土地管理法》（2004年修正）；

b.《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（2006年国务院第471号令）；

c.《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》二部一委国土资发（2001）355号；

d.《江西省河道管理条例》（2001年修正）；

e.《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）；

二、基础资料

1.根据东乡县马圩镇防洪工程布置、工程管理及施工组织设计确定的永久征地范围、临时用地范围；

2.项目区工程沿线1:1000带状地类地形图；

3.实物调查成果。

8.2工程占地移民范围及指标

8.2.1调查内容、方法与过程

调查内容本包括农村社会经济基本情况收集和各类土地调查等。工程征地拆迁实物指标调查工作，由我院和当地政府组成联合调查组，并由我院技术负责。调查组对工程占地拆迁范围内的各种征迁对象进行了全面调查。对征地拆迁范围内的各类土地调查采用1/1000地形图进行实地调查，现场调查核实地类，并量算出各类征收土地的面积。

8.2.2 主要实物指标

经调查本工程永久占地拆迁所涉及到的范围均为马圩镇政府辖区。其中占地范围主要涉及马圩镇，占地类型以水田、林地和草地为主；无拆迁移民。工程永久占地用于堤防加固。

工程临时占地主要用于施工场地及临时施工道路，占地类型以草地为主。

根据岸线布置，经调查统计，本工程永久占地共计127.35亩，其中水田为47.65亩，林地27.03亩，草地52.6亩。施工临时占地46.74亩。其中主要为草地。征地指标见表8.2-1。

表8.2-1                征地指标表
	编号
	项目名称
	单位
	数量

	(一)
	永久征地
	
	

	1
	水田
	亩
	47.65

	2
	林地
	亩
	27.03

	3
	草地
	亩
	52.67

	（二）
	临时征地
	
	

	1
	草地
	亩
	46.74


8.3实施管理、设计、监理及监测评估

工程征地工作是工程建设的重要组成部分，由于其直接关系到广大征地户的切身利益，因此组建一套完整的组织、管理、监测、评估系统是十分必要的。

8.3.1实施管理

项目实施过程中，由马圩镇防洪工程建设项目部负责工程管理、技术管理、财务管理及组织技术咨询等，下设征地办为日常办事机构，具体负责征地安置的实施管理工作。

马圩镇政府将成立征地领导小组，为决策机构，负责制定政策、投资、土地管理及协调工作。

（1）工程建设项目部征地办作为征地管理工作的日常办事机构，其职责为： 

a.按照批准的工程征地设计、实施规划及概算进行宏观调控；

b.负责投资长期计划、年度计划的制定，并在实施中监督检查；

c.会同市县政府对征地工作进行检查验收；

d.负责征地规划方案的变更审核、申报和调概报告的审核、申报；

e.负责监理、规划设计的委托及管理。

（2）马圩镇征地机构为征地安置规划的具体实施单位，其职责为：

a.在各级政府的领导下，负责征地安置工作；

b.按照总体实施计划，编制年度实施计划，并严格进行项目管理；

c.组织有关单位进行项目检查验收；

d.负责本级和所属单位的经费管理工作；

e.负责有关工程征地的信访接待工作。

8.3.2监理、评估

征地监理及监测评估工作是工程征地实施工作的重要环节。本工程的监理及监测评估工作拟委托有资质的独立专业机构承担。

（1）监理任务

通过监理使被征收耕地的农业人口能及时调整划分到相应数量和质量的耕地，确保他们能在新分配的土地上耕作。

帮助业主制订切实可行的征地安置详细计划，保证征地工作不影响防洪工程的进度。

做好工程征地过程中的合同管理工作，及时协调合同执行中发生的问题。

做好工程征地过程中的信息管理工作，使工程征地工作纳入规范化和科学化的轨道。

（2）监测评估任务

对本工程征地涉及的个人和单位进行全面的监测评估。通过采取定型调查，如定期听取汇报、收集报表和现场填写调查表，以及开放型采访，如对征地区、安置区的原居民进行访问和座谈等，了解并掌握征地户在征地拆迁前后生产、生活和社会适应性调整等方面的实际情况，定期提交监测评估报告。

8.4移民安置规划

本次设计项目无移民工程。

8.5工程征地移民补偿投资概算

8.5.1本工程工程征地投资概算主要依据是：

（1）《中华人民共和国土地管理法》（2004年修改）；

（2）《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（2006年国务院第471号令）；

（3）《江西省实施<中华人民共和国土地管理法>的办法》（2001年修改）；

（4）《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290－2009）；

（5）《水利水电工程建设征地移民实物调查规范》（SL442-2009）；

（6）《关于水利水电工程建设用土地有关问题的通知》国土资发（2001）355号

（7）《江西省河道管理条例》（2001年修改）；

（8）《关于公布全省征地统一年产值标准和区片综合地价的通知》赣府字（2010）126号；

（9）《江西省耕地占用税实施办法》江西省人民政府令第170号

（10）本工程的有关批文；

（11）有关年报资料；

（12）有关建材单价、人工工资及现行农产品价格；

（13）本工程工程征地实物指标。

8.5.2 补偿投资单价分析  

1 .永久征收土地补偿及安置补助费单价

a) 水田年产值和补偿单价：参照《江西省人民政府〈关于公布全省新征地统一年产值标准和片区综合地价的通知〉》赣府字(2010)126号的规定，东乡县马圩镇水田统一年产值为1093元/亩，补偿倍数为26，征地补偿标准为28414元/亩。

b) 林地：参照《江西省人民政府〈关于公布全省新征地统一年产值标准和片区综合地价的通知〉》赣府字(2010)126号的规定，林地的补偿及安置补助费按水田的0.35倍计算，征地补偿标准为9944.90元/亩。

c) 草地：参照《江西省人民政府〈关于公布全省新征地统一年产值标准和片区综合地价的通知〉》赣府字(2010)126号的规定，旱地的补偿及安置补助费按水田的0.2倍计算，征地补偿标准为5682.80元/亩。

2. 临时征地

a) 其他草地：其他草地年产值取水田年产值的0.2倍，临时征地用时12个月，征地补偿费按1年计算，合计为218.60元/亩。

8.5.3 其他费用费率

（1）前期工作经费：费率取2.2％；

（2）勘测规划设计费：费率取3％；

（3）实施管理费：费率取3％；

（4）技术培训费（农村投资部分）：费率取0.5％；

（5）监督评估费：费率取1％。

8.5.4预备费

根据《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL 290-2009），初设阶段基本预备费费率取8％。

8.5.5补偿投资概算

参照《水利水电工程建设征地移民设计规范》（SL290－2009）的要求，并结合本工程具体情况的需要，本概算包括以下项目：

农村部分补偿费；

b.其他费用；

c.预备费；

d.有关税费；

e.总投资。

8.5.6 农村部分补偿费

永久占地补偿费：包括水田、旱地和草地，共计192.2万元；

临时施工占地补偿费：包括临时占用的草地，共计1.02万元。

农村部分补偿费合计为193.22万元。

8.5.7其他费用

包括前期工作经费、勘测设计费、实施管理费、技术培训费、监督评估费五项，共计18.75万元。其中：

（1）前期工作经费：按8.5.5合计的2.2％计列，为4.25万元；

（2）勘测设计费：按8.5.5合计的3％计列，为5.80万元；

（3）实施管理费：按8.5.5合计的3％计列，为5.80万元；

（4）技术培训费（农村投资部分）：按8.5.5合计的0.5％计列，为0.97万元；

（5）监督评估费：按8.5.5合计的1.0％计列，为1.93万元。

8.5.8预备费

基本预备费：按8.5.5合计和其他费用之和的8％计列，为16.96万元。

8.5.9有关税费

（1）耕地占用税：根据《江西省耕地占用税实施办法》省政府170号令第十五条规定农田水利占用耕地的，不征收耕地占用税。建设直接为农业生产服务的生产设施占用林地、牧草地、农田水利用地、养殖水面等其他农用地的，不征收耕地占用税。本工程纯属公益项目，故不缴任何耕地占用稅。

8.6总投资

工程占地拆迁投资概算总表见表8.5-1。

工程占地拆迁投资概算分项计算见表8.5-2。

	表8.5-1          马圩镇防洪治理工程征地移民投资概算总表

	序号
	项  目
	投资合计（万元）

	1
	第一部分：农村部分补偿费
	193.22

	2
	第二部分：其他费用
	18.75

	2
	1、前期工作经费
	4.25

	
	2、勘测设计费
	5.80

	
	3、实施管理费
	5.80

	
	4、技术培训费（农村）
	0.97

	
	5、监督评估费
	1.93

	3
	第三部分：预备费 （8%）
	16.96

	4
	第四部分：静态总投资
	228.93

	5
	第五部分：补偿总投资
	228.93


	表8.5-2                工程征地拆迁投资概算分项表

	序号
	项目
	单位
	合计

	
	
	
	单价
	实物
	投资

	
	
	
	(元/单位)
	
	（万元）

	第一部分：农村部分补偿费
	　
	　
	　
	　

	（一）
	土地补偿及安置补助费
	　
	　
	　
	　

	1
	永久占地
	　
	　
	　
	　

	
	水田
	亩
	28414
	47.65
	135.39

	
	林地
	亩
	9944.90
	27.03
	26.88

	
	草地
	亩
	5682.80
	52.67
	29.93

	2
	临时占地
	　
	　
	　
	　

	
	草地
	亩
	218.60
	46.74
	1.02

	第二部分：其他费用
	　
	　
	　
	　

	1
	前期工作经费
	　
	2.20%
	　
	4.25

	2
	勘测设计费
	　
	3%
	　
	5.80

	3
	实施管理费
	　
	3%
	　
	5.80

	4
	技术培训费（农村）
	　
	0.50%
	　
	0.97

	5
	监督评估费
	　
	1%
	　
	1.93

	第一部分～第二部分
	　
	　
	　
	211.97

	第三部分：预备费
	　
	8%
	　
	16.96

	第四部分：静态总投资
	　
	　
	　
	228.93

	第五部分：总投资
	　
	　
	　
	228.93


9环境保护与水土保持

9.1环境保护

9.1.1 设计依据

9.1.1.1 有关法律法规

a、《中华人民共和国环境保护法》

b、《建设项目环境保护管理条例》

c、《中华人民共和国水污染防治法》

d、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

e、《中华人民共和国大气污染防治法》

f、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

9.1.1.2 技术标准与规范

a、GB3838-2002《地表水环境质量标准》

b、GB3095-96《环境空气质量标准》

c、GB3096-2008《声环境质量标准》

d、GB8978-96《污水综合排放标准》

e、GB16297-96《大气污染物排放标准》

f、GB1495-2002《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》

g、DL5021-93《水利水电工程初步设计报告编制规程》

9.1.2 环境状况

工程位于北港河的Ⅰ级阶地上，圩堤基本沿北港河右岸修筑，工程为河流冲积地貌。工程区地下水主要为松散地层孔隙潜水和基岩裂隙水，堤基细砂、中砂及卵砾石层系主要含（透）水层，含水量较丰，基岩裂隙水因岩体节理裂隙不发育且连通性差，故含水量相对贫乏。

工程所在区域位于江西省中部偏东，抚河流域东乡河支流北港水下游，东乡河流域地处属亚热带季风气候区，气候温暖，四季分明，降水充沛，日照时间长。多年平均气温为17.9℃，极端最高气温40.3℃。多年平均降水量为1711.7mm，汛期4～6月份降水量占全年降水量的47.87%，枯水期10月～翌年2月降水量仅占全年降水量的21.29%。多年平均风速为2.2m/s，最大风速22.0m/s，相应风向为NNW，发生在1983年3月19日，年最大风速多年平均为13.9m/s。多年平均无霜期为276d。年均日照小时数为1674h。

经调查了解，工程所处地为一般农村地区，当地无珍贵动植物和自然保护区，附近无医院、学校等其他环境敏感点。当地经济以农业为主，周围无大型工矿企业，工业相对较薄弱，东乡水污染物主要来源于农田施用的化肥农药和河流两岸居民及牲畜的日常生活污水，水体现状水质良好。施工区附近无大的噪声源，噪声背景值较低。施工区周围环境空气质量较好。

9.1.3 工程概况及工程分析

本工程主要施工项目有：土方开挖（包括清基）、土方填筑、砼预制块护坡、草皮护坡、砼浇筑、砼拆除、砂卵石垫层等。主要工程量有：土方开挖4.83×104m3，土方填筑32.9×104m3，需砼量4107m3。施工机械主要有：推土机、反铲挖掘机、砼搅拌机、振动碾等。施工期为12个月，施工高峰期人数为135人。根据工程的特性以及建设的内容，工程的实施不会对周边环境产生大的影响，可能会对局部的地形地貌、土地和植被产生轻微的影响，但是这种影响随着工程的结束而消失；同时也不会对河流的水文特征、水生生物、水温、水体稀释扩散能力产生新的影响。
工程建设的主要环境问题出现在施工期，主要是在施工过程当中，土石方开挖填筑及混凝土浇筑等施工活动和施工人员日常生活中，产生的施工废水、生活污水和废气对河流水质及施工区空气质量有一定的影响；施工车辆运输，产生的废气、噪声和扬尘对周围环境有一定的影响；主体工程及施工临时设施施工所造成的水土流失；施工人员较多，可能引起传染病流行等人群健康方面的问题。这些不利影响基本都是局部的、短期的，大多可采取相应的对策措施予以减免。因此，本工程对生态环境的有利影响是主要的，无制约工程实施的环境问题，就环境而言，工程建设既有必要，也可行。

为使不利影响在工程建设过程中得到减免，使工程建设在经济效益、社会效益和环境效益得到和谐的统一。本阶段环保工程的重点，主要为施工区环境保护、环境监测和环保设计概算等。

9.1.4 环境保护设计

9.1.4.1 水质保护

（1）保护目标

工程涉及河流为北港水，水质目标定为Ⅲ类水，评价标准采用GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水控制；施工废污水排放执行GB8978-96《污水综合排放标准》中一级标准。

（2）污染源及水质影响分析

工程施工对水质的影响主要来自施工中混凝土生产及浇筑、土石方工程开挖以及施工人员的生活污水等方面。主要污染物是：SS、碱性废水、石油类、CODcr、BOD5等。

a、碱性废水

本工程需砼总量4107m3，据有关资料，养护1m3混凝土产生生产废水0.35m3，本工程产生的碱性废水约1505m3，砼浇筑高峰期拌和站产生的冲洗废水量可达20m3/h，混凝土搅拌废水悬浮物浓度为3000～5000mg/L，水中pH值可达9～12，需经集中进行专门处理后排放，以免污染水体。

b、含油废水

本工程施工方法以机械为主，人工为辅，主要机械设备有装载机、推土机、砼搅拌机、自卸机等。施工机械、车辆的运行、维修和清洗，会产生一定量的含油废水，若不经妥善处理任意排放，可能影响下游河道受纳水体水质，影响农村饮用水源，污染附近农田，改变土壤结构，降低土壤肥力，也不利于施工完建后的迹地恢复。

c、生活污水

本工程施工高峰期施工人数为135人，按每人每天生活用水量0.15m3/人·d，污水排放系数0.8计算，施工期最高生活污水日排放量为16.2m3/d，其中主要含有CODcr、BOD5等有机污染物，生活污水若不采取措施，流入河流中，对水质及下游人群的健康不利，需采取处理措施。

（3）保护措施

a、混凝土拌和废水：采用中和沉淀法处理碱性废水。所用的酸性中和液可采用工业废酸碱或工业硫酸铜调制，但不能有新的污染物。用量根据拌和站废水的水质和所用中和液的浓度而定。处理后废水应达到GB8978-96《污水综合排放标准》一级标准，这pH值：6~9。处理流程见图9.1.1。
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图9.1.1  混凝土拌和站废水处理工艺流程图

b、含油废水处理：由于本工程没有大规模的汽修与机修站，所以施工机械油污水一般排放量不大，只要加强管理，对水质产生影响很小。对于施工区内小规模的汽修和机修站所产生的含油废水，可在站内通过集油坑收集，再进行过滤吸油处理，过滤池内由上到下铺设锯木屑0.6m，炉灰渣0.9m，砂卵石0.8m，锯木屑定期更换后送到锅炉房搅拌煤烧掉，炉渣可用于制砖。含油废水处理流程见图9.1.2。项目区距离东乡县较近，本工程的施工机械修配可委托专业机械修配厂，禁止在河道或随地清洗施工机械、车辆，避免机械清洗含油废水排入周围水体。

c、生活污水处理：由于生活区布置集中，生活污水可采取化粪池进行初级处理，然后再排入附近农田作农家肥。在施工、生活区修建卫生厕所，避免随地排放。

9.1.4.2 环境空气质量保护

（1）保护目标

施工区为一般农村地区，按GB3095-96《环境空气质量标准》中二级标准执行。

（2）污染源分析和评价

工程施工期对环境空气污染主要为施工机械燃油废气，混凝土拌和、土料场取土、场内外交通运输中产生的粉尘、扬尘，以及运输车辆排放的尾气。施工土石方的开挖、钻孔及回填会产生扬尘，水泥、砂和泥土在运输、装卸过程中泄漏会产生粉尘。

混凝土拌和系统承担4107m3现浇混凝土的拌和生产任务。水泥通过螺旋机和斗提机将水泥由储库输送到拌和站，在水泥装卸、混凝土搅拌过程中，进料处于干燥状态且密封条件不好，在储库进料口、拌和楼进料层、贮料层等处水泥易泄漏，将造成局部空气污染，损害现场作业人员和施工区周边群众的身体健康，影响周围农作物生长。

施工期间，工程所需的砂卵石料、水泥等材料均需从外运进，运输量很大，拟全部采用汽车运输，路面灰尘厚重，运输扬尘、汽车尾气对局部区域空气质量会有一定的影响。

（3）保护措施

a、混凝土拌和系统降尘措施：拌和系统设有袋式收尘器，定期检测收尘器除尘效果，收尘效率降低时应及时清理；在水泥装卸过程中，应保持良好密封状态，定期检修保养螺旋机和斗提机；细骨料堆设简易棚，骨料堆积边坡角度不宜过大，给细骨料堆适当加湿，防止细骨料被风吹散，在拌和楼进料层和贮料层能粘附水泥颗粒。

b、交通扬尘防治措施：为防止运输车辆扬尘污染，运送散装水泥车辆的储罐必须要保持良好的密封状态，运送袋装水泥时必须覆盖封闭，运送土料、块石及碎石的车辆应合理装载并加以覆盖，避免土石料撒落；实行场内干道车辆速度控制，限制在20km/h；在干旱、多风季节及运输高峰时期，为减少车辆产生的扬尘，需配备洒水车，并对其交通干道每天进行洒水，以减少扬尘量；装载多尘物料时，应对物料适当加湿或用帆布覆盖，经常清洗运输车辆；进场公路及办公生活区附近公路两侧多栽种吸尘能力强的植物。

c、燃油机械尾气：定期维修、保养机械设备。使用零号柴油和无铅汽油。承包商所用的大型燃油机械施工，必须装置消烟除尘设备。

d、加强施工作业人员的劳动保护，对处于产尘量较大的土料场和水泥拌和系统现场工作人员，按照国家有关规定，需要发放防尘用品。

9.1.4.3 噪声防治

（1）保护目标

施工车辆按GB1495-2002《汽车加速行驶车外噪声限制及测量方法》要求控制，工程施工区为非城市区域，乡村生活区执行GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准。

（2）污染源分析及评价

工程施工区噪声的污染源主要来自各种施工机械设备运行产生的固定噪声，运输车辆产生的移动噪声，前者主要来自主体建筑物土石方开挖机械、混凝土拌和系统、钻机等，具有声源强、声级大、连续性特点，据有关资料表明，混凝土拌和系统中搅拌机产生噪声源强108dB(A)，根据计算，搅拌机影响范围白天为100m，夜间为300m，不仅对现场施工人员产生较大影响，还对周围居民区产生影响。后者主要是车辆运输带来的引擎声和喇叭声，具有声源强、流动性等特点，对运输路线附近两侧的工作人员和居民产生一定影响。

（3）防治措施

a、调整施工时段，晚间10时至凌晨6时，禁止使用噪声大的设备或停止物质运输，混凝土拌和系统应停止运作； 

b、做好施工机械与运输车辆的维护和保养，使其保持良好的运行状态，保持机械润滑，降低运行噪声；运输车辆穿行居民区时，应减速行驶，禁止高音鸣笛，尽量避免噪声干扰居民正常的生活；调整运输时段，晚间10时至凌晨6时以及午间（12时至14时）禁止运行；

c、在施工场地以及生活区出口等车流量较大的交叉路口设立警示牌，标明禁止施工车辆大声鸣笛，并在该地段限制车辆时速在20km以内；

d、施工单位除了对施工人员给予必要的劳保补助以及对在高噪声环境下工作的施工人员发放防噪声耳塞、耳罩或噪声头盔等个人防护用品外，对噪声影响较大的工种，还要采取轮班作业。

9.1.4.4 固体废弃物

（1）废弃物的来源

工程施工期固体废弃物主要为生活垃圾。总施工期12个月，按施工高峰期人数135人，每人每天产生垃圾1kg计算，则施工高峰期施工人员每天将产生垃圾约0.14t，容易造成苍蝇等害虫孳生，影响工程区生活卫生。

（2）固体废弃物的处理

施工区生活营地周围均设有垃圾桶或垃圾池，卫生清理人员每天对辖区内生活垃圾进行收集，然后用封闭的垃圾车运走进行掩埋处理。

生产废料进行分类处理，其中废油、钢筋等被运往回收站回收处理,其中木头被焚烧后掩埋，也可由附近村民运走作为燃料，其余垃圾则当场进行掩埋处理。

9.1.4.5 施工期人群健康保护影响分析

（1）人群健康分析与评价

本工程施工总工期12个月，从第一年的8月初至第二年的8月底完成。工程区主要传染病有病毒性肝炎、钩端螺旋体、痢疾、出血热、疟疾、流脑等。当地卫生保健网健全，医疗卫生条件可满足施工人员防病、治病需要。

施工期间大量施工人员集中、进住工地，人口密度加大，生活环境和场地卫生条件较差，如不注意临时居住区的环境卫生、食品卫生管理和生活饮用水消毒处理，疾病传播机会增大，容易引起交叉感染，严重威胁施工人员的身体健康，从而影响工程进度。本工程施工人员基本就近租用民房，同时由于施工人员居住地距离东乡县较近，医疗卫生设施齐全，可满足施工人员医疗需要。生活用水水质能够得到保证，食品卫生有当地有关专业部门管理与监督，生活垃圾有当地环卫部门集中清理。因此，人群健康保护措施主要有施工区卫生清理和施工人员卫生防疫。

（2）保护措施

1）施工区卫生清理

a、原有生活性污染源旧址的清理和消毒：主要对临时生活区进行一次性清理和消毒，包括原有的厕所、粪坑、畜圈、垃圾堆放点等。选用苯酚药物或石炭酸用机动喷雾器消毒，同时清理固体废物。

b、对动物性传染源和传播媒介的清理：主要是灭鼠、灭蚊、灭蝇和杀虫，施工期内对生活区传染源进行定期消、杀、灭。特别要加强灭鼠工作，灭鼠采用鼠夹法或毒饵法，每季度进行一次，控制出血热传播；灭蚊和灭蝇选用灭害灵，每年一次。将药物和工具分发给施工人员投放，同时注意做好监督管理工作。

2）施工人员卫生防疫

a、施工人员进场前的卫生检疫：施工人员进场前，需要对其中20％的施工人员进行抽样身体检查。根据施工人员来源地的疾病构成和流行情况，拟定检疫项目，若发现传染病携带者和新入境传染病后，必须禁止进入施工区，防止传染性疾病在施工区交叉感染，并且对患者进行隔离治疗，切断疾病传播途径。同时给合格者发放“作业人员健康许可证”。

b、施工人员定期健康检查：开工后，要定期对其中10%的施工人员做健康检查。检查内容主要是常见的一些传染病和当地流行的传染病，对特殊的人群可作相应的特殊检查。若发现某病种有流行趋势，应扩大检查人数，并采取相应的防治措施。

c、施工人员预防免疫计划：按《全国计划免疫工作条例》有关规定，针对当地疫情特点，对施工人群采取疟疾预防性服药、乙肝、痢疾疫苗接种的预防免疫措施，接种时间范围应根据当地检疫和当地传染病流行的情况来确定。若发现新病种，应及时针对病情进行预防和治疗。

9.1.5 环境管理与监测

9.1.5.1 环境管理

根据国家环境保护的有关规定，在工程管理机构中应设有环境管理人员，负责实施各项环境保护措施的监督、协调工作。各施工单位应配置专门的环保人员，做好施工期保护工作。

9.1.5.2 环境监测

a、监测目的

工程所在区域具有良好的自然环境和社会环境，为做好工程区的环境保护工作，预防突发性事故对环境的危害，有必要开展环境监测工作。工程的不利影响主要体现在施工阶段，为全面了解及时掌握施工区的环境污染程度、污染范围，以便做好施工区的环境管理和保护工作，拟在工程区设立环境监测点。

b、监测机构

为充分利用地方各部门现有监测力量，发挥其技术优势和设备优势，节省开支，监测任务由当地具备资质的相关行业部门、监测单位承担，由工程环境管理部门布置、组织和实施。

（1）水质监测

a、监测点布设：为反映施工区的水环境质量，混凝土拌和废水处理后的出水口设1个测点。

b、监测时间、频率：工程施工期间，每年监测2次，每次3天。

c、监测方法：水样的采集、保存、分析方法按GB3838-2002《地表水环境质量标准》中规定的方法执行，采样时同时观测水文要素。监测项目按HJ/T91—2002《地表水和污水监测技术规范》和HJ/T92—2002《水污染物排放总量监测技术规范》中规定的方法进行监测。

d、监测项目

水质分析项目：pH值、SS、COD、DO、石油类等5项。

（2）环境空气

a、监测点布设：在附近居民点靠近施工区一侧设置一个监测点。

b、监测项目：总悬浮颗粒物、二氧化硫和二氧化氮共三项。

c、监测时间、频率：工程施工期间，每年监测2次，每次2天。

d）监测方法：各项目均按GB3095-96《环境空气质量标准》执行。

监测同时应记录气温、气压、相对湿度、风向、风速及周围环境简况。

（3）声环境监测

a、监测点布设：在附近居民点靠近施工区一侧设置一个监测点。

b、监测项目：进行声环境现状监测，监测项目区域环境噪声。

c、监测方法：按照GB3096-2008《声环境质量标准》中规定的方法进行监测。

d、监测频率：工程施工期每年监测1次，分昼间和夜间两个时段。

（4）人群健康监测

由地方卫生防疫部门按卫生部门有关要求对施工人员进行健康监测。在工程实施的第一年10月、第二年3月各报告一次，共二次。建立疫情报告制度，发现法定传染病时，除及时上报外，应立即采取相应措施，控制疾病发展。

 9.1.6 环境保护设计概算

环境保护投资42.88万元，根据《建设项目环境保护设计规定》第62条，对本工程而言，凡为减免工程施工造成的环境影响而采取的环境保护措施、监测手段以及相应运行费，均列为环保投资。

本工程环境保护设计概算见表9.1.4。

	  表9.1.4               环境保护设计概算表

	序号
	项目
	主要工作内容
	单位
	数量
	单价

（万元）
	费用

（万元）
	备注

	一
	环保措施费
	　
	　
	　
	　
	25.68 
	　

	1
	废水处理
	　
	　
	　
	　
	13.27 
	　

	⑴
	混凝土拌和废水处理
	沉淀池、废水中和
	组
	5
	0.82
	4.10 
	　

	　
	废水处理费
	药品、人工、电费等
	按建设费的50％计算
	2.87 
	　

	⑵
	含油废水处理
	集油坑、过滤池、净水池
	个
	4
	0.8
	3.20 
	　

	　
	废水处理费
	药品、人工、电费等
	按建设费的50％计算
	1.60 
	　

	⑶
	生活废水处理
	化粪池
	个
	3
	0.5
	1.50 
	　

	2
	环境空气保护
	　
	　
	　
	　
	4.90 
	　

	⑴
	混凝土拌和系统降尘
	细骨料简易棚及防尘用品
	个
	5
	0.5
	2.50 
	　

	⑵
	交通扬尘防治
	洒水车运行费
	月
	12
	0.2
	2.40 
	　

	3
	噪声防治
	　
	　
	　
	　
	0.16 
	　

	⑴
	警示牌
	设置2个警示牌
	个
	2
	0.08
	0.16 
	　

	4
	固废处理
	　
	　
	　
	　
	6.00 
	　

	⑴
	施工区卫生清理
	垃圾清运、清理消毒
	月
	12
	0.5
	6.00 
	　

	5
	人群健康
	　
	　
	　
	　
	1.35 
	　

	　
	施工人员卫生检疫
	　
	人
	135
	0.01
	1.35 
	　

	二
	施工期监测费用
	　
	　
	　
	　
	7.20 
	　

	1
	水环境监测
	　
	次
	5
	1
	5.00 
	　

	2
	大气环境监测
	　
	次
	2
	0.8
	1.60 
	　

	3
	声环境监测
	　
	次
	2
	0.1
	0.20 
	　

	4
	人群健康监测
	　
	次
	2
	0.2
	0.40 
	　

	　
	一、二之和
	　
	　
	　
	　
	32.88 
	　

	三
	独立费用
	　
	　
	　
	　
	7.96 
	　

	1
	建设管理费
	　
	　
	　
	　
	1.64 
	一～二部分之和的5％

	　
	环境管理经费
	　
	　
	　
	　
	1.32 
	一～二部分之和的4％

	　
	环境保护设施竣工验收费
	　
	　
	　
	　
	1.00 
	　

	2
	科研勘测设计费
	　
	　
	　
	　
	3.00 
	　

	3
	环境监理费
	　
	　
	　
	　
	1.00 
	　

	四
	基本预备费
	　
	　
	　
	　
	2.04 
	一～三部分之和的5％

	环境保护总投资
	　
	　
	　
	　
	42.88
	


9.2 水土保持

9.2.1 设计依据

9.2.1.1 有关法律法规及行政规章

a、《中华人民共和国水土保持法》

b、《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部[2000]12号令）

c、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部[2002]16号令）

d、《江西省水土保持设施补偿费、水土流失防治费的收费标准和使用管理办法》（1995年5月19日江西省物价局[1995]37号文、财政厅[1995]69号文、水利厅[1995]008号文联合发布）

9.2.1.2 水土保持技术标准与规范

a、GB50433-2008《开发建设项目水土保持技术规范》

b、GB50434-2008《开发建设项目水土流失防治标准》

c、GB190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》

d、GB/T16453-2008《水土保持综合治理技术规范》

e、SL328-2005《水利水电工程设计工程量计算规定》

f、SL277-2002《水土保持监测技术规程》

9.2.2 水土流失现状

按照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中全国土壤侵蚀类型的区划，项目区属南方红壤丘陵侵蚀区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，基本上都是面蚀，沟蚀仅有少部分。根据“江西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告”，项目区属江西省水土流失重点预防保护区和江西省水土流失重点监督区。

项目区属南方红壤丘陵侵蚀区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，基本上都是面蚀，沟蚀仅有少部分。根据《江西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》的划分，项目区属江西省水土流失重点预防保护区。

据统计，抚州市现有水土流失面积4920.73km2，占土地总面积的26.15%，其中轻度水土流面积2019.33km2，中度水土流失面积1264.53km2，强烈及其以上水土流失面积1636.87km2，分别占水土流失总面积的41%、26%、33%。

9.2.3 水土流失影响分析

本工程的主要建设项目有土方开挖、土方填筑、砼浇筑等，工程实施将扰动原地貌、损坏土地，对水土保持有一定的影响。

根据施工安排，工程所需块石料及砂卵石料均外购进场，堤身填筑土料少量利用削坡开挖料，大部分从土料场开采。工程产生的弃土、弃渣用于堤外填塘，减少占地。施工期间，土方开挖、填筑等施工活动不可避免产生水土流失，对施工区附近水域有一定的影响，其影响随施工活动的结束而消失；土料场开采期间，若不采取防护措施，易产生水土流失。

本工程弃渣为1.46×104m3，以弃土为主，土石方平衡表见施工组织章节。

9.2.4 水土流失防治范围及防治措施布局

本工程水土流失防治责任范围为项目建设区，项目建设区包括主体工程施工区、土料场区、施工临时场地区。由于主体工程区在设计时已采取工程和植物措施，这些防护设施不但满足工程本身的要求，而且具有水土保持功能，对保障工程安全运行、防止工程建设中产生的水土流失具有积极的作用，故不另行设计水土保持措施。所以本次设计主要补充土料场区、施工临时场地区的水土保持设计。

防治措施布局：施工临时场地区采取土地平整、修筑土质排水沟和植树种章等措施；土料场区采取临时拦挡、土地平整、修筑土质排水沟和植树种草措施。

9.2.5 水土保持分区防治措施

（1）土料场区：本工程设置一个土料场邹塘陈家土料场：位于邹塘陈家的丘岗地，本工程取土32.9×104m3，取土厚3m，面积为10.95hm2，无用层厚约 0.3m，无用层体积3.28×104m3，这部分为临时弃土，集中堆放在料场形成的工作台面，以备表土回填。土料场开采过程中，宜集中施工，避免雨季施工；不留陡边坡。土料场开采后形成的开挖面，施工结束后尽快将表层弃土回填，根据土地使用功能进行土地整治，荒地种草。具体措施如下：
a、工程措施

土地平整：在施工结束后，清理场地，清除杂物，平整土地10.95hm2。

b、植物措施

造林树草种：湿地松、混合草种(百喜草、狗牙根草、多年生黑麦草等两种或两种以上混合)。

种植方法：湿地松栽植采用定植株行距；混合草种采用撒播法，百喜草种子须通过对种皮用草酸或热处理来提高发芽率。植树种草设计见表9.2.4。

 表9.2.4                 土料场区植树种草设计表

	树种类别
	造林树种
	株行距（m）
	苗木规格
	密度

（株/ hm2）
	需苗量

	乔木
	湿地松
	2.0×3.0
	2年生壮苗
	1667
	18254

	草种
	混合草籽
	
	净度>90%，

发芽率>90%
	60kg／hm2
	657kg


c、临时工程措施

临时挡土墙：临时堆料堆放在地势比较平缓的地面上，分堆堆置，堆置高度约1m，堆置边坡比控制在1：1.5以内，并用临时挡土墙进行拦护。临时挡土墙采用装土编织袋堆砌而成，断面型式为高×顶宽×底宽=1m×0.5m×1.5m的梯形断面，堆砌时应相互咬合、搭接，搭接长度不小于编织袋长度的1/3，临时挡土墙断面面积为1.00m2，共计临时挡土墙工程量约720m3。设计见图9.2.1。

土质排水沟：在场内设网状排水沟，场内地表径流经土质排水沟汇集后就近排入地表水系。排水沟断面型式为梯形，边坡系数m=1，排水沟深h=0.3m，下底宽b=0.3m，上底宽B=0.9m，其断面为0.18m2, 共计土质排水沟工程量约173m3，设计见图9.2.2。


图9.2.2  土质排水沟和临时挡土墙断面图

（2）施工临时场地区：施工临时场地区占地0.67hm2，全为荒地。在施工结束后，清理场地，清除杂物，平整土地，根据土地使用功能进行土地整治，荒地采取林草植被恢复。具体措施如下：

a、工程措施

土地平整：在施工结束后，清理场地，清除杂物，平整土地0.67hm2。

b、植物措施

种草设计同土料场区。需混合草籽715kg。

c、临时工程措施

土质排水沟：该区土质排水沟的设计见土料场区。土质排水沟工程量约60m3。

（3）施工临时道路区：本工程需修建临时道路7km，占地2.45hm2，全为荒地。在施工结束后，清理场地，清除杂物，平整土地，根据土地使用功能进行土地整治，荒地采取林草植被恢复。具体措施如下：

a、工程措施

土地平整：在施工结束后，清理场地，清除杂物，平整土地2.45hm2。

b、植物措施

种草设计同土料场区。需混合草籽147kg。

c、临时工程措施

土质排水沟：设计采用土质排水沟，该区土质排水沟的设计见土料场区。土质排水沟工程量约1260m3。

根据《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005），本工程工程措施和植物措施按系数1.05扩大，临时措施按系数1.1扩大。水土保持工程量汇总表见表9.2.5。

表9.2.5  水土保持工程量表

	措施类别
	项目
	单位
	主体工程区
	土料场
	施工临时场地
	施工临时道路
	合计

	工程措施
	土地平整
	hm2
	0
	10.95
	0.67
	2.45
	15.03

	
	表土回填
	万m3
	0
	3.28
	0
	0
	3.57

	植物措施
	湿地松
	株
	0
	18254
	0
	0
	19854

	
	混合草籽
	kg
	0
	657
	40
	147
	902

	临时工程
	临时防护工程
	m3
	0
	720
	0
	0
	720

	
	土质排水沟
	m3
	0
	173
	60
	1260
	1493


9.2.6 水土保持监测

（1）监测任务


  根据工程建设和工程区水土流失特点，对本工程主要水土流失部位，如土料场等部位的水土流失量及影响水土流失的主要因子进行监测，分析各因子对流失量的作用情况，分析监测部位水土流失量随时间的变化情况，编制监测报告。

（2）监测方法

     采用地面观测法和调查监测法相结合的方法。

（3）监测时段及频次：监测时段为施工期和自然恢复期。工程开工前对项目区水土流失背景值监测一次；在每年的3月（雨季前）、7月（雨季后）各监测一次，4-6月（雨季）每月一次，在大雨或暴雨后（如暴雨强度超过50mm/12h以上时）加测一次；每年监测次数为6-8次为宜。

（4）监测重点

   根据《水土保持监测技术规程》规定，水利水电工程监测重点是施工期的弃土弃渣、料场及大型开挖破坏面。因此本工程水土保持监测重点是主体工程区、土料场区、施工临建设施区和临时道路区。

（5）监测技术要求

   根据主体工程实施进度，水土保持监测工作应在主体工程施工准备期开始，在工程建设过程中及时进行监测，以便适时了解和掌握工程区水土流失情况，对流失量大且集中的地方进行监测，监测点位、时段、内容和方法见表9.2.6。

   表9.2.6                 水土保持监测计划表

	监测分区
	监测点位
	监测内容
	监测指标
	监测时段

	土料场区
	土料场

开挖面
	扰动地表面积、挖填方数量、水土流失量
	调查法、地面观测法
	施工期和林草恢复，雨季前后观测

	
	表土临时

堆放场
	堆土量、堆土面积、水土流失量
	调查法、地面观测法
	

	施工临时场地区
	施工迹地
	扰动地表面积、挖填方数量、水土流失量
	调查法、地面观测法
	施工期和林草恢复，雨季前后观测

	施工临时道路区
	边坡
	扰动地表面积、挖填方数量、水土流失量
	调查法、地面观测法
	施工期和林草恢复，雨季前后观测


（6）监测实施管理

    委托当地有水土保持监测资质和监测经验的专业单位进行监测，同时接受当地水行政主管部门的专职监测执法人员对水土保持监测进行指导与监督。监测资料应及时进行分项整理，建立监测档案，并将监测结果报送当地水行政主管部门，作为监督检查和验收达标的依据之一。

（7）水土保持监理

    本项目选定的水土保持工程监理单位需具有相应级别的水土保持监理资质，监理单位必须选派具有水土保持生态建设监理工程师资质的人员或聘请具有水土保持生态建设监理工程师注册资格的人员进行工程监理，对水土保持工程的质量、进度及投资等进行控制，实行信息管理和合同管理，确保工程如期完成。

9.2.7 水土保持投资概算

本工程水土保持总投资为52.59万元，其中工程措施20.05万元，植物措施9.61万元，临时工程11.57万元，独立费用9.82万元，基本预备费1.53万元。

本工程水土保持设计概算见表9.2.7。

	表9.2.7                        水土保持投资概算

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价(元)
	费用（万元）
	备注

	第一部分：工程措施
	　
	　
	　
	20.05 
	　

	（一）
	施工道路区
	　
	　
	　
	1.81 
	　

	　
	土地平整
	hm2
	2.7
	6700
	1.81 
	　

	（二）
	施工临建设施区
	　
	　
	　
	0.49 
	　

	　
	土地平整
	hm2
	0.74
	6700
	0.49 
	　

	（三）
	土料场区
	　
	　
	　
	17.75 
	　

	　
	土方（表土）回填
	万m3
	3.44
	29200
	10.04 
	　

	　
	土地平整
	hm2
	11.5
	6700
	7.71 
	　

	第二部分：植物措施
	　
	　
	　
	9.61 
	　

	（一）
	施工道路区
	　
	　
	　
	1.23 
	　

	　
	撒播草籽
	hm2
	2.83
	659.89
	0.19 
	　

	　
	混合草籽
	kg
	170
	61.55
	1.05 
	　

	（二）
	施工临建设施区
	　
	　
	　
	0.35 
	　

	　
	撒播草籽
	hm2
	0.81
	659.89
	0.05 
	　

	　
	混合草籽
	kg
	49
	61.55
	0.30 
	　

	（三）
	土料场区
	　
	　
	　
	8.03 
	　

	　
	湿地松种植
	穴
	19167
	0.73
	1.40 
	　

	　
	湿地松
	株
	19167
	0.85
	1.63 
	　

	　
	撒播草籽
	hm2
	11.5
	659.89
	0.76 
	　

	　
	混合草籽
	kg
	690
	61.55
	4.25 
	　

	　
	一～二部分之和
	29.66 
	　

	第三部分：施工临时工程
	　
	　
	　
	11.57 
	　

	(一)
	临时防护工程
	　
	　
	　
	11.34 
	　

	　
	编织袋挡墙
	m3
	756
	73.01
	8.98 
	　

	　
	排水沟
	m3
	1568
	8.75
	2.36 
	　

	(二)
	其他临时工程
	　
	　
	按2%计
	0.23 
	　

	一～三部分之和
	　
	　
	　
	41.23 
	　

	第四部分：独立费用
	　
	　
	　
	9.82 
	　

	(一)
	建设管理费
	　
	按2%计
	0.82 
	　

	(二)
	工程建设监理费
	　
	　
	　
	1.00 
	　

	(三)
	水土保持勘测设计费
	　
	　
	　
	6.00 
	　

	(四)
	水土保持监测费
	　
	　
	　
	1.00 
	　

	(五)
	水土保持竣工验收费
	　
	　
	　
	1.00 
	　

	以上合计
	　
	　
	　
	51.06 
	　

	基本预备费
	　
	按3%计
	1.53 
	　

	总投资
	　
	　
	　
	52.59 
	　


10工程管理

10.1 管理机构

根据《江西省水利工程条例》及《江西省河道管理条例》，参照水利部有关工程管理的规定，结合工程实际情况，本工程业务上由东乡县水务局统一管理，行政上由马圩镇政府直接管辖。由乡镇水管站具体管理，定员2人，其中生产人员1人，管理人员1人。管理房设于马圩镇政府。

10.2 主要管理设施

10.2.1 工程管理范围及保护范围

本工程建筑物等级为5级，根据《江西省水利工程条例》、《江西省河道管理条例》以及《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）有关规定，初步确定工程管理范围和保护范围如下：

1、工程管理范围：

河道管理范围：两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区、堤防及护堤地。

圩堤管理范围：防护堤（岸）迎水面堤脚外30m，背水面至内堤脚，含该范围内穿堤涵闸、涵洞、交通、通信、测量基点、里程碑等附属设施；

2、工程保护范围：在上述圩堤管理范围边缘各延伸80m的范围。

10.2.2 主要管理设施

本工程管理设施只设2根水尺，用以监测河道水位。

  表10.2.1                新增管理设施汇总表
	
	单  位
	设  计
	现有
	新  增

	水尺
	根
	2
	
	2


10.3 主要管理运用

10.3.1 工程调度运用

本工程管理站在防汛抗旱期间必须服从东乡县防汛抗旱指挥部的统一指挥和调度，平时负责防洪工程的巡视检查和管理维护，做好堤顶交通维护管制，除执行防汛抢险、水利工程管理和维护的车辆外，禁止其他大型施工车辆在堤顶通行，发现问题及时上报主管水行政部门，并采取措施排除安全隐患。

10.3.2 建筑物管理

本工程建筑物的管理应本着勤检勤修、以防为主、防重于修、修重于抢的原则。建立建全内部管理的各项规章制度，实行岗位到人，责任到人，奖惩分明的办法，加强自身建设，有的放矢地进行水法规的宣传，做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究，把工程的开发、利用、保护和管理，防治水害等活动纳入法制化轨道。

本工程防洪堤线较长，管理分散，难度较大，一旦有破坏建筑物的现象应予以制止。工程的管理直接影响到社会效益和经济效益，且涉及保护区人民的生命财产安全，对本工程进行科学管理、正确运用、合理调度，充分发挥工程的效益有着重要的意义。

10.4 工程建设期管理及招标规划

10.4.1 工程建设期管理

东乡县马圩镇防洪工程建设必须严格按国家当前有关规定执行，实行项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、设计单位保障和政府监督相结合的质量与安全管理体制。项目法人、监理、设计及施工单位要建立健全工程质量与安全管理体系，做好安全生产与质量管理工作，质量与安全监督部门要加强监管工作，确保工程的质量、安全和进度。
项目法人必须由县级以上人民政府或同级水行政主管部门负责组建。项目法人应根据工程建设的需要，组建管理机构，配足与工程相应的工程技术、财务管理人员；委托资质符合要求的招标代理机构，组织工程招投标、规范招投标行为。

施工单位必须按其资质等级和业务范围承揽工程施工任务，按照工程规模、技术复杂程度配备足够的工程技术、经济管理人员，并依据国家、水利行业和有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求施工。施工期间，堤防管理单位要加强观测，参与工程质量检查、监督，竣工后，按照工程基本建设验收规程参加工程验收。

10.4.2 工程建后管护

东乡县马圩镇防洪工程建设后管理主要职责为：对河流内基础设施等设施进行统一管理，确保水闸和灌溉渠道建筑物等正常运行，使之发挥以灌溉为主、兼顾防洪、供水等综合效益。

管理所每年都应编制年度或分阶段的调度运行计划，报主管机关批准后执行，并进行工程年运行费、总成本费用核算。

10.4.3 资金筹措方案

本项目资金来源：中央财政拨款及江西省水利建设资金分别占总投资（不包含征地补偿费）的70%及15%，其余部分的项目投资由地方自筹。
10.4.4 工程招标规划

按《招标投标法》、《水利工程建设项目招标投标管理规定》（水利部令第14号）等相关规定，必须委托资质符合要求的招标代理机构，组织工程招投标、规范招投标行为。工程施工必须进行招标，因此，设计提出发包初步方案。

（一）项目主要标段划分

本工程主要包含局部护岸、堤防加固、建筑物拆除重建等，工程总投资为2865.60万元，该项目工程施工采用整体招标，不再分标段。

（二）招标范围及形式本项目建筑工程和安装工程招标范围为全部招标，招标组织形式为自行招标，采用公开招标的方式。勘测设计费、工程监理费不要求招标。

（三）评标委员会组成

评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会的专家成员应当从省级以上人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专家名单中确定。招标情况见表10.4.1。

表10.4.1                    招标基本情况表

	项目
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用

招标

方式
	招标估算

金额

（万元）
	备 注

	
	全部

招标
	部分

招标
	自行

招标
	委托

招标
	公开

招标
	邀请

招标
	
	
	

	勘察

设计
	√
	
	
	√
	√
	
	
	129.08
	

	监理
	√
	
	
	√
	√
	
	
	53.78
	

	建筑

工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	2060.50
	

	安装

工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	2.30
	

	设备
	√
	
	
	√
	√
	
	
	21.39
	

	其他
	
	√
	
	√
	√
	
	
	2865.60
	

	情况说明：建设单位盖章：




11设计概算  

11.1 编制说明

11.1.1 工程概况

主要的建筑工程量：土方开挖（含清淤）4.83×104 m3，土方填筑32.98×104 m3,砼及钢筋砼0.41×104 m3, 砼护坡0.25×104 m3,钢筋制安170.30t。

主要材料用量：水泥0.12×104 t, 钢筋182.22t,柴油875.18t。

工程施工总工期 12个月,总工时34.56×104 个。 

11.1.2 投资主要指标

建安工程投资2151.38万元。工程占地及拆迁补偿投资228.93万元，水土保持52.59万元,环境保护42.88万元。

工程总投资2865.60万元。

11.1.3 编制依据

11.1.3.1 定额依据

《江西省水利水电建筑工程概算定额（试行）》(江西省水利厅赣水建管字[2006]242号文)；

《江西省水利工程施工机械台时费定额（试行）》(江西省水利厅赣水建管字[2006]242号文)。

11.1.3.2 编制办法及费用标准

《江西省水利水电工程设计概(估)算编制规定（试行）》(江西省水利厅赣水建管字[2006]242号文)。

11.1.3.3工程投资编制价格水平期

工程投资编制价格水平期为2013年第1季度。

11.1.4 基础单价

1.人工预算单价

根据江西省水利厅赣水建管字[2006]242号文计算,工长为4.37元/工时、高级工为3.93元/工时、中级工为3.51元/工时、初级工为2.91元/工时、机械工为3.51元/工时。

2.材料预算价格

主要材料块石、 砂、卵石、钢筋、水泥外购，其材料预算价格按当地市场价。主要材料执行赣水定字[2012]3号文规定基价计入工程单价，材料补差计取税金进入工程单价。

3.设备价格

主要设备价格，按厂家讯价确定；

4.电、风、水预算价格

1)施工用电

按简化公式计算，1.20元/kwh

2)施工用风

按简化公式计算，0.18元/m3；

3)施工用水

按简化公式计算，0.60元/m3；

11.1.5 工程单价取费

⑴ 其它直接费

   计算基础为直接费，建筑工程费率为1.7%，安装工程费率为2.1%。

⑵ 现场经费及间接费率见下表

	序号
	工 程 类 别
	计算基础
	现场经费(%)
	间接费(%)

	1
	土方工程
	直接费
	4
	4

	2
	石方工程
	直接费
	5
	5

	3
	砌石工程
	直接费
	5.5
	5

	4
	砼工程
	直接费
	5
	4

	5
	钢筋制安
	直接费
	4
	4

	6
	模板工程
	直接费
	4
	4

	7
	河道疏浚
	直接费
	4
	4

	8
	其他工程
	直接费
	4
	4

	9
	设备安装工程
	人工费
	45
	50


⑶企业利润

   按7%计算。

⑷ 税金

   按3.28%计算。

11.1.6 临时工程

建筑及临时工程单价套用上述建筑定额进行计算；安装费则套用上述安装定额进行计算；

施工单位办公、生活及文化福利建筑工程投资：按建安工作量的1.0%计列；

其他施工临时工程投资:按建安工作量的0.5%计列；

11.1.7 独立费用

(1) 建设单位项目管理费：按建安工作量的2.5%计列;

(2) 工程监理费：按建安工作量的3%计列;

(3) 勘测设计费：按建安工作量的6%计列。

11.1.8 预备费

基本预备费按一至五部分投资合计的5%计算,不计价差预备费。

11.2 概算表

表11.2.1　工程总概算表

表11.2.2　建筑工程概算表

表11.2.3  金属结构设备及安装工程概算表

表11.2.4  临时工程概算表

表11.2.5　独立费用概算表

表11.2.6　建筑工程单价汇总表

表11.2.7　主要材料预算价格汇总表

表11.2.8　施工机械台时费汇总表

表11.2.9　主体工程主要工程量汇总表

表11.2.10　主体工程主要消耗量汇总表

表11.2.11　主体工程工时汇总表

	表11.2.1                   工程总概算表                单位：万元

	编号
	工程或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	其他费用
	投资合计

	A
	工程部分投资
	
	
	
	

	Ⅰ
	第一部分：建筑工程
	2060.50 
	
	
	2060.50 

	一
	河道清淤工程
	5.96 
	
	
	5.96 

	二
	堤防工程
	1923.35 
	
	
	1923.35 

	三
	建筑物
	131.16 
	
	
	131.16 

	四
	其他建筑工程
	0.02 
	
	
	0.02 

	II
	第二部分：金属结构设备安装工程
	2.30 
	21.39 
	
	23.69 

	III
	第三部分：施工临时工程
	88.59 
	
	
	88.59 

	一
	导流工程
	14.43 
	
	
	14.43 

	二
	临时交通工程
	35.00 
	
	
	35.00 

	三
	房屋建筑工程
	28.84 
	
	
	28.84 

	四
	其他临时工程
	10.31 
	
	
	10.31 

	IV
	第四部分：独立费用
	
	
	247.41 
	247.41 

	一
	建设管理费
	
	
	53.78 
	53.78 

	二
	勘测设计费
	
	
	129.08 
	129.08 

	三
	工程建设监理费
	
	
	64.54 
	64.54 

	
	一至四部分投资合计
	2151.38 
	21.39 
	247.41 
	2420.19 

	
	基本预备费
	
	
	
	121.01 

	
	静态总投资
	
	
	
	2541.20 

	
	总投资
	
	
	
	2541.20 

	B
	移民环境投资
	
	
	
	324.40 

	一
	建设征地补偿
	
	
	
	228.93 

	二
	水土保持费用
	
	
	
	52.59 

	三
	环境保护费用
	
	
	
	42.88 

	
	总投资
	
	
	
	2865.60 

	
	静态总投资
	
	
	
	2865.60


	表11.2.2                   建筑工程概算表

	编号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	I
	第一部分：建筑工程
	万元
	
	
	2060.50

	一
	河道清淤工程
	
	
	
	5.96

	
	土方开挖（清淤）
	
	6198.20
	9.62
	5.96

	二
	堤防工程
	万元
	
	
	1923.35

	1
	土方开挖
	m3
	38105.80
	9.62
	36.66

	2
	土方回填（利用料）
	m3
	10510.03
	5.23
	5.50

	3
	土方回填（运10km）
	m3
	97734.71
	39.15
	382.65

	4
	土方回填（运12km）
	m3
	98784.71
	43.42
	428.89

	5
	土方回填（运14km）
	m3
	94374.71
	47.68
	450.00

	6
	填塘（利用开挖土）
	m3
	24968.26
	
	0.00

	7
	C15砼预制块护坡
	m3
	2485.55
	422.81
	105.09

	8
	砂卵石垫层
	m3
	2485.55
	138.88
	34.52

	9
	C15砼压顶
	m3
	370.60
	325.93
	12.08

	10
	C20砼防浪墙
	m3
	2210.00
	359.16
	79.38

	11
	钢筋制安
	T
	66.30
	6227.89
	41.29

	12
	草皮护坡
	m2
	108335.11
	9.94
	107.69

	13
	干砌石固脚
	m3
	9929.52
	123.79
	122.92

	14
	C15砼齿脚
	m3
	705.00
	302.57
	21.33

	15
	C10砼垫层
	m3
	10.00
	310.24
	0.31

	16
	平面钢模板
	m2
	985.68
	43.02
	4.24

	17
	闭孔泡沫板
	m2
	96.00
	25.00
	0.24

	18
	C15砼踏步
	m3
	30.00
	331.08
	0.99

	19
	泥结碎石路面
	m3
	4777.50
	187.48
	89.57

	二
	建筑物
	万元
	
	
	131.16

	（一）
	穿堤涵管
	万元
	
	
	131.16

	1
	土方开挖
	m3
	3998
	9.62
	3.85

	2
	土方填筑
	m3
	3398
	43.42
	14.75

	3
	C25砼箱涵(壁厚30cm)
	m3
	180
	370.98
	6.68

	4
	C25砼箱涵（壁厚40cm）
	m3
	90
	359.66
	3.24

	5
	C10砼垫层
	m3
	79
	310.24
	2.44

	6
	C20砼消力池及头墙
	m3
	294
	371.65
	10.93

	7
	钢筋制安
	t
	104.00
	6227.89
	64.77

	8
	Φ300mm涵管接长
	m
	15
	112.06
	0.17

	9
	Φ500mm涵管接长
	m
	52
	137.05
	0.71

	10
	止水铜片
	m
	204
	430.41
	8.77

	11
	沥青杉板
	m2
	214
	25.00
	0.54

	12
	砼拆除
	m3
	302
	128.18
	3.88

	13
	C25二期砼
	m3
	16
	445.28
	0.71

	14
	C25砼排架
	m3
	38
	367.94
	1.40

	15
	C20砼闸墩
	m3
	85
	334.90
	2.85

	16
	Φ600mm涵管重建
	m
	15
	171.05
	0.25

	17
	模板
	m2
	498
	56.26
	2.80

	18
	涵管模板
	m2
	434
	56.26
	2.44

	三
	其他建筑工程
	万元
	
	
	0.02

	1
	水尺
	根
	2.00
	116.00
	0.02


	  表11.2.3                金属结构及安装工程概算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单  价（元）
	合  计（万元）

	
	
	
	
	设备
	安装
	设备
	安装

	II
	第二部分：金属结构设备安装工程
	
	
	
	
	21.39
	2.30

	一
	闸门设备及安装
	
	
	
	
	5.96
	0.73

	1
	闸门埋件
	t
	1.07
	11000
	2547.41
	1.18
	0.27

	2
	铸铁闸门
	t
	3.412
	10500
	862.79
	3.58
	0.29

	4
	Φ600mm涵管进口铸铁拍门
	扇
	2
	4200
	840.00
	0.84
	0.17

	5
	小计
	
	
	
	
	5.60
	

	6
	综合运杂费用(6.44%)
	
	
	
	
	0.36
	

	二
	启闭设备及安装
	
	
	
	
	15.43
	1.56

	1
	螺杆启闭机QL-50KN-S
	台
	5
	22500
	2604.28
	11.25
	1.30

	
	螺杆启闭机QL-150KN-S
	台
	1
	32500
	2604.28
	3.25
	0.26

	2
	小计
	
	
	
	
	14.50
	

	
	综合运杂费用(6.44%)
	
	
	
	
	0.93
	


	 表11.2.4                    临时工程概算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单   价  （元）
	合    计    （元）

	Ⅳ
	第四部分：施工临时工程
	
	
	
	89.58

	一
	导   流   工   程
	
	
	
	14.43

	(一)
	土 石 围  堰  工  程
	
	
	
	14.43

	1
	围堰编织袋土
	m3
	1442
	66.36
	9.57

	2
	围堰拆除
	m3
	1442
	3.95
	0.57

	3
	土工膜
	m2
	830
	27.11
	2.25

	4
	明渠土方开挖
	m3
	1610
	9.62
	1.55

	5
	明渠土方回填
	m3
	1610
	3.06
	0.49

	二
	施工临时道路
	km
	7
	50000
	35.00

	三
	临时房屋建筑工程
	
	
	
	29.50

	(一)
	办公仓库
	m2
	400
	200
	8.00

	(二)
	办公、生活及文化福利建筑（1%）
	项
	1
	
	21.50

	四
	其他施工临时工程
	
	
	
	10.64

	1
	其他临时工程（0.5%）
	项
	1
	
	10.64


	表11.2.5                  独立费用概算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单   价  （元）
	合    计    （元）

	Ⅴ
	第五部分：独立费用
	
	
	
	247.41 

	一
	建   设   管   理   费
	%
	2.5
	2151.38 
	53.78 

	二
	科 研 勘 测 设 计 费
	%
	6
	2151.38 
	129.08 

	三
	工 程 监 理 费
	%
	3
	2151.38 
	64.54 


	表11.2.6                     单价分析汇总表

	序号
	定额编号
	工程名称
	单位
	单价（元）

	1
	省概10274
	土方开挖
	m3
	9.62 

	3
	省概10236*0.3+10421+10649
	土方填筑（运12km）
	m3
	43.42 

	4
	省概40159
	C15砼预制块护坡
	m3
	422.81 

	5
	省概40109
	C15砼压顶
	m3
	325.93 

	6
	省概40094
	砼垫层C10
	m3
	310.24 

	7
	省概30008
	砂卵石垫层
	m3
	138.88 

	8
	省概90021，90026，90027
	草皮护坡
	m2
	9.94 

	9
	省概40127
	C15砼齿脚
	m3
	302.57 

	10
	省概40054
	C20砼衬砌底板
	m3
	371.65 

	11
	省概40119
	C25砼排架
	m3
	367.94 

	12
	省概40125
	C25砼涵（厚30cm）
	m3
	370.98 

	13
	省概40083
	C20砼挡墙(墙厚30cm)
	m3
	352.56 

	14
	省概40130
	C25二期砼
	m3
	445.28 

	15
	省概90144
	泥结石路面(厚20cm)
	m3
	187.48 

	16
	省概40386
	钢筋制安
	T
	6227.89 

	17
	省概40344
	铜片止水
	m
	430.41 

	18
	省概50003
	普通平面钢模板
	m2
	43.02 

	19
	省概40367
	沥青杉板
	m2
	113.86 

	20
	省概90269+20420
	砼拆除
	m3
	128.18 

	21
	省概90070
	编织袋装土围堰填筑
	m3
	66.36 

	22
	省概90071
	编织袋装土围堰拆除
	m3
	3.95 

	23
	省概90035
	防渗土工膜
	m2
	27.11 

	24
	省概10234+10413
	均质土围堰
	m3
	13.08 

	25
	省概10236
	填塘
	m3
	3.06 

	26
	省概50065
	涵洞钢模板
	m2
	56.26 

	27
	省概400127
	C15砼台阶
	m3
	331.08 

	28
	省概40132
	C25梁板柱
	m3
	380.81 

	29
	省概40132
	C20砼楼梯
	m3
	356.07 

	30
	省概40081
	C20闸墩
	m3
	334.90 

	31
	省概40056
	C20闸底板
	m3
	356.03 

	32
	省概40055
	C25消力池底板
	m3
	395.08 

	33
	省概90043
	土工布
	m2
	8.84 

	34
	省概40126
	C25砼涵（厚40cm）
	m3
	359.66 

	35
	省概50004
	板梁柱模板
	m2
	35.29 

	36
	省概50065
	涵管钢模板
	m2
	56.26 

	37
	省概40083
	C15砼挡墙
	m3
	322.60 

	38
	省概30019
	干砌石固脚
	m3
	123.79 

	39
	省概100236+10649
	土方回填（利用料）
	m3
	5.23 

	40
	省概10640
	建筑物土方填筑(运10km)
	m3
	39.15 

	41
	省概10640
	建筑物土方填筑(运14km)
	m3
	47.68 

	42
	省概40082
	C20砼挡墙
	m3
	359.16


	   表11.2.7              主要材料概算价格汇总表            单位：元

	编号
	名 称 及 规 格
	单位
	预算价格
	其中基价
	价差

	一
	按市场价行算的实际材料预算价
	
	
	
	

	1
	钢筋
	T
	4178.49
	2800.00
	1378.49

	2
	水泥
	T
	418.98
	330.00
	88.98

	3
	砂
	m3
	68.85
	40.00
	28.85

	4
	卵石
	m3
	80.07
	60.00
	20.07

	5
	碎石
	m3
	83.13
	60.00
	23.13

	6
	块石
	m3
	72.93
	55.00
	17.93

	7
	板枋材
	m3
	950.00
	
	

	8
	原木
	m3
	400.00
	
	

	9
	电
	度
	1.20
	
	

	10
	风
	m3
	0.18
	
	

	11
	水
	m3
	0.60
	
	

	12
	铁件
	Kg
	5.00
	
	

	13
	汽油
	Kg
	9.62
	
	

	14
	柴油
	Kg
	8.32
	3.5
	4.82

	15
	电焊条
	kg
	6.50
	
	

	16
	钢模板
	kg
	6.30
	
	

	17
	沥青
	t
	5279.00
	2600
	2679.00

	18
	止水铜片
	kg
	68.00
	38
	30.00


	名 称 及 规 格
	材料信息原价
	运距
	包装费
	运杂费
	运输保险费
	采购及保管费率
	概算价格
	基价
	价差

	单位
	元
	km
	元
	元/t·km
	%
	%
	元
	元
	元

	钢筋HRB335Ф20以为综合
	4052.00
	30
	0
	0.49
	0.5
	2
	4178.49
	2800
	1378.49

	水泥PC3.25（袋装）
	380.00
	10
	0
	1.89
	0.5
	2
	418.98
	330
	88.98

	砂
	41.00
	30
	0
	0.75
	0.5
	2
	68.85
	
	

	卵石（综合）
	52.00
	30
	0
	0.75
	0.5
	2
	80.07
	
	

	碎石（综合）
	55.00
	30
	0
	0.75
	0.5
	2
	83.13
	
	

	块石
	45.00
	30
	0
	0.75
	0.5
	2
	72.93
	
	

	公式
	材料预算价格=(材料原价+包装费+运杂费)*(1+采购及保管费率)+运输保险费

	
	


	表11.2.8                                     施工机械台时定额表

	编号
	名称
	第一类费用
	第二类费用
	小计
	合计
	柴油调差

	
	
	
	人工
	汽油
	柴油
	电
	风
	水
	煤
	木柴
	
	
	

	
	
	
	3.51
	9.62
	3.50
	1.20
	0.18
	0.60
	1.00
	
	
	
	

	1007
	液压单斗挖掘机1.0m3
	63.27
	2.70
	0.00
	14.90
	
	
	
	
	
	61.63
	124.90
	71.82

	
	
	63.27
	9.48
	0.00
	52.15
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	1022
	装载机1m3
	21.69
	1.30
	
	9.80
	
	
	
	
	
	38.87
	60.56
	47.24

	
	
	21.69
	4.57
	0.00
	34.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	1032
	推土机59KW
	24.31
	2.40
	
	8.40
	
	
	
	
	
	37.83
	62.14
	40.49

	
	
	24.31
	8.43
	0.00
	29.40
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	1033
	推土机74KW
	42.67
	2.40
	
	10.60
	
	
	
	
	
	45.53
	88.20
	51.09

	
	
	42.67
	8.43
	0.00
	37.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	1057
	自行式平地机118KW
	79.69
	2.40
	
	17.40
	
	
	
	
	
	69.33
	149.02
	83.87

	
	
	79.69
	8.43
	0.00
	60.90
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	1072
	内然压路机6~8T
	15.50
	2.40
	
	3.20
	
	
	
	
	
	19.63
	35.13
	15.42

	
	
	15.50
	8.43
	0.00
	11.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	1074
	内然压路机12~15T
	27.40
	2.40
	
	6.50
	
	
	
	
	
	31.18
	58.58
	31.33

	
	
	27.40
	8.43
	0.00
	22.75
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	1054
	小型农用四轮车
	2.97
	1
	
	2.1
	
	
	
	
	
	10.86
	13.83
	10.12

	
	
	2.97
	3.51
	0.00
	7.35
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	1066
	振动碾凸块13-14T
	107.81
	2.70
	
	16.30
	
	
	
	
	
	66.53
	174.34
	78.57

	
	
	107.81
	9.48
	0.00
	57.05
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	1076
	刨毛机
	10.91
	2.40
	
	7.40
	
	
	
	
	
	34.33
	45.24
	35.67

	
	
	10.91
	8.43
	0.00
	25.90
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	1077
	蛙式打夯机2.8KW
	1.18
	2.00
	
	
	2.50
	
	
	
	
	10.03
	11.21
	0.00

	
	
	1.18
	7.03
	0.00
	0.00
	3.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	2002
	混凝土搅拌机0.40M3
	9.70
	1.30
	
	
	8.60
	
	
	
	
	14.89
	24.59
	0.00

	
	
	9.70
	4.57
	0.00
	0.00
	10.32
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	2043
	振动器插入式1.1KW
	1.54
	
	
	
	0.80
	
	
	
	
	0.96
	2.50
	0.00

	
	
	1.54
	0.00
	0.00
	0.00
	0.96
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	2047
	振动器平板式2.2KW
	1.67
	
	
	
	1.70
	
	
	
	
	2.04
	3.71
	0.00

	
	
	1.67
	0.00
	0.00
	0.00
	2.04
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	2048
	变频机组8.5KVA
	11.44
	
	
	
	6.40
	
	
	
	
	7.68
	19.12
	0.00

	
	
	11.44
	0.00
	0.00
	0.00
	7.68
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	2071
	风（砂）水枪耗风量（m3/min) 6.0
	0.66
	
	
	
	
	202.50
	4.10
	
	
	38.91
	39.57
	0.00

	
	
	0.66
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	36.45
	2.46
	0.00
	0.00
	
	
	

	3004
	载重汽车5.0T
	18.63
	1.30
	7.20
	
	
	
	
	
	
	73.83
	92.46
	0.00

	
	
	18.63
	4.57
	69.26
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	3014
	自卸汽车8.0T
	36.14
	1.30
	
	10.20
	
	
	
	
	
	40.27
	76.41
	49.16

	
	
	36.14
	4.57
	0.00
	35.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	3061
	胶轮车
	0.90
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00
	0.90
	0.00

	
	
	0.90
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	4024
	门式起重机起重量10T
	94.37
	3.90
	
	
	90.80
	
	
	
	
	122.66
	217.03
	0.00

	
	
	94.37
	13.70
	0.00
	0.00
	108.96
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	4030
	塔式起重机起重量10T
	61.36
	2.70
	
	
	36.70
	
	
	
	
	53.52
	114.88
	0.00

	
	
	61.36
	9.48
	0.00
	0.00
	44.04
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	4085
	汽车起重机起重量5.0T
	25.34
	2.70
	5.80
	
	
	
	
	
	
	65.28
	90.62
	0.00

	
	
	25.34
	9.48
	55.80
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	4144
	卷扬机单筒慢速起重量5.0T
	4.18
	1.30
	
	
	7.90
	
	
	
	
	14.05
	18.23
	0.00

	
	
	4.18
	4.57
	0.00
	0.00
	9.48
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	9121
	电焊机交流（KVA）25
	0.72
	
	
	
	14.50
	
	
	
	
	17.40
	18.12
	0.00

	
	
	0.72
	0.00
	0.00
	0.00
	17.40
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	9131
	对焊机 电弧型（KVA）150
	5.01
	1.30
	
	
	80.10
	8.10
	3.20
	
	
	104.06
	109.07
	0.00

	
	
	5.01
	4.57
	0.00
	0.00
	96.12
	1.46
	1.92
	0.00
	0.00
	
	
	

	9139
	钢筋弯曲机 φ6-40
	2.22
	1.30
	
	
	6.00
	
	
	
	
	11.77
	13.99
	0.00

	
	
	2.22
	4.57
	0.00
	0.00
	7.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	9142
	钢筋切断机  功率（KW）20
	3.17
	1.30
	
	
	17.20
	
	
	
	
	25.21
	28.38
	0.00

	
	
	3.17
	4.57
	0.00
	0.00
	20.64
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	9143
	钢筋调直机  功率（KW） 4-14
	4.73
	1.30
	
	
	7.20
	
	
	
	
	13.21
	17.94
	0.00

	
	
	4.73
	4.57
	0.00
	0.00
	8.64
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	9144
	型钢剪断机  功率（KW）13
	14.87
	1.30
	
	
	10.10
	
	
	
	
	16.69
	31.56
	0.00

	
	
	14.87
	4.57
	0.00
	0.00
	12.12
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	9197
	圆盘锯
	1.62
	2.40
	
	
	7.10
	
	
	
	
	16.95
	18.57
	0.00

	
	
	1.62
	8.43
	0.00
	0.00
	8.52
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	

	9199
	双面刨床
	2.26
	1.30
	
	
	9.00
	
	
	
	
	15.37
	17.63
	0.00

	
	
	2.26
	4.57
	0.00
	0.00
	10.80
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	


	   表11.2.9                               主体工程主要工程量汇总表

	编号
	项目名称
	土方开挖（m3）
	土方回填（m3）
	砼护坡（m3）
	砼工程（m3）
	钢材制安(t)

	Ⅰ
	第一部分：建筑工程
	
	
	
	
	

	一
	河道清淤工程
	6198.20 
	
	
	
	

	二
	堤防工程
	38105.80 
	326372.43 
	2485.55 
	3325.60 
	66.30 

	三
	建筑物
	3998.00 
	3398.30 
	
	781.54 
	104.00 

	四
	其他建筑工程
	
	
	
	
	

	II
	第二部分：金属结构设备安装工程
	
	
	
	
	

	III
	第三部分：施工临时工程
	
	
	
	
	

	一
	导流工程
	
	
	
	
	

	二
	临时交通工程
	
	
	
	
	

	三
	房屋建筑工程
	
	
	
	
	

	四
	其他临时工程
	
	
	
	
	

	
	合计
	48302.00 
	329770.73 
	2485.55 
	4107.14 
	170.30 


	表11.2.10                                   主体工程主要材料消耗量汇总表

	编号
	项目名称
	水泥（t）
	砂（m3）
	卵石（m3）
	汽油（t）
	柴油（t）
	钢材制安(t)

	Ⅰ
	第一部分：建筑工程
	
	
	
	
	
	

	一
	河道清淤工程
	
	
	
	
	3.94 
	

	二
	堤防工程
	1000.30 
	4131.00 
	15860.15 
	0.74 
	856.66 
	70.94 

	三
	建筑物
	267.99 
	429.07 
	673.91 
	0.95 
	14.57 
	111.28 

	四
	其他建筑工程
	
	
	
	
	
	

	II
	第二部分：金属结构设备安装工程
	
	
	
	
	
	

	III
	第三部分：施工临时工程
	
	
	
	
	
	

	一
	导流工程
	
	
	
	
	
	

	二
	临时交通工程
	
	
	
	
	
	

	三
	房屋建筑工程
	
	
	
	
	
	

	四
	其他临时工程
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	1268.29 
	4560.08 
	16534.06 
	1.70 
	875.18 
	182.22 


	表11.2.11               主体工程工时数量汇总表

	编号
	项目名称
	工时
	备注

	Ⅰ
	第一部分：建筑工程
	
	

	一
	河道清淤工程
	421.48 
	

	二
	堤防工程
	321326.00 
	

	三
	建筑物
	23883.82 
	

	四
	其他建筑工程
	
	

	II
	第二部分：金属结构设备安装工程
	
	

	III
	第三部分：施工临时工程
	
	

	一
	导流工程
	
	

	二
	临时交通工程
	
	

	三
	房屋建筑工程
	
	

	四
	其他临时工程
	
	

	
	合计
	345631.30 
	


12经济评价

12.1概述

东乡县马圩堤保护着东乡县马圩镇，保护总面积53.33km2，保护总人口4.0万人，保护耕地总面积4.1万亩。工程的主要功能是提高北港河下游马圩镇河段的防洪能力。
北港河河道地势从南北港汇合口河道桩号k22+671至k4+750干支流较平缓，河床淤塞严重，相应抬高了河道水位，致使两岸防洪形势日趋严竣。因此，有必要对k16+350以上马圩镇境内河道堤防进行加高、加固、培土填筑。本设计按重现期10年的防洪标准对马圩镇防洪工程进行设计。

为了评价马圩镇防洪工程对国民经济所作的贡献以及评价其经济合理性，参照（SL72—94）《水利建设项目经济评价规范》和（SL206—98）《已成防洪工程经济效益分析计算及评价规范》对其进行经济评价。

由于本防洪工程是公益性水利工程，因此本项目的经济评价主要以国民经济评价为主。在财务方面，进行运行成本分析，供工程决策及运行管理时参考。

12.2国民经济评价

12.2.1费用

本工程的费用主要包括堤防加固工程投资、年运行费和流动资金等。

工程投资主要包括按设计标准进行堤防加固工程、两岸护坡工程，建筑物工程、交通工程等主体工程和相应配套工程的全部建设费用。按2012年第四季度价格水平进行设计概算，马圩镇防洪工程投资为2865.60万元。

年运行费包括工程运行初期和正常运行期每年所需支出的全部运行费用。年运行费主要由职工工资及福利费、材料及动力费、维护费及其它费用等组成。本设计是中小河流防洪工程，年运行费采用费率计算。根据水利部有关工程年运行费率文件精神(水财(1995)281号附件一)，结合中小河流治理规模和特点，并参考我省有关工程年运行费率的取用情况，确定本工程的年运行费按工程投资的3％计算。经计算，年运行费为85.97万元。

流动资金包括维持项目正常运行所需购买燃料、备品、备件和支付职工工资等的周转资金。本项目流动资金参照我省类似工程，按年运行费的10%计算，流动资金为8.60万元。流动资金在工程发挥效益前一年开始安排，并于计算期末一次性收回。

12.2.2效益

本工程属防洪工程。防洪工程的效益主要体现在经济效益、社会效益和环境效益等方面。本次仅对工程的防洪效益进行分析。

水利建设项目的经济效益，通常按有、无项目对比可获得的直接效益和间接效益计算。本工程的防洪效益，以治理前后可减免的洪灾损失表示。洪灾损失主要包括各类农业用地生产的损失：国家、集体和个人的房屋、物资、财产等损失；工矿停产，商业停业，交通、电力、通信中断等损失。此外，防洪工程完成后，防汛、抢险、救灾等费用会明显减少。

洪灾损失的大小主要与洪水淹没水深、历时、财产性质等因素有关。本河道2010年洪水发生后，受淹耕地达1.2万亩，直接经济损失达1620万元。结合我省其它河道除险加固工程有关成果，用单位亩综合损失指标确定洪灾损失。

本防洪工程直接保护人口4.0万人、耕地1.2万亩，按设计标准及有无项目对比法，平均每年可减免的洪灾损失(包括直接损失和间接损失)按350元/亩计，多年平均防洪效益为350×1.2=420万元，洪灾损失增长率在计算期内取2%。
12.2.3 经济评价指标

12.2.3.1经济评价计算参数及评价指标

本项目经济评价采用的主要参数按《规范》要求确定：社会折现率取8%（根据现状实际情况取值），本工程施工期为12个月，正常运行期取30年，计算期为31年。折现计算的基准点定在施工期的第一年年初，各项费用和效益均按年末发生和结算。

按上述分析计算的费用与效益，并根据选取的评价参数、折现计算基准点以及费用和效益发生和结算原则，对本工程在计算期内进行投入产出平衡分析，求得马圩镇防洪工程的各项国民经济评价指标：经济内部收益率13.53%，经济净现值1758.14万元，经济效益费用比1.49，其现金流量见表12.1。本工程的各项经济指标均较好，说明该项目经济合理。

12.2.3.2 敏感性分析

考虑投资和效益的测算误差对国民经济评价结果的影响而进行项目的敏感性分析。敏感性分析系不确定性分析，本设计分析投资和效益单项因素向不利方向变化10% 以及投资和效益同时向不利方向变化5% 时对经济评价指标的影

响，分析计算成果见表12.2。由表12.2可知，当投资和效益单项因素或投资和效益同时向不利方向变化时，经济内部收益率均大于8%，经济净现值均大于零，经济效益费用比均大于1.0。其结果表明，本项目在经济上是合理、可行的，并具有一定的抗风险能力。

  表12.2            国民经济评价敏感性分析成果表

	项目
	经济内部收益率（％）
	经济净现值  （万元）
	经济效益费用比

	基本方案
	13.53
	1758.14
	1.49

	固定资产投资增加10％
	12.35
	1492.18
	1.39

	经济效益减少10％
	11.94
	1226.66
	1.34

	投资增加5％同时效益减少5%
	12.15
	1359.73
	1.37


12.2.4 国民经济评价

国民经济评价根据经济内部收益率、经济净现值及经济效益费用比等评价指标和评价准则进行。项目在经济上合理可行的评价准则为：经济内部收益率大于社会折现率，经济净现值大于零，经济效益费用比大于1.0。

马圩镇防洪工程治理河段工程实施完工后，在防洪减灾等方面获得十分显著的经济效益和社会效益。经分析计算，本项目经济内部收益率为13.53%，高于社会折现率8%，经济净现值为1758.14万元，大于零，经济效益费用比为1.49，大于1.0，其经济指标较好。本项目在敏感性分析中考虑投资和效益单项因素向不利方向变化10%以及投资和效益同时向不利方向变化5%时对经济评价指标的影响，当投资和效益单项因素或投资和效益同时向不利方向变化时，各项经济指标均符合项目在经济上合理可行的评价准则。

上述结果表明，本项目在经济上是合理、可行的，并具有一定的抗风险能力。

表12.1   马圩镇防洪工程国民经济效益费用流量表（万元）

	序号
	年份
	建设期
	生产期

	
	项目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	…
	31

	1
	效益流量 B
	　
	420.0 
	428.4 
	437.0 
	445.7 
	454.6 
	463.7 
	473.0 
	482.4 
	492.1 
	501.9 
	512.0 
	522.2 
	532.7 
	543.3 
	　
	754.5 

	1.1
	项目各项功能效益
	　
	420.0 
	428.4 
	437.0 
	445.7 
	454.6 
	463.7 
	473.0 
	482.4 
	492.1 
	501.9 
	512.0 
	522.2 
	532.7 
	543.3 
	　
	745.9 

	1.1.1
	防洪减灾效益
	　
	420.0 
	428.4 
	437.0 
	445.7 
	454.6 
	463.7 
	473.0 
	482.4 
	492.1 
	501.9 
	512.0 
	522.2 
	532.7 
	543.3 
	　
	745.9 

	1.2
	回收固定资产余值
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.3
	回收流动资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	8.60 

	2
	费用流量  C
	2874.2
	85.97 
	85.97 
	85.97 
	85.97 
	85.97 
	85.97 
	85.97 
	85.97 
	85.97 
	85.97 
	85.97 
	85.97 
	85.97 
	85.97 
	　
	85.97 

	2.1
	固定资产投资
	2865.6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.2
	年运行费
	　
	85.97 
	86.0 
	86.0 
	86.0 
	86.0 
	86.0 
	86.0 
	86.0 
	86.0 
	86.0 
	86.0 
	86.0 
	86.0 
	86.0 
	　
	85.97 

	2.3
	流动资金
	8.60 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	净效益流量
	-2874
	334.0 
	342.4 
	351.0 
	359.7 
	368.7 
	377.7 
	387.0 
	396.5 
	406.1 
	416.0 
	426.0 
	436.2 
	446.7 
	457.3 
	　
	668.48 

	4
	累计净效益流量
	-2874
	-2540 
	-2198 
	-1847 
	-1487 
	-1118 
	-741 
	-354 
	42.9 
	449 
	865.0 
	1291.0 
	1727.3 
	2174.0 
	2631.3 
	　
	8616.91 


 计算指标:经济内部收益率（％）13.53 经济回收期(年）8.89 经济净现值 （万元）1758.14    经济效益费用比   1.49

12.3财务分析

马圩镇防护工程属社会公益性质的水利建设项目，基本上无财务收入，根据《水利建设项目经济评价规范》要求，仅进行财务分析，提出财务上存在的问题和解决办法、维持工程正常运行的资金数额和来源，使工程项目在财务上具备生存能力。

北港河马圩镇防洪工程堤防加固总长度为6.5km。按管理运行的基本要求，运行管理费用应包括工程管理费、维修费、防汛费以及其它费用等。工程管理费主要是工程管理人员的工资和福利以及其它管理费用。本工程不增加管理人员，也不需要计算工程管理费。工程维修费主要是河道的岁修费，粗估按每公里5.0万元计算，其费用为31.0万元。

由于马圩镇防洪工程基本无财务收入，工程运行管理费用需遵照国家有关政策法规，每年需从城市建设维护费、政府基金中提取部分资金作为防洪建设费用。因此，防洪工程的防汛费用和岁修费等共31.0万元由地方政府的防洪建设费用和防洪保安基金解决。

12.4综合评价

马圩镇防洪工程各项经济评价指标均较好，且具有一定的抗风险能力。工程按设计要求逐步实施，社会效益和环境效益会得到充分体现，人民生命财产保障程度将会进一步提高，社会环境将会得到进一步改善，对社会的稳定，区域经济持续、快速、健康发展都将起到重要作用。

马圩镇防洪工程基本无财务收入。为了使工程能维持正常运行，充分发挥工程规模效益，运行管理费用需要得到落实。运行管理费用主要来自于防洪保安资金，不足部分由政府财政补贴。

附件一：专家评审意见

《江西省重点中小河流治理项目

东乡县马圩镇防洪工程初步设计报告》

审查意见

2013年1月8日，省水利厅会同省财政厅在南昌市主持召开了《江西省重点中小河流治理项目东乡县马圩镇防洪工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）审查会。参加会议的有抚州市水利局、东乡县水务局、马圩镇人民政府以及报告编制单位河南省豫北水利勘测设计院等单位的领导、代表和特邀专家。会议组成了专家组（名单附后）。与会人员查看了工程现场，听取了设计单位的汇报，并进行了认真讨论。

经研究，主要审查意见如下：

一、工程建设的必要性

马圩镇防洪工程主要保护东乡县马圩镇政府所在地，工程保护土地面积14.25km2，保护耕地1.2万亩，保护人口1.2万人。

现状防洪工程防洪标准较低，河岸稳定性差，抗冲刷能力低，部分岸段堤脚水流冲刷破坏严重；岸顶高程偏低，洪水灾害频繁，已影响到当地的经济发展和居民的生产生活安全，制约了当地国民经济的发展和人民生活水平的进一步提高。

为了提高马圩镇抗御洪涝灾害的能力，确保人民生命财产的安全，改善城区环境，根据《全国重点中小河流治理实施方案（2013～2015年）》的安排，尽快实施该工程是十分必要的。

二、水文

1、基本同意采用流量途径推求整治河段设计洪水的方法，应进一步分析论证设计洪水成果的合理性。

2、基本同意以治理河段下游起始断面为控制断面，基本同意该断面推求水位流量关系的计算方法，应进一步分析论证控制断面水位流量关系的合理性。

3、基本同意采用马圩水文站为施工期设计洪水和设计枯水代表站，基本同意施工期设计洪水和设计枯水成果。 

4、基本同意设计暴雨成果。

三、工程地质

1、 据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），工程区地震动峰值加速度小于0.05g，动反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度低于Ⅵ度。

2、复核水质分析评价。

3、基本同意北港河右岸岸坡工程地质评价。岸坡上部为粘土、壤土，下部为中砂、砂卵石，抗冲性较差，部分河段岸坡陡，存在塌岸问题。

4、基本同意已建堤防评价。堤身低矮单薄，堤身土主要由粘土、壤土组成，透水性较弱，防渗性较强。局部堤段夹砂壤土，堤身防渗性较差。

5、基本同意堤基工程地质评价。堤基上部分布厚层粘土、壤土，堤基防渗性较强，堤基工程地质条件较好。

6、补充拟疏浚河段河床工程地质评价内容。

7、基本同意赵家自排闸1等16座穿堤涵闸场址工程地质评价，涵闸基础座落在粘土、壤土层上，承载力满足要求。

8、基本同意天然建筑材料评价。

四、工程任务与规模

1、同意整治河段的防洪标准为10年一遇洪水。

2、基本同意采用推求设计水面线以确定整治河段设计水位的方法,应进一步分析设计水位成果的合理性。

3、基本同意治理河段设计施工洪水位和设计枯水位成果。

4、基本同意河道综合整治长18.30km，其中：清淤河段总长为11.612km（河道桩号为K0+000～K5+926、K 12+614～K 18+300）,堤防加固6.5km（河道桩号为干流K 5+926～K 12+614；堤防桩号为K 0+000～K 6+500），贴坡护岸2.05km，抛石固脚1.6km；泥结石路面6.5km（堤防桩号为0+000～6+500）；现有穿堤建筑物21座，接长加固13座涵管，拆除穿堤涵管8座（其中：重建成自排闸6座，重建成自排涵2座）。
五、工程布置及主要建筑物

1、根据《堤防工程设计规范》（GB50286–98），本工程堤防的工程级别为5级，建筑物级别为5级。

2、基本同意河道综合整治的总体布置方案。
3、完善河道的疏浚设计。（明确疏浚的范围）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4、基本同意堤顶超高0.9m，顶宽4.0m、设宽3.5 m泥结石路面（厚20cm），土堤段临背水坡均为1:2.5，下部采用砼预制块护坡，上部采用草皮护坡。（调整护坡范围，土堤加固方案做进一步比较。）

5、基本同意迎流顶冲的岸坡采用干砌石固脚。（复核护岸范围）

6、基本同意拆除重建排水闸布置型式，建议调减排水涵管数量。（C15砼垫层调整为C10砼垫层100mm）

7、复核工程量。

六、施工组织设计

1、基本同意施工总布置及其主体工程的施工方法。
2、基本同意施工总进度安排，总工期按12个月控制。

七、工程占地与拆迁

复核工程占地范围内的实物指标及投资。
八、环境保护与水土保持

修改环境保护与水土保持设计。

九、工程管理

1、基本同意工程管理机构设置及其人员编制的意见。

2、基本同意划定的工程管理和保护范围。

十、工程概算

同意设计概算的编制原则、依据及采用的定额。

同意设计概算编制的价格水平期为2012年第4季度，主要材料限价执行赣水定(2012) 1号文。复核部分材料预算价格，补充主要材料预算价格计算表。

补充土方平衡，完善施工组织设计，复核工程单价。

核实工程项目及工程量，核实设备价格，相应调整投资。

按导则要求计算独立费用。

复核水保、环保费用计算。复核建设与移民安置投资。

                                         二0一三年一月八日

附件二：专家评审意见回复

《江西省重点中小河流治理项目东乡县马圩镇防洪工程初步设计报告》

审查意见回复

2013年1月8日，省水利厅会同省财政厅在南昌市主持召开了《江西省重点中小河流治理项目东乡县马圩镇防洪工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）审查会。参加会议的有抚州市水利局、东乡县水务局、马圩镇人民政府以及报告编制单位河南省豫北水利勘测设计院等单位的领导、代表和特邀专家。会议组成了专家组（名单附后）。与会人员查看了工程现场，听取了设计单位的汇报，并进行了认真讨论。

根据专家评审意见和代表提出的其它意见，对《江西省重点中小河流治理项目东乡县马圩镇防洪工程初步设计报告》（送审稿）我院作了进一步的补充与完善，形成了《江西省重点中小河流治理项目东乡县马圩镇防洪工程初步设计报告》（报批稿），并在此对专家评审意见逐条答复。

回复

1、已经调整水质分析评价。

2、已经补充拟疏浚河段河床工程地质评价内容。
3、已经明确疏浚河段范围，补充了工程总平面布置图。

4、已经复核相关工程量。

5、已经调整护坡护岸范围。

6、已经复核工程占地范围内的实物指标及投资。

7、已经修改环境保护及水土保持设计。

8、已经调整设计概算编制的价格水平期应为2012年第4季度，主要       材料限价执行赣水定(2012) 1号文。已经复核部分材料预算价格，已经补充主要材料预算价格计算表。

9、已经补充土方平衡，完善施工组织设计，复核工程单价。

10、已经核实工程项目及工程量，核实设备价格，相应调整投资。

11、已经修改独立费用。

12、已经复核水保、环保费用计算，复核了建设与移民安置投资。
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图9.1.2  含油废水处理工艺流程图
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				彭武水												上游												下游

		点号		高程(m)		实际间距(m)		间距(km)								高程(m)		实际间距(m)

		24		70		6,116.00		0		70						501		0

		23		80		15,174.00		6.116		80						450		151				0		87.44				0		83.27

		22		90		4,824.50		15.174		90						400		353				3.8895		90				10.205		90

		21		100		7,254.50		4.825		100						350		516				4.8245		100				4.8245		100

		20		110		2,447.00		7.255		110						300		388				7.2545		110				7.2545		110

		19		120		1,677.50		2.447		120						250		339				2.447		120				2.447		120

		18		130		1,607.50		1.678		130						240		111				1.6775		130				1.6775		130

		17		140		724.50		1.608		140						230		296				1.6075		140				1.6075		140

		16		150		538.00		0.725		150						220		392				0.7245		150				0.7245		150

		15		160		1,615.50		0.538		160						210		504				0.538		160				0.538		160

		14		170		758.50		1.616		170						200		418				1.6155		170				1.6155		170

		13		180		306.00		0.759		180						190		780				0.7585		180				0.7585		180

		12		190		779.50		0.306		190						180		306				0.306		190				0.306		190

		11		200		417.50		0.780		200						170		759				0.7795		200				0.7795		200

		10		210		503.50		0.418		210						160		1,616				0.4175		210				0.4175		210

		9		220		392.00		0.504		220						150		538				0.5035		220				0.5035		220

		8		230		295.50		0.392		230						140		725				0.392		230				0.392		230

		7		240		111.00		0.296		240						130		1,608				0.2955		240				0.2955		240

		6		250		338.50		0.111		250						120		1,678				0.111		250				0.111		250

		5		300		388.00		0.339		300						110		2,447				0.3385		300				0.3385		300

		4		350		516.00		0.388		350						100		7,255				0.388		350				0.388		350

		3		400		353.00		0.516		400						90		4,825				0.516		400				0.516		400

		2		450		151.00		0.353		450						87.44		3,890				0.353		450				0.353		450

		1		501		0.00		0.151		501												0.151		501				0.151		501

																						29.8885						36.204
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		序号		水位（m）		流量（m^3/s）		修正后流量（m^3/s)

		1		28.76		0

		3		29.36		1.71

		4		29.66		3.41

		6		30.26		8.13

		7		30.56		11.11

		9		31.16		18.2

		10		31.46		22.29

		11		31.76		26.78

		12		32.06		31.67

		13		32.36		36.99

		14		32.66		42.73

		15		32.96		48.9

		16		33.26		55.52

		17		33.56		62.58

		18		33.86		70.09

		19		34.16		78.07

		20		34.46		86.52

		21		34.76		95.46

		22		35.06		104.88

		23		35.36		114.79

		24		35.66		125.22

		25		35.96		136.15

		26		36.26		147.61

		27		36.56		159.6

		28		36.86		172.13
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		名称		集雨		河长		比降		设计洪水		校核洪水

				面积						p=10%		p=3%

		陈桥水		17.8		9.97		3.41		83.0		119
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水位流量

		序号		北港河治理河段上断面				北港河治理河段下断面						序号		1支虎圩水上断面				2支陈桥水上断面				3支詹圩水上断面						序号		1支虎圩水下断面				2支陈桥水下断面				黄家闸下

				水位（黄海m）				水位（黄海m）								水位（黄海m）				水位（黄海m）				水位（黄海m）								水位（黄海m）				水位（黄海m）				水位（黄海m）						水位（黄海m）				水位（黄海m）				水位（黄海m）

		1		29.48		0		27.16		0				1		31.24		0		32.97		0		28.76		0				1		30.21		0		29.86		0		32.14		0				28.77		0		32.97		49.9		34.77		107

		2		30.08		0.67		28.36		6.59				2		32.14		2.88		33.27		0.16		29.36		1.71				2		31.21		0.71		31.09		1.3		32.94		3.44				29.77		2.89		33.17		55.0		34.97		115

		3		31.08		4.50		28.76		13.2				3		32.44		4.73		33.57		0.98		29.66		3.41				3		32.01		1.3		31.66		2.04		33.14		5.03				30.77		11.4		33.37		60.4		35.17		123

		4		32.33		11.7		29.16		21.9				4		32.74		6.99		33.87		2.27		30.26		8.13				4		32.21		1.6		32.06		2.75		33.54		8.90				31.77		25.1		33.57		66.1		35.37		131

		5		33.08		25.1		29.56		33.9				5		33.04		9.63		34.17		3.95		30.56		11.1				5		32.61		2.36		32.66		3.9		33.74		11.2				31.97		28.6		33.77		72.1		35.57		140

		6		34.08		72.5		29.96		48.0				6		33.34		12.7		34.47		5.97		31.16		18.2				6		33.01		3.06		33.18		5.7		33.94		13.6				32.17		32.3		33.97		78.4		35.77		150

		7		35.08		143		30.36		64.2				7		33.64		16.1		34.77		8.31		31.46		22.3				7		33.41		5.10		33.49		6.9		34.14		16.3				32.37		36.3		34.17		85.0		35.97		159

		8		36.08		231		30.76		82.5				8		33.94		18.7		35.07		11.0		31.76		26.8				8		33.81		8.53		33.66		7.68		34.34		19.2				32.57		40.6		34.37		91.9

		9		36.58		282		31.16		103				9		34.24		21.4		35.37		13.8		32.06		31.7				9		34.01		10.8		33.86		9.33		34.54		22.1				32.77		45.1		34.57		99.1

		10		36.68		293		31.56		125				10		34.54		27.0		35.68		16.7		32.36		37.0				10		34.41		17.8		34.06		11.3		34.74		25.3

		11		36.78		304		31.96		150				11		34.84		33.2		36.10		21.9		32.66		42.7				11		34.81		27.0		34.66		18.1		34.94		28.8

		12		36.88		315		32.36		173				12		35.14		40.0		36.52		28.8		32.96		48.9				12		35.01		32.2		34.86		20.7		35.14		32.2

		13		36.98		326		32.76		202				13		35.44		47.5		36.87		37.1		33.26		55.5				13		35.21		37.7		35.26		26.4		35.34		35.9

		14		37.08		337		33.16		234				14		35.74		55.7		37.17		46.5		33.56		62.6				14		35.41		43.6		35.66		32.8		35.54		40.2

		15		37.18		349		33.56		267				15		36.04		64.4		37.47		57.1		33.86		70.1				15		35.61		49.8		35.86		36.2		35.74		44.8

		16		37.28		360		33.96		303				16		36.34		73.9		37.77		68.8		34.16		78.1				16		35.81		56.4		36.06		39.8		35.94		50.0

		17		37.38		372		34.36		342				17		36.64		84.0		38.07		81.8		34.46		86.5				17		36.01		63.3		36.26		43.5		36.14		54.3

		18		37.48		384		34.76		382				18		36.94		94.8		38.37		96.0		34.76		95.5				18		36.21		70.5		36.46		47.4		36.34		60.7

		19		37.58		397		35.16		425				19		37.24		106		38.67		111		35.06		105				19		36.41		78.0		36.66		51.5		36.54		67.9

		20		37.68		409		35.56		470				20		37.54		119		38.97		128		35.36		115				20		36.61		85.8		36.86		55.8		36.74		75.5

		21		37.78		421		35.96		518				21		37.84		132						35.66		125				21		36.81		94.0		37.06		60.2		36.94		83.6

		22		37.88		434		36.36		568				22		38.14		145						35.96		136				22		37.01		102		37.26		64.8		37.14		92.7

		23		37.98		447		36.76		620				23		38.44		160						36.26		148				23		37.21		111		37.46		69.6		37.34		103

																						7.26								24		37.41		120		37.66		74.6		37.54		113

																														25		37.61		129		37.86		79.7		37.74		124

																		1		7.19				7.19

																		4.61		12.41				12.41

																		24.54				0.6528332003				0.6528332003

																		13.05		37.59				37.59

				87.1		426.3

				87.2		445.92

				87.3		465.99
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		站名		资料系列		类别				Cv		Cs/Cv		P=5%		P=10%		P=20%

		马圩				最大三日		172		0.55		3		358		297		235

		东乡				最大三日		167		0.41		3.5		300		258		215
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		名称		水位		流量

				黄海（m）

		南北港汇合口（k22+671）		35.36		457

		马圩镇下断面（k16+360）		35.37		448

		北港左堤上断面（k0+070）		36.98		325

		一支（虎圩水）下断面		36.98		101

		二支（陈桥水）下断面		36.91		56.9

		三支（詹圩水）下断面		35.37		131





Sheet4

		k22+671		408		0		0		35.36														35.36		35.36		0

		k22+335		408		336		0.025		0														35.361		35.361		0

		k21+690		408		645		0.025		0														35.362		35.362		0

		k21+322		408		368		0.025		0														35.363		35.363		0

		k20+781		401		541		0.025		0														35.364		35.364		0

		k20+200		401		581		0.025		0														35.365		35.365		0

		k18+941		401		1259		0.025		0														35.367		35.367		0

		k18+134		401		807		0.025		0														35.368		35.368		0

		k17+367		401		767		0.025		0														35.369		35.369		0

		k16+936		401		431		0.025		0														35.37		35.37		0

		k16+360		401		576		0.025		0														35.371		35.371		0

		k16+009		350		351		0.025		0														35.45		35.469		0.019

		k14+974		350		1035		0.025		0														35.458		35.479		0.021

		k13+946		350		1028		0.025		0														35.589		35.646		0.057

		k11+849		350		2097		0.025		0														35.718		35.805		0.087

		k10+843		350		1006		0.025		0														35.809		35.917		0.108

		k9+822		350		1021		0.025		0														35.898		36.025		0.127

		k8+807		350		1015		0.025		0														36.041		36.197		0.156

		k7+766		330		1041		0.025		0														36.103		36.269		0.166

		k6+740		330		1026		0.025		0														36.17		36.342		0.172

		k5+711		330		1029		0.025		0														36.272		36.454		0.182

		k4+824		330		887		0.025		0														36.347		36.536		0.189

		k3+881		330		943		0.025		0														36.427		36.624		0.197

		k2+780		330		1101		0.025		0														36.454		36.651		0.197

		k1+796		330		984		0.025		0														36.481		36.678		0.197

		k0+777		291		1019		0.025		0														36.621		36.828		0.207

		k0+505		291		272		0.025		0														36.682		36.907		0.225

		k0+070		291		435		0.025		0														36.735		36.976		0.241

																												0.1415555556





Chart3

		0		0		0		0		0		0

		336		336		336		336		336		336

		981		981		981		981		981		981

		1349		1349		1349		1349		1349		1349

		1890		1890		1890		1890		1890		1890

		2471		2471		2471		2471		2471		2471

		3730		3730		3730		3730		3730		3730

		4537		4537		4537		4537		4537		4537

		5304		5304		5304		5304		5304		5304

		5735		5735		5735		5735		5735		5735

		6311		6311		6311		6311		6311		6311

		6662		6662		6662		6662		6662		6662

		7697		7697		7697		7697		7697		7697

		8725		8725		8725		8725		8725		8725

		10822		10822		10822		10822		10822		10822

		11828		11828		11828		11828		11828		11828

		12849		12849		12849		12849		12849		12849

		13864		13864		13864		13864		13864		13864

		14905		14905		14905		14905		14905		14905

		15931		15931		15931		15931		15931		15931

		16960		16960		16960		16960		16960		16960

		17847		17847		17847		17847		17847		17847

		18790		18790		18790		18790		18790		18790

		19891		19891		19891		19891		19891		19891

		20875		20875		20875		20875		20875		20875

		21894		21894		21894		21894		21894		21894

		22166		22166		22166		22166		22166		22166

		22601		22601		22601		22601		22601		22601



调查洪水位

设计洪水位

10-2月施工洪水位

10-1月施工洪水位

枯水位

深泓线

距离（m）

水位（黄海m）

北港河治理河段设计水位成果表
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1支

		0		0		0		0		0		0

		345		345		345		345		345		345

		664		664		664		664		664		664

		1130		1130		1130		1130		1130		1130

		1330		1330		1330		1330		1330		1330



调查洪水位

设计洪水位

10-2月施工洪水位

10-1月施工洪水位

枯水位

深泓线

距离（m）

水位（黄海m）

虎圩水支流治理河段水面线
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2支

		0		0		0		0		0		0

		280		280		280		280		280		280

		330		330		330		330		330		330

		430		430		430		430		430		430

		880		880		880		880		880		880



调查洪水

设计洪水

10-2月施工洪水

10-1月施工洪水

枯水

深泓线

距离（m）

水位（黄海m）

陈桥水支流治理河段设计水位成果表

37.59
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3支
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调查洪水

设计洪水

10-2月施工洪水

10-1月施工洪水

枯水位

深泓线

距离（m）

水位（m）

詹圩水支流治理河段设计水位

35.42

35.371

31.84

31.35

29.37

28.77

35.42
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31.86

31.36

29.56

28.91

35.65
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水面线10.22

		

		序号		地名		桩号				流量		间距(m)		累计距(m)		河床高程(m)

								糙率										调查		设计洪水位						枯水位

																		洪水位		P=10%

		1		汇合口		k22+671		0		457		0		0		27.62		35.4		35.36

		2				k22+335		0.025		457		336		336		26.99		35.401		35.361

		3				k21+690		0.025		457		645		981		26.89		35.402		35.362

		4				k21+322		0.025		457		368		1349		26.83		35.403		35.363

		5				k20+781		0.025		448		541		1890		26.96		35.404		35.364

		6				k20+200		0.025		448		581		2471		27.85		35.406		35.365

		7				k18+941		0.025		448		1259		3730		27.81		35.409		35.367

		8				k18+134		0.025		448		807		4537		27.44		35.411		35.368

		9				k17+367		0.025		448		767		5304		27.51		35.413		35.369

		10				k16+936		0.025		448		431		5735		27.43		35.415		35.37

		11		下断面詹圩水汇入		k16+360		0.025		448		576		6311		27.16		35.416		35.371		30.92		30.37		28.32						0.045		4.451		0.045		1.16

		12				k16+009		0.025		399		351		6662		27.73		35.487		35.469		31.058		30.579		28.615						0.018		4.411		0.018		0.885

		13				k14+974		0.025		399		1035		7697		27.57		35.506		35.479		31.478		31.194		29.236						0.027		4.001		0.027		1.666

		14				k13+946		0.025		399		1028		8725		28.04		35.778		35.646		31.783		31.552		29.474						0.132		3.863		0.132		1.434

		15				k11+849		0.025		399		2097		10822		28.3		36.052		35.805		32.179		31.98		29.675						0.247		3.626		0.247		1.375

		16				k10+843		0.025		399		1006		11828		28.68		36.252		35.917		32.309		32.121		29.792						0.335		3.608		0.335		1.112

		17				k9+822		0.025		399		1021		12849		28.25		36.433		36.025		32.471		32.287		29.925						0.408		3.554		0.408		1.675

		18		店前水汇入		k8+807		0.025		399		1015		13864		27.43		36.667		36.197		32.681		32.495		29.996						0.47		3.516		0.47		2.566

		19				k7+766		0.025		365		1041		14905		26.58		36.761		36.269		32.828		32.649		30.02						0.492		3.441		0.492		3.44

		20				k6+740		0.025		365		1026		15931		28.28		36.849		36.342		32.974		32.759		30.059						0.507		3.368		0.507		1.779

		21				k5+711		0.025		365		1029		16960		27.45		36.981		36.454		33.154		32.874		30.109						0.527		3.3		0.527		2.659

		22				k4+824		0.025		365		887		17847		28.81		37.083		36.536		33.256		32.972		30.155						0.547		3.28		0.547		1.345

		23				k3+881		0.025		365		943		18790		28.71		37.213		36.624		33.483		33.11		30.285						0.589		3.141		0.589		1.575

		24				k2+780		0.025		365		1101		19891		28.98		37.238		36.651		33.731		33.262		30.47						0.587		2.92		0.587		1.49

		25		富贵港汇入		k1+796		0.025		365		984		20875		29.38		37.276		36.678		33.794		33.36		30.597						0.598		2.884		0.598		1.217

		26				k0+777		0.025		346		1019		21894		28.92		37.46		36.828		33.886		33.484		30.684						0.632		2.942		0.632		1.764

		27		陈桥水汇入		k0+505		0.025		346		272		22166		29.05		37.585		36.907		33.915		33.523		30.698						0.678		2.992		0.678		1.648

		28		上断面虎圩水汇入		k0+070		0.025		325		435		22601		29.48		37.586		36.976		33.964		33.599		30.775						0.61		3.012		0.61		1.295

																																		富贵港支流		0+890

																																		店前水		8+325

																																		詹圩水		16+350

		序号		地名		桩号				流量		间距(m)		累计距(m)		河床高程(m)

								糙率										调查		设计洪水位						枯水位

																		洪水位		P=10%

		1		下断面		支一1+330		0		101		0		0		30.21		37.59		36.976		34.53		34.25		31.16

		2				支一0+985		0.028		101		345		345		29.83		37.59		36.977		34.54		34.25		31.16

		3				支一0+666		0.028		101		319		664		30.75		37.6		36.985		34.55		34.26		31.17

		4				支一0+200		0.028		101		466		1130		31.43		37.63		37.013		34.58		34.29		31.56

		5		上断面		支一0+000		0.028		97.9		200		1330		31.24		37.64		37.025		34.6		34.30		31.73

		1		下断面		支二0+880		0		56.9		0		0		29.86		37.59		36.907		33.915		33.523		30.698

		2		黄家闸下		支二0+600				56.9		280		280		32.14		37.59		36.92		34		33.6		32.35

		3		黄家闸上		支二0+550				56.9		50		330		33.66		37.58		37.08		34.85		34.7		34.15

		4				支二0+450		0.026		56.9		100		430		33.61		37.75		37.24		34.94		34.77		34.15

		5		上断面		支二0+000		0.026		54.8		450		880		32.97		38.17		37.75		35.25		35.02		34.16

		1		下断面		支三0+379		0		131		0		0		28.77		35.42		35.371		31.84		31.35		29.37

		2				支三0+200		0.027		131		179		179		28.91		35.42		35.372		31.86		31.36		29.56

		3		上断面		支三0+000		0.027		121		200		379		28.76		35.65		35.539		31.98		31.47		29.83





枯水

																断面号		流量		距离		糙率		水位

		位置		水位		流量										K6+300		3.76		0		0		77.97

				（黄海m）												K5+900		3.76		400		0.048		0

		干流上断面				3.76				243.6						K5+400		3.76		500		0.048		0

		干流下断面				6.09				394.19						K4+900		3.76		500		0.048		0

		一支上断面				0.62				40.23						K4+300		3.76		600		0.048		0

		一支下断面				0.65				42.39						K3+900		3.76		400		0.048		0

		二支上断面				0.26				16.84						K3+650		3.5		250		0.048		0

		二支下断面				0.27				17.8						K3+350		3.5		300		0.048		0

		三支上断面				0.85				55.12						K3+050		3.5		300		0.048		0

		三支下断面				0.96				62.08		9				K2+850		3.5		200		0.048		0

																K2+600		3.5		250		0.048		0

																K2+400		3.5		200		0.048		0

																K2+150		3.5		250		0.048		0

																K1+950		3.5		200		0.048		0

																K1+800		3.3		150		0.048		0

																K1+650		3.3		150		0.048		0

																K1+300		3.3		350		0.048		0

																K1+100		3.3		200		0.048		0

																K0+600		3.2		500		0.048		0

																K0+000		3.2		600		0.048		0

														116.2		46.48





施工洪水

		

				施工洪水

		断面位置		时段		马圩						20%								断面位置		时段		马圩				20%

						洪峰流量		控制集雨面积				洪峰流量		水位										洪峰流量		控制集雨面积		洪峰流量		水位

		北港水治理上断面				83.8		243.6		0.559		46.8		33.6						北港水治理上断面				83.8		243.6		46.8		33.6

						117		243.6		0.559		65.4		33.96										117		243.6		65.4		33.96

		北港水治理下断面				83.8		394.2		0.770		64.6		30.37						北港水治理下断面				83.8		394.2		64.6		30.37

						117		394.2		0.770		90.1		30.92										117		394.2		90.1		30.92

		一支虎圩水上断面				83.8		40.2		0.168		14.1		33.71						一支虎圩水上断面				83.8		40.2		14.1		33.71

						117		40.2		0.168		19.7		34.1										117		40.2		19.7		34.10

		一支虎圩水下断面				83.8		42.4		0.174		14.6		33.6						二支陈桥水上断面				83.8		16.8		7.89		35.18

						117		42.4		0.174		20.4		33.96										117		16.8		11.0		35.28

		二支陈桥水上断面				83.8		16.8		0.094		7.89		34.72						三支詹圩水上断面				83.8		55.1		17.4		31.10

						117		16.8		0.094		11.0		35.07										117		55.1		24.3		31.60

		二支陈桥水下断面				83.8		17.8		0.098		8.19		33.52

						117		17.8		0.098		11.4		33.915

		三支詹圩水上断面				83.8		55.1		0.208		17.4		31.1

						117		55.1		0.208		24.3		31.6

		三支詹圩水下断面				83.8		62.1		0.225		18.8		30.37

						117		62.1		0.225		26.3		30.92

		宝贵港水				83.8		15.2		0.088		7.4

						117		15.2		0.088		10.3

		店前水				83.8		37.4		0.160		13.4

						117		37.4		0.160		18.8

		詹圩水				83.8		62.1		0.225		18.8

						117		62.1		0.225		26.3

		陈桥水				83.8		17.8		0.098		8.2

						117		17.8		0.098		11.4

				枯水

		位置		水位		流量

				（黄海m）		(m3/s)

		干流上断面		30.78		3.76

		干流下断面		28.32		6.09

		一支上断面		31.76		0.62

		二支上断面		35.00		0.26

		三支上断面		29.861		0.85

		二支下断面		30.39		0.27

		三支下断面		29.37		0.96





洪水过程

		

		时段

				1%		2%		5%		10%		20%		1%		2%		5%		10%		20%

		设计洪峰		1617		1374		1069		844		628		1479		1302		1021		813		603

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		6.00		5.24		4.36		3.70		2.84		6.57		5.82		4.82		4.07		3.21

		2		24.2		21.3		17.5		14.7		11.5		24.8		21.9		18.1		15.2		12.0

		3		44.1		38.9		31.5		26.1		20.7		42.8		37.4		30.6		25.4		20.0

		4		58.4		51.6		41.0		33.7		27.2		53.3		46.5		37.3		30.9		24.5

		5		62.7		55.5		43.7		35.8		28.8		54.4		47.4		37.7		31.1		24.4

		6		72.8		65.0		51.1		41.9		33.0		63.3		55.6		44.3		36.5		28.1

		7		82.2		73.9		58.5		48.2		37.5		70.7		62.6		50.2		41.5		32.0

		8		95.5		83.1		65.4		53.3		40.8		82.5		71.1		56.5		45.9		34.9

		9		151		124		94.6		74.7		55.3		139		112		86.7		67.9		49.8

		10		206		167		125		97.3		70.3		117		149		113		87.6		63.1

		11		275		224		162		120		83		254		204		147		107		74

		12		461		212		268		192		124		436		357		249		101		115

		13		1013		674		621		468		319		993		858		637		479		332

		14		1617		1374		1069		844		620		1479		1302		1021		813		603

		15		1257		1250		1008		822		628		1157		1020		836		618		538

		16		1030		930		772		646		511		770		683		579		494		395

		17		746		689		583		497		408		545		487		422		290		299

		18		511		476		414		357		296		365		329		289		254		211

		19		340		317		279		247		208		230		212		190		168		144

		20		234		219		196		175		150		158		147		133		120		104

		21		161		149		136		122		107		110		102		91		82		72

		22		110		102		92.4		84.2		73.1		71.7		66.3		60.3		54.2		49.0

		23		72.5		68.4		61.3		56.9		49.6		48.3		44.8		39.8		36.1		31.3

		24		50.1		47.3		41.9		37.8		32.9		34.5		31.3		27.3		24.1		21.1

		25		36.7		33.5		29.4		27.0		23.2		25.5		23.7		20.2		17.6		15.0

		26		29.7		27.0		22.4		19.5		17.1		21.8		19.7		16.4		14.2		11.9

		27		24.9		22.2		19.0		16.5		13.4		20.2		17.8		14.7		12.4		10.0

		28		22.7		20.1		16.6		14.0		12.0		18.9		16.7		13.7		11.8		9.5

		29		21.2		19.1		16.2		13.6		11.0		19.1		16.8		13.8		11.5		9.2

		30		21.2		18.7		15.3		12.8		10.3		19.4		17.1		14.0		11.7		9.4

		31		21.5		18.9		15.5		12.9		10.4		19.9		17.5		14.3		12.0		9.6

		32		22.0		19.4		15.8		13.2		10.6		20.4		17.9		14.7		12.2		9.8

		33		22.7		20.0		16.3		13.6		10.9		19.8		17.4		14.2		11.9		9.5

		34		23.2		20.4		16.7		13.9		11.1		19.1		16.8		13.8		11.5		9.2

		35		22.5		19.8		16.2		13.5		10.8		18.5		16.3		13.3		11.1		8.9

		36		21.8		19.2		15.7		13.1		10.5		17.8		15.7		12.9		10.7		8.6

		37		21.1		18.6		15.2		12.7		10.1		17.2		15.1		12.4		10.3		8.3

		38		20.4		18.0		14.7		12.3		9.8		16.6		14.6		11.9		9.9		8.0

		39		19.8		17.4		14.2		11.9		9.5		15.9		14.0		11.5		9.6		7.7

		40		19.1		16.8		13.7		11.5		9.2		15.3		13.5		11.0		9.2		7.3

		41		18.4		16.2		13.2		11.0		8.8		14.7		12.9		10.6		8.8		7.0

		42		17.7		15.6		12.8		10.6		8.5		14.0		12.3		10.1		8.4		6.7

		43		17.0		15.0		12.3		10.2		8.2		13.4		11.8		9.6		8.0		6.4

		44		16.4		14.4		11.8		9.8		7.9		12.7		11.2		9.2		7.7		6.1

		45		15.7		13.8		11.3		9.4		7.5		12.1		10.7		8.7		7.3		5.8

		46		15.0		13.2		10.8		9.0		7.2		11.5		10.1		8.3		6.9		5.5

		47		14.3		12.6		10.3		8.6		6.9		10.8		9.5		7.8		6.5		5.2

		48		13.6		12.0		9.8		8.2		6.5		10.2		9.0		7.3		6.1		4.9

		49		12.9		11.4		9.3		7.8		6.2		9.6		8.4		6.9		5.7		4.6

		50		12.3		10.8		8.8		7.4		5.9		8.9		7.9		6.4		5.4		4.3

		51		11.6		10.2		8.3		7.0		5.6		8.3		7.3		6.0		5.0		4.0

		52		10.9		9.6		7.9		6.5		5.2		7.7		6.7		5.5		4.6		3.7

		53		10.2		9.0		7.4		6.1		4.9		7.0		6.2		5.1		4.2		3.4

		54		9.5		8.4		6.9		5.7		4.6		6.4		5.6		4.6		3.8		3.1

		55		8.9		7.8		6.4		5.3		4.3		5.7		5.1		4.1		3.4		2.8

		56		8.2		7.2		5.9		4.9		3.9		5.1		4.5		3.7		3.1		2.5

		57		7.5		6.6		5.4		4.5		3.6		4.5		3.9		3.2		2.7		2.1

		58		6.8		6.0		4.9		4.1		3.3		3.8		3.4		2.8		2.3		1.8

		59		6.1		5.4		4.4		3.7		2.9		3.2		2.8		2.3		1.9		1.5

		60		5.5		4.8		3.9		3.3		2.6		2.6		2.2		1.8		1.5		1.2

		61		4.8		4.2		3.4		2.9		2.3		1.9		1.7		1.4		1.2		0.9

		62		4.1		3.6		2.9		2.5		2.0		1.3		1.1		0.9		0.8		0.6

		63		3.4		3.0		2.5		2.0		1.6		0.6		0.6		0.5		0.4		0.3





Sheet5

		

		序号		名称		桩号		地名		集雨		河长		比降		设计洪水

										面积

		左岸

		1		虎圩水		0+070		田西傅家		42.39		15.17		2.19		101

		2		陈桥水		0+505		西湾邹家		17.80		9.97		3.41		56.9

		右岸

		1		富贵港支流		0+890		富贵港		15.23		10.85		3.69		51.2

		2		店前水		8+325		雷家		37.44		15.76		2.60		93.3

		3		詹圩水		16+350		马圩街		62.08		13.53		1.96		131





洪水结果

										暴雨洪水								水文比拟

		河流名称								10		5		2		1		10		5

		北港水		405.39		55.930		0.528		931		1170				1705		457		593

		下断面		394.19		49.395		0.671		959		1200				1750		448		582

		上断面		243.60		34.008		1.249		786		975				1380		325		422

		南边水		32.76		11.532		5.133		170

		佛岭水		11.05		6.674		8.611		72.6

		河山水		14.88		4.151		7.729		130

		邓家水		78.01		14.815		2.462		360

		虎圩水		42.39		15.174		2.190		172

		陈桥水		17.80		9.972		3.412		83								56.9		73.9

		宝贵港支流		15.23		10.851		3.685		66.1								51.2		66.6

		店前水		37.44		15.755		2.596		127								93.3		121										虎圩水

		詹圩水		62.08		13.534		1.959		275								131		170										陈桥水

		虎圩水上断面		40.23		14.016		2.347		147								121		157										宝贵港支流

		陈桥水上断面		16.84		9.073		3.318		82.1								54.8		71.2										店前水

		詹圩水上断面		55.12		13.189		1.879		214								97.9		127										詹圩水

																		42





Sheet3

		时段

				1%		5%		10%		1%		5%		10%

		设计洪峰		1600		1060		834		1510		1040		826





比较

		

		项目				马圩站		水文比拟法						暴雨洪水法						误差比例

								北港水		治理上断面		治理下断面		北港水		治理上断面		治理下断面		北港水		治理上断面		治理下断面

						583		405.4		243.6		394.2		405.4		201.2		394.2

						65.39		55.9		34.0		49.4		55.9		34.0		49.4

						0.708		0.53		1.25		0.67		0.53		1.25		0.67

		1%				1170		918		654		901		1710		1380		1750		86		111		94

						16.8		16.8		16.8		16.8		31.2		40.2		32.6

		5%				756		593		422		582		1170		975		1200		97		131		106

						10.8		10.8		10.8		10.8		21.4		28.4		22.3

		10%				542		457		325		448		931		786		959		104		142		114

						7.8		8.3		8.3		8.3		17.0		22.9		17.8

						1.7427652733

						13.8138943546





水文比拟

				水文比拟法设计洪水频率分析计算成果表

		项目				马圩水文站		北港水		治理上断面		治理下断面		陈桥水		富贵港水		店前水		虎圩水		陈桥水		詹圩水		虎圩水上断面		陈桥水上断面		詹圩水上断面

						Qm		Qm		Qm		Qm		Qm		Qm		Qm		Qm		Qm		Qm		Qm		Qm		Qm

		集雨面积				583		405.4		243.6		394.2		17.8		15.2		37.4		42.4		17.8		62.08		40.23		16.84		55.12

		均值				290

		Cv				0.8

		Cs/Cv				3

		各频率设计值		1		1170		918		654		901		114		103		188		204		114		263		196.8		110.1		243				812.7

				2		991		778		554		763		96.8		87.2		159		173		96.8		223		166.7		93.3		206				688.3

				3		886		695		495		683		86.6		78.0		142		154		86.6		199

				5		756		593		422		582		73.9		66.6		121		132		73.9		170		127.2		71.2		157				525.1

				10		582		457		325		448		56.9		51.2		93.3		101		56.9		131		97.9		54.8		121				404.2		41.84		31.33		17.53		38.65		129.36

				20		415		326		232		320		40.5		36.5		66.6		72.3		40.5		93.2		69.8		39.1		86.1				288.2

																																		0		0

								0.7848794972		0.5588300089		0.7703558152		0.0976864435		0.0880415269		0.1603657145		0.1742060531		0.0976864435		0.2246581107		0.1682367946		0.094141769		0.2075361565

								1617		0.7604531584														0

								1374		0.7665884206														0								42

								1069		0.8020998408														0

								844		0.8468043891														0

								628		0.927699798														0

						4.78		2.00		0.00

																								3.7597770154





1

		






_1234567890.unknown

